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1. ANTECEDENTES 

El pasado 1 de agosto de 2013, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid emitió RESOLUCIÓN por la que se 

hizo público el Acuerdo de 1 de agosto de 2013, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba 

definitivamente la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 y 

Modificación del Plan General de Madrid de 1997 en los ámbitos afectados por la ejecución de las 

sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2003 y del Tribunal 

Supremos de fechas 3 de julio de 2007 y 28 de septiembre de 2012. 

El Proyecto de Urbanización del ámbito que nos ocupa, Sector UZP 3.01 Desarrollo del Este – 

Valdecarros, fue aprobado definitivamente el 24 de junio de 2009 por la Dirección General de 

Evaluación Urbana del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Madrid, 

acuerdo en el cual se desarrollaba un informe de observaciones que serán tenidas en cuenta para su 

subsanación en el Proyecto de Urbanización Adaptado a las Etapas. 

Asimismo, durante el transcurso de los años que se han sucedido desde la aprobación 

definitiva del Proyecto hasta la fecha en que actualmente nos encontramos se han ido observando las 

distintas necesidades infraestructurales que la nueva actuación demandaba, no sólo desde el punto de 

vista de la satisfacción de sus propias necesidades, sino, también, desde la necesidad de modificar las 

infraestructuras de servicios existentes afectadas por el nuevo planeamiento. 

Ello ha conllevado que, en todo el proceso de desarrollo del proyecto, se hayan mantenido 

contactos con los distintos Organismos, Entes y Compañías de servicios afectados; y, sobre todo, 

durante la redacción de este Proyecto con el Ayuntamiento de Madrid, fijando ya la atención en 

aspectos más concretos y localizados en la resolución de los problemas interiores al ámbito. 

Por las razones descritas y en virtud de los últimos acuerdos alcanzados entre la Junta de 

Compensación de UZP 3.01 Valdecarros y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, se procede a 

desarrollar un Proyecto de Urbanización Adaptado a las Etapas acordadas entre ambas partes. 

Son antecedentes del presente Proyecto los siguientes documentos: 

• Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid de 2002. 

• Plan Parcial U.Z.P. 03.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros”, aprobado en marzo de 2007. 

• Proyecto de Urbanización del U.Z.P. 03.01 “Valdecarros”, aprobado definitivamente en julio de 

2009. 

• Acuerdo Marco para viabilizar y agilizar la gestión de los ámbitos de suelo urbanizable 

programado que constituyen la denominada Estrategia de Desarrollo del Este, suscrito en 

abril de 2011. 
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• Modelo de Desarrollo Territorial de los ámbitos de la “Estrategia del Sureste” conforme al 

Acuerdo Marco de abril de 2011, suscrito en Julio de 2011. 

• Ordenación pormenorizada del Sector U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros” 

aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 1 de agosto de 2013, por 

el que se aprobó la Revisión Parcial del PGOU de Madrid de 1985 y la Modificación del 

PGOU de Madrid de 1997. 

• Convenio Urbanístico de Gestión del Suelo Urbanizable Sectorizado Pormenorizado del 

U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros” en ejecución de los compromisos del 

Acuerdo Marco de Abril del 2011. Dicho Convenio fue ratificado por el Ayuntamiento de 

Madrid en Pleno, con fecha de 25 de mayo de 2021. 

• Proyecto de Construcción Infraestructura Común de Agua Regenerada Estrategia del 

Sureste, de septiembre de 2016. 

• Proyecto de delimitación y adecuación del arroyo de la Gavia en los ámbitos UZP 1.04 “La 

Atalayuela” y UZP 3.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros”, de octubre de 2009, y su Adenda 

de mayo de 2010. 

• Estudio hidrológico-hidráulico de los tramos de los arroyos de las Barranquillas, de Monte 

Viejo y de la Araña contenidos en el desarrollo urbanístico de Valdecarros, de octubre de 

2015. 

• Delimitación del Dominio Público Hidráulico del arroyo de la Gavia en los ámbitos UZP 1.04 

“La Atalayuela” y UZP 3.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros”, de octubre de 2015, y su 

Adenda de marzo de 2018. 

• Intervención arqueológica para la delimitación de yacimientos en el UZP 3.01 Desarrollo del 

Este – Valdecarros, de agosto de 2007. 

• Estudio de caracterización de suelos y aguas subterráneas en el Sector UZP 3.01 “Desarrollo 

del Este – Valdecarros” en el término municipal de Madrid, de junio de 2014. 

• Estudio de impacto por olores y revisión de MTD en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, Madrid, de enero de 2017.  

• Informes de supervisión del Proyecto de Urbanización del Sector U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo 

del Este – Valdecarros”, remitidos desde fecha febrero de 2021. En el presente proyecto se 

han atendido las observaciones reflejadas en los requerimientos de los Informes de 

supervisión, los cuales se han incluido en el Anejo Informes de supervisión. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, justificación y valoración de las Obras y 

Servicios a llevar a cabo para desarrollar, por etapas, la URBANIZACIÓN DEL U.Z.P.p 03.01 

“DESARROLLO DEL ESTE – VALDECARROS” en Madrid, empleando como documentos de partida la 

Ordenación pormenorizada conforme a la Revisión Parcial del PGOUM de 1985 y a la Modificación del 

PGOUM de 1997 aprobados en agosto de 2013 y el Convenio Urbanístico de Gestión del Suelo 
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Urbanizable Sectorizado Pormenorizado del U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros”. 

En virtud de lo aquí reflejado, se han desarrollado los documentos que completan el presente 

Proyecto, el cual se hace entrega al Ayuntamiento de Madrid para aprobación inicial del mismo. 

 

3. ÁMBITO DEL PROYECTO 

El ámbito de actuación se enmarca en el sector UZPp 03.01 Valdecarros. Los límites que 

presenta el sector son los siguientes: 

- NO: límite determinado por el trazado de la línea del ferrocarril de ancho normal, de Madrid a 

Barcelona. 

- N-NE: límite determinado por el borde sur del APR-19.04 La Atalayuela, el borde sur del U.Z.P. 

2.04 “El Ensanche de Vallecas”. 

- NE: límite determinado por la autopista A-3. 

- SE: límite determinado por el trazado de la autopista M-50. 

- S-SO: límite determinado por el límite de término municipal. 
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Las características principales del Sector son las siguientes: 

 Superficie Total del Ámbito: 15.057.370 m2. 

 Sistemas Generales Exteriores adscritos: 4.222.921 m2., de los cuales 3.743.647 m2 

pertenecen al AOE.00.11 “Cantiles del Manzanares” 

 Superficie Total del Sector UZPp 03.01: 19.280.291 m2 (Superficie Ámbito + SG Exteriores). 

 Superficie Red Viaria (Local + General): 2.719.609 m2. 

 Superficie Red Viaria Supramunicipal (Eje SurEste y M-45): 1.703.100 m2. 

 Superficie Espacios Libres y Zonas de Transición: 3.585.603 m2. 

 Nº aproximado de viviendas: 53.649 

 Superficie Edificable Residencial: 4.936.802 m2. 

 Superficie Edificable de Terciario: 1.233.866 m2. 

 Superficie Edificable de Industrial: 1.699.420 m2. 

 Superficie Total Edificable: 7.870.088 m2. 

 Superficie suelo para viviendas públicas de integración social: 512.458 m2. 

 Superficie suelo Vía Pecuaria: 270.523 m2. 

 Superficie suelo para Equipamientos Sociales: 3.455.835 m2. 

 Superficie suelo para Infraestructuras y Transporte Ferroviario: 356.772 m2. 

 

4. SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 

Todas las obras proyectadas se ubican dentro del suelo calificado por el Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid como suelo urbanizable programado dentro del área U.Z.P.p. 03.01 

"Desarrollo del Este – Valdecarros”. 

El Plan Parcial del Sector se incorpora, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid de 1 de agosto de 2013, a la Revisión Parcial del PGOU de 

Madrid de 1985 y la Modificación del PGOU 1997 aprobada en dicha resolución. Como resultado de 

ese proceso de revisión y modificación del Planeamiento General, los terrenos del Sector Valdecarros 

quedan clasificados como suelo urbanizable sectorizado pormenorizado U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo del 

Este – Valdecarros”. 

El Proyecto se adapta a dicho planeamiento aprobado en agosto de 2013. 
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Las características principales del Sector son las siguientes: 

   

 U.Z.P.p. 03.01 “DESARROLLO DEL ESTE – VALDECARROS”  

 
USO SUPERFICIE 

SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDAS 

 

         

 RESIDENCIAL  RC 1.306.585,00 m2 4.752.316,86 m2 e 51.641  

         

 INDUSTRIA TRADICIONAL IT 228.870,00 m2 729.670,00 m2 e    

         

 PARQUE INDUSTRIAL PI 460.793,00 m2 969.749,94 m2 e    

         

 TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 129.399,00 m2 694.331,71 m2 e    

         

 RESTO DE TERCIARIO          

   Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 175.579,00 m2 e    

   Edificio Exclusivo RT 210.439,00 m2 285.509,00 m2 e    

                

 DOTACIONAL PRIVADO DP 117.384,00 m2 78.446,30 m2 e    

                

 RED LOCAL          

   Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 1.125.694,00 m2 1.575.971,60 m2 e    

   Espacios Libres-RL RL(EL) 1.244.094,00 m2 0,00 m2 e    

   Viario RL(V) 1.362.249,00 m2 0,00 m2 e    

                

 RED GENERAL          

   Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 2.330.141,00 m2 3.262.197,40 m2 e    

   Espacios Libres-RG          

     Espacios Libres-RG RG(EL) 2.341.509,00 m2 0,00 m2 e    

   Infraestructuras          

     Otros  RG(I) 241.409,00 m2 0,00 m2 e    

     Viario RG(V) 1.357.360,00 m2 0,00 m2 e    

                

 RED SUPRAMUNICIPAL          

   Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 84.959,00 m2 0,00 m2 e    

   Transporte Ferroviario RS(TF) 30.404,00 m2 0,00 m2 e    

   Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 512.458,00 m2 184.484,88 m2 e 2.008  

                

 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5          

   VIA PECUARIA RS(NUP5) 270.523,00 m2 0,00 m2 e    

 
       

 

 RED SUPRAMUNICIPAL (VSP)          

   Eje SurEste RS(I) 747.548,00 m2 0,00 m2 e    

   M-45 RS(I) 955.552,00 m2 0,00 m2 e    

 
      

 
 

 S.G. EXTERIORES ADSCRITOS          

   AOE.00.11 “CANTILES DEL MANZANARES”  3.743.647,00 m2 0,00 m2 e    

  OTROS  479.274,00 m2 0,00 m2 e   

 
       

 

   TOTAL    19.280.291,00 m2 12.708.256,69 m2 e 53.649  
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5. IMPLICACIONES DE TIPO TERRITORIAL 

Todas las obras interiores al ámbito, y por tanto dentro del suelo calificado como urbanizable 

programado y desarrollado por el Plan Parcial de este UZPp, se han contemplado dentro del grupo de 

proyectos específicos de Urbanización. No obstante, ello no significa que algunas de sus obras sólo 

tengan aprobación municipal y de la compañía de servicio correspondiente al servicio urbano 

contemplado en el proyecto específico correspondiente y no tengan implicaciones de tipo territorial que 

afecten a Organismos distintos al Ayuntamiento de Madrid.  

En el interior del ámbito del Sector existen suelos pertenecientes a las Administraciones 

Autonómica (M-45), Estatal (M-31, M-50 y AVE Madrid – Barcelona) y arroyos de la Confederación 

Hidrográfica del Tajo. Por tanto, los cruces de las diferentes infraestructuras (bajo o sobre aquellas) 

requieren la conformidad y aprobación de éstas.  

Todas las obras viarias (las más importantes desde el punto de vista presupuestario) que 

cruzan estas infraestructuras se han definido mediante proyectos específicos diferentes, al objeto de 

facilitar la tramitación posterior y el control de su ejecución por los organismos afectados.  

Las obras correspondientes a los restantes servicios urbanos que cruzan estas infraestructuras 

inferiormente, por el procedimiento de hincar la sección necesaria (o una sección mayor que la sirva de 

protección), requieren la edición de separatas de estas obras parciales, las cuales han de ser 

conocidas y aprobadas por el organismo afectado. 

Lo mismo ocurre con las infraestructuras existentes que disponen de suelos o poseen 

servidumbres sobre los mismos. Cualquier acción que pudiere afectarles requiere de la Compañía 

propietaria, o explotadora del servicio, su conocimiento y aprobación. Todas las obras que les afectan 

se han definido mediante proyectos específicos diferenciados, entre las que destacan: 

• CYII: Arterias a Rivas-Arganda (ø 1000 mm) y Arteria Cintura Sur (Φ 1600 mm). 

• Líneas eléctricas de Alta Tensión y Media Tensión. 

• CLH: Oleoducto Loeches–Villaverde 
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6. RELACIÓN DE LOS SERVICIOS PROYECTADOS 

El presente PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL UZPp 03.01 “DESARROLLO DEL ESTE – 

VALDECARROS” para la obtención de la Aprobación Municipal se estructura, según se indica en el 

Pliego General de Condiciones para la redacción y tramitación de los Proyectos de Urbanización en el 

Término Municipal de Madrid, mediante proyectos específicos para cada uno de los distintos servicios 

urbanos y para aquellas obras singulares de conexión con el exterior o de eliminación de obstáculos.  

A continuación, se relacionan todos los documentos que conforman el Proyecto de 

Urbanización: 

Nº DOCUMENTO 

PE 00 PROYECTO ESPECÍFICO MEMORIA RESUMEN 

PE 01 PROYECTO ESPECÍFICO MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS 

PE 01.1 PROYECTO ESPECÍFICO ELIMINACIÓN DE VERTEDEROS EXISTENTES 

PE 02 PROYECTO ESPECÍFICO EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

PE 02.1 PROYECTO ESPECÍFICO VÍAS COLECTORAS M-45 

PE 02.2 PROYECTO ESPECÍFICO VIAS SERVICIO M-45 

PE 02.3 PROYECTO ESPECÍFICO VÍAS DE SERVICIO M-31 

PE 02.4 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS DE PASO DE GRAN VÍA URBANA DEL SURESTE SOBRE M-
31 (P4.1, P4.2 Y P4.3) 

PE 02.5 PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURA DE PASO DEL ÁREA DOTACIONAL SOBRE M-31 (P.5) 

PE 02.6 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS DE PASO AL SUR DEL ENLACE CON LA M-45 SOBRE M-31 
(P6.1 Y P6.2) 

PE 02.7 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS DE PASO AL NORTE DEL ENLACE CON LA M-45 SOBRE M-
31 (P7.1 Y P7.2) 

PE 02.10 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS DE PASO DE LA GRAN VÍA URBANA DEL SURESTE SOBRE 
LA M-45 (P12.1 Y P12.2) 

PE 02.11 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS AL OESTE DEL ENLACE CON EL EJE DEL SURESTE 
SOBRE M-45 (P13) 

PE 02.12 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURA DE LA VÍA DE SERVICIO AL OESTE DEL ENLACE CON EL 
EJE DEL SURESTE SOBRE M-45 (P.14) 

PE 02.13 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURA DE LA VÍA DE SERVICIO AL ESTE DEL ENLACE CON EL EJE 
DEL SURESTE SOBRE M-45 (P.15) 

PE 02.14 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS AL ESTE DEL ENLACE CON EL EJE DEL SURESTE SOBRE 
M-45 (P16.1 Y P16.2) 

PE 02.15 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS DE PASO DE LA VÍA MERIDIONAL SOBRE M-45 (P17.1 Y 
P17.2) 

PE 02.16 
PROYECTO ESPECÍFICO ESTRUCTURAS AL ESTE DE LA VÍA MERIDIONAL SOBRE M-45 (P18.1, P18.2 
Y P18.3) 

PE 02.18 PROYECTO ESPECÍFICO PASARELA PEATONAL SOBRE M-45 (P20) 

PE 02.21 PROYECTO ESPECÍFICO VÍA DE SERVICIO CONEXIÓN CON M-602 

PE 03 PROYECTO ESPECÍFICO SANEAMIENTO 
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Nº DOCUMENTO 

PE 03.1-E2 PROYECTO ESPECÍFICO ESTANQUE DE TORMENTAS GAVIA CENTRO 

PE 03.1-E4 PROYECTO ESPECÍFICO ESTANQUE DE TORMENTAS MONTEVIEJO SUR FASE I 

PE 03.1-E6 PROYECTO ESPECÍFICO ESTANQUE DE TORMENTAS MONTEVIEJO NORTE 

PE 03.1-E7 PROYECTO ESPECÍFICO ESTANQUE DE TORMENTAS GAVIA SUR 

PE 03.1-E8 PROYECTO ESPECÍFICO ESTANQUE DE TORMENTAS MONTEVIEJO SUR FASE II 

PE 03.2 PROYECTO ESPECÍFICO DESODORIZACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EDAR LA GAVIA 

PE 04 PROYECTO ESPECÍFICO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES CONTRAINCENDIOS 

PE 04.1 PROYECTO ESPECÍFICO RETRANQUEO Y PROTECCIÓN ARTERIA RIVAS-ARGANDA 

PE 04.2 PROYECTO ESPECÍFICO PROTECCIÓN ARTERIA CINTURA SUR 

PE 04.3 
PROYECTO ESPECÍFICO ARTERIA DE SUMINISTRO DE AGUA DESDE EL 6º DEPÓSITO DE 
VALLECAS 

PE 05 PROYECTO ESPECÍFICO AGUA REGENERADA 

PE 05.1 
PROYECTO ESPECÍFICO ARTERIAS DE SUMINISTRO DE AGUA REGENERADA Y DEPÓSITOS DE 
REGULACIÓN 

PE 06 PROYECTO ESPECÍFICO DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PE 06.1 PROYECTO ESPECÍFICO SUBTERRANIZACIÓN LINEAS ELÉCTRICAS 45KV PROPIEDAD DE UFD 

PE 06.2 
PROYECTO ESPECÍFICO SUBTERRANIZACIÓN O RETRANQUEO AÉREO LINEAS ELÉCTRICAS 220KV 
PROPIEDAD DE REE 

PE 06.3 
PROYECTO ESPECÍFICO DESVÍOS PROVISIONALES Y SUBTERRANIZACIÓN DE LÍNEAS 
ELÉCTRICAS M.T. EXISTENTES 

PE 07 PROYECTO ESPECÍFICO ALUMBRADO PÚBLICO 

PE 08 PROYECTO ESPECÍFICO CANALIZACIÓN DE GAS 

PE 09 PROYECTO ESPECÍFICO CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES 

PE 10 PROYECTO ESPECÍFICO GALERÍAS DE SERVICIOS 

PE 11 PROYECTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDINES 

PE 12 PROYECTO ESPECÍFICO RETRANQUEO OLEODUCTO DE C.L.H. LOECHES-VILLAVERDE 

PE 13 PROYECTO ESPECÍFICO VÍAS PECUARIAS 

PE 14 PROYECTO ESPECÍFICO URBANIZACIÓN DEL AOE.00.11 

PE 15 PROYECTO ESPECÍFICO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PE 16 PROYECTO ESPECÍFICO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Dentro de la división en los documentos anteriormente reseñados, se establecen unas etapas 

de ejecución según se recoge en el Convenio Urbanístico de Gestión. 

Estas etapas son funcionales en el orden en que se han planteado, lo cual no supone que en 

otro orden de ejecución pudieran serlo también. 

De esta forma los proyectos específicos que comprenden más de una etapa, tienen tanto en 

planos, como en presupuesto una división por etapas. 
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7. DOCUMENTACIÓN SOBRE LA QUE SE BASA EL PROYECTO 

Este Proyecto desarrolla las Obras y Servicios ordenados en su Plan Parcial, así como el 

Convenio Urbanístico de Gestión para viabilizar y agilizar su desarrollo en el Plan de Etapas aprobado 

en mayo de 2021. 

Asimismo, el modelo de desarrollo urbanístico ya fue incorporado, con matizaciones, al 

planeamiento general de Madrid en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid el 1 de agosto de 2013, por el que se aprobó la Revisión Parcial del PGOU de 

Madrid de 1985 y la Modificación del PGOU de Madrid de 1997. 

Como resultado de ese proceso de revisión y modificación del Planeamiento General, los 

terrenos del Sector de Valdecarros han quedado clasificados como suelo urbanizable sectorizado 

pormenorizado (U.Z.P.p 03.01) y se procederá a su desarrollo en etapas, para lo cual se materializó en 

Convenio Urbanístico de Gestión referido anteriormente. 

Igualmente, se han desarrollado varios estudios de orden técnico que se han incorporado como 

anejos en el Proyecto Específico de Explanación y Pavimentación, pero que han servido de base para 

el diseño y desarrollo del mismo. Estos estudios son los siguientes: 

- Estudio topográfico 

- Estudio geotécnico 

Las conclusiones emanadas de ambos estudios se recogen en cada uno de ellos y se han 

tenido en cuenta para el diseño del Proyecto. A continuación, se incorpora un breve resumen de su 

contenido. 

7.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

La topografía ha sido obtenida mediante la restitución realizada por la empresa CARTOGESA a 

partir de un vuelo realizado en diciembre de 2004 y otro posterior de ampliación en marzo de 2005. 

Con anterioridad existía la topografía necesaria para la ordenación urbanística, pero fueron necesarios 

estos vuelos para recoger la implantación de las nuevas infraestructuras recientemente ejecutadas 

como la M-45, el AVE, el Eje del Sureste y la M-50. 

El trabajo ejecutado se ha realizado para escala 1:1000 y equidistancia de curvas de nivel de 

1m, con indicación de las bases de apoyo utilizadas. 

Se han materializado bases de replanteo para ser posteriormente utilizadas por las obras de 

ejecución y por el control de las obras de urbanización. 
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Posteriormente, se ha procedido a realizar la conversión de la posición de todos los elementos, 

desde su actual representación en ED-50 al sistema geodésico de referencia ETRS-89. 

Finalmente, se ha realizado la corrección de actualización de la topografía mediante la 

Cartografía Municipal del Ayuntamiento de Madrid y el curvado del último vuelo LIDAR del Instituto 

Geográfico Nacional. 

La metodología seguida para la restitución fotogramétrica, los datos de campo, así como los 

cálculos realizados quedan reflejados en el Anejo “ESTUDIO TOPOGRÁFICO” ubicado en el Proyecto 

Específico de Explanación y Pavimentación. 

7.2. ESTUDIO GEOTÉCNICO 

El conocimiento de los terrenos se basa en el Estudio Geotécnico realizado por la empresa 

EUROCONSULT GEOTECNIA, S.A. en mayo de 2005, el cual contemplaba la totalidad del ámbito del 

UZPp 03.01 Desarrollo del Este - Valdecarros.  

El objeto del Estudio consiste en determinar la naturaleza y las características geotécnicas 

básicas de los diferentes materiales que componen el subsuelo del conjunto del área estudiada. 

Consta de los siguientes trabajos: 

- 36+4 sondeos, incluyendo tomas de muestras y penetraciones SPT 

- 70+13 penetrómetros DPSH 

- 50+21 calicatas, incluyendo toma de muestras 

- Ensayos de laboratorio 

Los principales grupos geotécnicos diferenciados, en orden descendente, son: 

• Vertederos de actividad antrópica reciente. Formados por vertederos no controlados y 

por motas de tierras sobrantes de los desmontes de las obras de carreteras y 

ferrocarril. Generalmente son materiales sueltos sin compactación. 

• Aluviales y suelos eluviales de alteración, depositados en las cuencas de la red fluvial 

del Cuaternario. Su distribución es muy errática, rellenando zonas hundidas o 

paleovaguadas del sustrato terciario inferior.  

• Formación Blanca. Matriz margosa de color blanquecino y ocre, con lechos 

lentejonares de calizas y dolomías. A veces se encuentran arcillas sepiolíticas.  
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• Formación Verde. Arcillas limosas carbonatadas de coloración verdosa. Están muy 

preconsolidadas, a veces litificadas. Se denominan por ello Peñuelas. 

• Yesos masivos. Es la base bajo todas las formaciones anteriores. Son frecuentes los 

sucesos de karstificación y formación de dolinas con relleno de material de los 

estratos superiores. 

La columna litológica así descrita no es siempre completa, presentándose además con 

diferentes potencias y profundidades. 

Se ha realizado un anejo en el Proyecto Específico de Explanación y Pavimentación 

incorporando el “ESTUDIO GEOTÉCNICO”. 

 

8. PLAN DE ETAPAS 

Conforme a lo establecido en el “Convenio Urbanístico de Gestión del Suelo Urbanizable 

Sectorizado Pormenorizado del U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo del Este – Valdecarros”, las obras de 

urbanización se disponen a realizar en ocho (8) etapas, numeradas de 1 a 8, vinculadas al desarrollo 

de la urbanización. La división gráfica de estas etapas se ha plasmado en la siguiente imagen: 
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A su vez, las etapas 2, 3, 6 y 8, de conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 

del Suelo de la Comunidad de Madrid, se han subdividido en Unidades Funcionales según se recoge 

en la siguiente imagen: 

 

 

La división en unidades funcionales de las etapas 2 y 3 viene motivada por las obras de 

encauzamiento del arroyo de la Gavia, mientras que las etapas 6 y 8 se han subdividido para facilitar 

su viabilidad económica. 

Cada una de estas Etapas y Unidades Funcionales contempladas en este proyecto constituye 

una obra completa, susceptible de ser entregada al Ayuntamiento y a las diferentes Compañías de 

servicios. 
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 Etapa 1 

La Etapa 1 se sitúa en el extremo noroeste del sector y se delimita por un ámbito de geometría 

casi triangular, quedando confinada al oeste por la Etapa 2, al sur y sureste por la carretera M45 y al 

norte por el sector por la Vía Borde Meridional y Ensanche de Vallecas. 

 

 Etapa 2 

La Etapa 2 queda limitada por la Etapa 1 al noreste del sector, al oeste por la Etapa 3, al sur y 

sureste por la carretera M45 y al norte por el sector de la Atalayuela, la Conexión Vía Borde-Meridional 

y Ensanche de Vallecas. 
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 Etapa 3 

La Etapa 3 queda delimitada al este por la Etapa 2 y la Vía Borde Meridional, al sur por la 

carretera M-45, al oeste por la M-31 y al norte por la Atalayuela y el arroyo de La Gavia. 

 

 Etapa 4 

La Etapa 4 queda delimitada al este-noreste por la autovía A3, al sur-sureste por la línea de 

alta velocidad y la carretera M-50 y al oeste-noroeste por el Ensanche de Vallecas existiendo una 

franja de conexión al suroeste con la etapa 5 de Valdecarros.  
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 Etapa 5 

La Etapa 5 queda delimitada al norte y noreste por el Ensanche de Vallecas, al este por la 

etapa 4, al sur y oeste por la Etapa 6 y al norte con la carretera M-45. 

 

 Etapa 6 

La Etapa 6 queda delimitada al norte por la carretera M-45, al este con la Etapa 5, al sur por la 

línea de alta velocidad y la carretera M-50 y al oeste por la Etapa 8, incorporando una franja al sur y 

este entre la línea de alta velocidad y la carretera M-50.  
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Adicionalmente, cuenta con un Ámbito de Ordenación Especial (en adelante AOE.00.11) que 

limita al norte por la línea de alta velocidad y la carretera M-50, al sur con el término municipal de 

Madrid y al este con Valdemingómez. 

 

 Etapa 7 

La Etapa 7 queda delimitada al norte por Mercamadrid y una línea de ferrocarril, al este por La 

Atalayuela y la carretera M-31, al sur por la carretera M-45 y al oeste por la línea de alta velocidad y la 

depuradora de La Gavia. 
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 Etapa 8 

La Etapa 8 está compuesto por dos ámbitos separados. El primero de ellos, situado más al 

oeste está delimitado al norte por la carretera M-45, al este por la carretera M-31 y al sur y oeste sur 

por la línea de alta velocidad. El segundo de ellos, situado más al este está delimitado al norte y al este 

por la Etapa 6, al sur por la línea de alta velocidad y al oeste por la carretera M-31. 

 

 

9. MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL 

En el anejo Documentación del Modelo de Desarrollo Territorial se pueden consultar las 

acciones determinadas para su ejecución durante cada fase del desarrollo de la urbanización.  

En el presente proyecto se contemplan las siguientes acciones que dicho Modelo de Desarrollo 

Territorial establece para la Urbanización de Valdecarros, algunas de las cuales se irán desarrollando 

secuencialmente siguiendo el desarrollo por etapas: 

 Infraestructura viaria 

- Acción 2001N18C01 Vía de conexión Vía Borde-Meridional Tramo 1, acción 

2001N18C02 Vía de conexión Vía Borde-Meridional Tramo 2 y acción 18C018 

Vía Meridional Desarrollos del Sureste Tramo I, que conforman una de las 

conexiones principales de las etapas 1-2-3 del UZPp 03.01 “Desarrollo del Este – 

Valdecarros”, se realizan con cargo económico y de gestión al Ayuntamiento de 

Madrid tanto en su proyecto como en su ejecución. 

- Acción 2011N18IC04 Conexión viaria con el Ensanche de Vallecas, que se 

desarrollan en los diferentes Proyectos Específicos (etapa 5), mediante la 
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urbanización de los viales H-7 y C-86. 

- Acción N18C08 Vías perimetrales de servicio del Eje del Sureste entre la M-

40 y la M-45 (Vía de servicio conexión con la M-602), que se desarrolla en el 

Proyecto Específico A2.21 Vía de Servicio de conexión con M-602 (etapas 6 y 7).  

- Acción N18C09 Vías perimetrales de servicio de la M-45 entre el eje del 

sureste y la Gran Vía de Borde Suroeste “Ensanche de Vallecas”, que se 

desarrolla en el Proyecto Específico A2.2 Vías de Servicio M-45 (etapa 6).  

- Acción N18C01 Vías colectoras de la M-45 entre el Eje del Sureste y la Gran 

Vía Urbana del Suroeste, que se desarrolla en el Proyecto Específico A2.1 Vías 

Colectoras M-45 (etapa 7). 

- Acción N18C06 Vías perimetrales de servicio de la M-45 entre el límite de 

Valdecarros y el Eje del Sureste, que se desarrolla en el Proyecto Específico 

A2.2 Vías de Servicio M-45 (etapa 7).  

- Acción N18C07 Vías perimetrales de servicio del Eje del Sureste entre la M-

45 y la M-50, la cual se desarrolla en el Proyecto Específico A2.3 Vías de 

Servicio M-31 (etapas 6 y 8). 

- Acción N19C05 Vías perimetrales de servicio de la N-III entre la M-45 y la M-

50 (Estructura E-2), cuya valoración económica se ha incorporado en el resumen 

presupuestario del Proyecto Específico Memoria Resumen (etapa 4). 

 Infraestructura hidráulica. Agua regenerada 

- Acción N18IR02 Tubería Principal de Impulsión Tramo 1, que se encuentra 

integrada en el Proyecto Específico A5.1 Arterias de Suministro de Agua 

Regenerada y Depósitos de regulación (etapas 4 y 6). 

 Infraestructura hidráulica. Saneamiento y depuración aguas residuales 

- Acción N18IC02 Módulo Estanque de Tormentas y acción 2011N18IS02 

Conexión de Saneamiento, que se desarrolla en el Proyecto Específico A3.1 

Estanque de Tormentas Gavia Centro (etapa 2). 

- Acción 2011N18IC01 Módulo Estanque De Tormentas y sus sucesivas 

ampliaciones, acciones denominadas 2011N18IC02 y 2011N18IC03 

respectivamente en el Modelo de Desarrollo Territorial, se han previsto en el 

Proyecto de Urbanización de Valdecarros divididas en 2 estanques de tormentas 

independientes:  

o Estanque de Tormentas Monteviejo Sur, previsto para su ejecución 
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en 2 fases (etapa 4 y etapa 8) en sus respectivos Proyectos Específicos 

A3.1 Estanque de Tormentas Monteviejo Sur Fase I y Fase II. 

o Estanque de Tormentas Monteviejo Norte, previsto para su ejecución 

en etapa 6, que se desarrolla como Proyecto Específico A3.1 Estanque 

de Tormentas Monteviejo Norte. 

- Acción 2011N18IS03 Conexión de Saneamiento, que se desarrolla en el 

Proyecto Específico de Saneamiento como conexión exterior (etapa 4). 

- Acción 2011N18IC04 Cubrición y Desodorización de la EDAR de la Gavia, 

que se desarrolla como Proyecto Específico A3.2 Desodorización e Integración 

paisajística de la EDAR de la Gavia (etapa 7). 

 Infraestructura energética. Energía eléctrica 

- Acción N18IE05 y Acción N18IE06 Subterranización línea 1: 45kV Getafe-

Renfe-Vallecas (UF), que se desarrolla en el Proyecto específico 

subterranización líneas eléctricas 45kV propiedad de UFD (etapa 5). 

- Acción 2011N18IE05 Modificación Líneas Aéreas Afectadas, que se 

desarrolla en el Proyecto específico desvíos provisionales y subterranización de 

líneas eléctricas M.T. existentes (etapa 4). 

- Acción N18IE08 Subterranización línea 9: 220kV Villaverde-Coslada (UF-ID), 

que se desarrolla en el Proyecto específico subterranización o retranqueo aéreo 

líneas eléctricas 220kV propiedad de REE (etapas 5, 6, 7 y 8). 

- Acción N18IE09 Subterranización línea 10: 220kV Villaviciosa-Coslada (UF-

ID), que se desarrolla en el Proyecto específico subterranización o retranqueo 

aéreo líneas eléctricas 220kV propiedad de REE (etapas 5, 6 y 8). 

- Acción N18IE10 y Acción N18IE11 Subterranización línea 11: 220kV Morata-

Vicálvaro (ID), que se desarrolla en el Proyecto específico subterranización o 

retranqueo aéreo líneas eléctricas 220kV propiedad de REE (etapa 5). 

- Acción N18IE12 Subterranización línea 13: 220kV Morata2-Villaverde (ID), 

que se desarrolla en el Proyecto específico subterranización o retranqueo aéreo 

líneas eléctricas 220kV propiedad de REE (etapa 6). 

- Acción N18IE13 Subterranización línea 14: 220kV Villaverde-San Sebastián 

de los Reyes (ID), que se desarrolla en el Proyecto específico subterranización o 

retranqueo aéreo líneas eléctricas 220kV propiedad de REE (etapa 5). 

- Acción 2011N18IE07 Modificación Líneas Aéreas Afectadas, que se 
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desarrolla en el Proyecto específico desvíos provisionales y subterranización de 

líneas eléctricas M.T. existentes (etapa 7). 

 Infraestructura energética. Energía gásica 

- Acción 2011N18IG01 Red proyectada ENDESA GAS, que se desarrolla en el 

Proyecto Específico de Distribución de Gas (conexión exterior de la etapa 1).  

 Infraestructura energética. Energía oleohidráulica 

- Acción N18IO01 Desvío oleoducto al sur de la N-III, que se desarrolla en el 

Proyecto Específico Retranqueo de Oleoducto (etapa 5). 

10. CONEXIONES CON EL EXTERIOR 

En cada proyecto específico se define la conexión con el exterior, que esquemáticamente 

describimos a continuación: 

10.1. RED VIARIA 

Las conexiones de la red viaria con el exterior son las siguientes: 

o Con el Ensanche de Vallecas a través de los viales H-1 (Vía Borde-Vía 

Meridional), H-2 y C-24 en la etapa 1 y a través de los viales H-7, H-8 (G.V 

Sureste) y C-86 en la etapa 5. 

o Con Berrocales, a través del vial H-9 en etapa 4. 

o Con Atalayuela, a través del vial V-5 (Vía Meridional) en la etapa 2. 

o Con la carretera M-45, a través de las conexiones previstas en las vías de 

servicio de M-45 proyectadas en etapa 6 y 7. Dichas vías de servicio de M-45 

conectan con las diferentes etapas de Valdecarros a través de los viales H-8, 

V-1, V-2, V-5, V-6, V-7, C-30, C-67, C-75, C-81, C-95, C-127 y C-139. 

o Con la carretera M-31, a través de las conexiones previstas en las vías de 

servicio de M-31 proyectadas en etapa 6, 7 y 8. Dichas vías de servicio de M-

31 conectan con las diferentes etapas de Valdecarros a través de los viales 

H-1 y H-8. 

o Con la carretera M-602 y M-40, a través de la vía de servicio de conexión con 

M-602 en etapa 7. 

o Con la autopista A-3 a través de los viales H-9 y C-108 en etapa 4. 
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Asimismo, se efectúan conexiones viarias entre etapas mediante estructuras debido a la 

situación del ámbito en un entorno urbano totalmente rodeado y atravesado de infraestructuras de 

comunicación -ferrocarril y carretera- plenamente consolidadas y en servicio. Por ello, se hace 

necesaria la planificación de un importante conjunto de estructuras que permitan su correcta conexión 

con el resto de la ciudad. 
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10.2. SANEAMIENTO 

Con respecto a los puntos de vertido, la red de saneamiento del U.Z.P.p. 03.01 “Desarrollo 

del Este – Valdecarros” recoge los caudales de aguas pluviales y residuales generados en el sector y 

los conduce según la cuenca vertiente a que corresponda a 5 estanques de tormentas, 4 de ellos a 

ejecutar en este Proyecto: 

 Estanque de tormentas existente del Parque de la Gavia, que será el encargado de 

recibir las aportaciones generadas en la etapa 1, a través del colector emisario 

existente del Ensanche de Vallecas y la Conexión Vía Borde-Vía Meridional y Vía 

Meridional, según está previsto en el Modelo de Desarrollo Territorial. 

 Estanque de tormentas Gavia Centro, situado al oeste de la etapa 3 junto a la M-31, 

que será el encargado de recibir las aportaciones generadas en las etapas 2 y 3. Su 

salida se conectará con el colector existente Gavia I y el posible alivio de emergencia 

vierte al arroyo de la Gavia. 

 Estanque de tormentas Gavia Sur, situado al este de la EDAR de La Gavia, que será 

el encargado de recibir las aportaciones generadas en la etapa 7. Su salida se 

conectará con el colector existente Gavia II y el posible alivio de emergencia vierte al 

arroyo de la Gavia. 

 Estanque de Tormentas Monteviejo Norte, situado al suroeste de la etapa 6, será el 

encargado de recibir las aportaciones generadas en las etapas 5 norte, 6 y 8 este. Su 

salida se conectará con el colector emisario de conexión entre etapa 4 y estanque de 

tormentas Monteviejo Sur. El posible alivio de emergencia vierte al arroyo de 

Monteviejo. 

 Estanque de tormentas Monteviejo Sur, situado al sur de la etapa 8, será el 

encargado de recibir las aportaciones generadas en las etapas 4, 5 sur y 8 oeste. Su 

salida se conectará con el colector Sur existente y el posible alivio de emergencia 

vierte al arroyo de Monteviejo. 
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Con respecto a las cuencas vertientes exteriores, tenemos los siguientes casos: 

 Por su situación topográfica, las etapas 1, 4 y 5 de Valdecarros no reciben 

aportaciones de caudal exterior. 

 Las etapas 2 y 3 no tienen previsto recibir aportaciones exteriores de caudal hasta 

etapas posteriores, cuando se ejecuten las vías de servicio de la M-45 y M-31. Por 

este motivo, pese a no recibir aportaciones exteriores inicialmente, se ha calculado la 

red teniendo en cuenta dicha previsión. 

 La etapa 7 recibe el caudal procedente del colector emisario de Mercamadrid, que 

recoge una superficie aproximada de 17,98 ha. 

 En las etapas 6, 7 y 8 de Valdecarros se ha de contemplar las cuencas de aportación 

procedentes de las carreteras M-45 y la M-31. Dado que se urbaniza en las vaguadas 

naturales donde desaguan actualmente las obras de drenaje de dichas carreteras, es 

necesario canalizar las aportaciones que se reciben, bien hacia los cauces cercanos 

(arroyo de la Gavia o arroyo de Monteviejo) o bien incorporando los aportes a la red 

de saneamiento.  
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10.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA 

El informe de viabilidad del Canal de Isabel II establece que, para poder transportar el caudal 

demandado al sector, se deberán realizar las siguientes actuaciones: 

 Tubería de Ø1000mm FD desde el límite oeste del sector (que CYII conectará en un 

futuro con la “Arteria Río Manzanares”) hasta conectar con la arteria vertebradora de 

los PAU del Sureste de Madrid. 

 Tubería Ø1000mm FD desde el 6º depósito de Vallecas hasta el sector, conectando 

con la arteria con origen en los depósitos de Islas Filipinas y Santa Engracia. 

 Tubería Ø1000mm FD de conexión entre el futuro tramo 8 del Segundo Anillo y el 

Primer Anillo (Cintura Sur). 

 Tubería Ø500/600mm desde la “Arteria de Rivas” de Ø1000mm FD hasta la arteria 

vertebradora de los PAU del Sureste de Madrid. 

 Tres conexiones con tuberías Ø400mm FD a la red de distribución de los sectores del 

Ensanche de Vallecas. 

 Tuberías Ø400/500/600mm FD que recorrerían cada etapa, uniendo las tuberías de 

transporte en alta y suministrarían a las tuberías de distribución de menor diámetro. 

 Instalación de caudalímetros y válvulas reguladoras de presión. 
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En dicho Informe de Viabilidad se determinan 10 puntos de conexión a las arterias de aducción 

existentes ubicadas en las proximidades del Sector y a las arterias que se irán ejecutando igualmente 

en función del plan de etapas previsto 

 

 

10.4. RED DE AGUA REGENERADA  

La red de agua regenerada del sector UZPp 03.01 Valdecarros es de nueva implantación y se 

encuentra integrada dentro de las infraestructuras coordinadas por el Ayuntamiento de Madrid a través 

del Modelo de Desarrollo Territorial de los ámbitos de la Estrategia del Sureste. 

La arteria general de suministro de agua regenerada proyectada (acción N18IR02 - Tubería 

Principal de Impulsión Tramo 1), a ejecutar en las etapas 4 y 6, se ha diseñado con el objetivo de 

cumplir las necesidades previstas en el Proyecto de Construcción Infraestructura Común de Agua 

Regenerada Estrategia del Sureste. 

Dicha arteria presenta las siguientes conexiones exteriores: 

• Por el oeste con la EDAR de La Gavia (desde la estación de bombeo ubicada en su interior). 

• Por el este con el Ensanche de Vallecas, a través de una conexión que se efectuará en la 

galería de servicios de la Gran Vía Urbana del Sureste, para dar continuidad a la conducción 
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hacia el resto de Desarrollos del Sureste. 

A su paso por las etapas 1 y 2, debe conectarse con el tramo que se ejecute en las obras de 

Conexión Vía Borde-Vía Meridional y Vía Meridional (acciones 2001N18C01 y 18C018 del Modelo de 

Desarrollo Territorial, cuya ejecución es competencia municipal). 

Temporalmente, hasta la ejecución por completo de dicha Tubería Principal de Impulsión 

Tramo 1 (etapa 6), las necesidades de agua regenerada de las etapas previas se alimentan del 

Depósito existente en el Ensanche de Vallecas.  

Derivadas de la red general de Impulsión se proyectan cada una de las conducciones que 

alimentarán a cada uno de los depósitos de regulación y/o baldeo. 

 

 

10.5. ENERGÍA ELÉCTRICA  

La ordenación prevista del ámbito de Valdecarros dispone las siguientes parcelas para 

ubicación de subestaciones de transformación alta/media tensión: 

 Parcela B.3.a con una superficie aproximada de 4.911 m2, ubicada en etapa 6, donde 

está prevista la Nueva Subestación Valdecarros 1 de 132/15 kV con 2 

transformadores de 30 MVA, que se alimentará desde la línea de alta tensión de 132 
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kV Villaviciosa-Rivas que discurre por el sector de La Atalayuela. Su ejecución está 

prevista en etapa 2. 

 Parcela C.7.j con una superficie aproximada de 5.298 m2, ubicada en etapa 8, donde 

está prevista la Nueva Subestación Valdecarros 2, cuya alimentación está pendiente 

de definir por UFD. Su ejecución está prevista en etapa 7. 

Para las etapas 1, 2, 3, 5 y 6 se tiene prevista la alimentación desde la Nueva Subestación 

Valdecarros 1 antes mencionada. 

Para la etapa 4 del Sector, debido a su situación geográfica, totalmente desconectada de las 

etapas 1, 2 y 3 de Valdecarros y próxima al Ensanche de Vallecas, se tiene prevista la conexión a una 

Subestación existente de transformación alta/media tensión, denominada Congosto, y situada en el 

ámbito de urbanización Ensanche de Vallecas, en la Calle Peñaranda de Bracamonte. Dicha conexión 

está prevista canalizada por espacios públicos y galerías de servicio existentes del Ensanche de 

Vallecas. 

Para las etapas 7 y 8 del Sector se tiene prevista la alimentación desde la Nueva Subestación 

Valdecarros 2, a proyectar. 

Por otro lado, las conexiones exteriores con redes de Media Tensión existentes consisten en: 

 Conexión del Centro de Reflexión CR-2 con las líneas “E/S CERO MMA729 DESDE 

AV. MAYORAZGO” y “PROLONGACIÓN CERO VA2732 DESDE 28SQ43”, a ejecutar 

en etapa 1. 

 Conexión del Centro de Reflexión CR-1 con LMT Vallecas 2 y Mercamadrid, a 

ejecutar en etapa 2. 

Para la conexión con la Nueva Subestación Valdecarros 1 es necesario atravesar la carretera 

M-45, para lo que se ha proyectado una batería de perforaciones horizontales dirigidas. En concreto se 

dispondrán 2 perforaciones que dispondrán, cada una, 10 tubos de PEAD Ø160 mm para los circuitos 

de MT y otras 2 perforaciones que dispondrán cada una 7 tubos de PEAD Ø200 mm para la entrada y 

salida del circuito de 132 kV a la ST. 
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10.6. ALUMBRADO PÚBLICO  

El servicio de alumbrado público se ha proyectado de tal forma que la alimentación se realiza 

desde la misma urbanización, mediante centros de mando propios e interiores a la urbanización, por lo 

que no existe ninguna obra de enlace con el exterior. 

10.7. CANALIZACIÓN DE GAS 

La solución técnica adoptada para la gasificación del Plan Parcial U.Z.P.p 03.01 Valdecarros 

se resuelve mediante la alimentación desde el gasoducto de ENAGAS que discurre al sur del ámbito. 

Sobre dicho gasoducto se realizan dos puntos de conexión que, a través de sendos ramales de 

transporte en MOP 49,5bar transportan la demanda de gas solicitada por el Desarrollo: 

- En el primer punto de conexión se ubica una futura ERM MOP 80/49,5 G-400 que se 

instalará junto a la Posición B21 existente de ENAGAS situada en la parcela con 

referencia catastral 28900J009010240000PE. Este punto de conexión está previsto en la 

etapa 1. 

- En el segundo punto de conexión se instalará otra ERM MOP 80/49,5 G-400 en la 

posición B22 de la red de ENAGAS ubicada al suroeste fuera de la actuación en la 

parcela de referencia catastral 002100100VK46D. Este punto de conexión está previsto 
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en la etapa 6. 

Los ramales de transporte se realizan con conducción de acero API-5-GR, 42-DN 6” MOP 49,5 

con bitubo, atravesando parcelas exteriores al sector, para lo cual la compañía suministradora 

obtendrá los permisos necesarios. Será preciso expropiar suelos afectados además de realizar una 

estructura de paso sobre el rio Manzanares y unas hincas bajo la M50 y la línea de AVE. 

En el interior del sector se ubicarán ERM MOP 49.5/10 G-1600 que reducirán la presión de 

transporte pasando la canalización a polietileno. Desde esta estación se procederá a distribuir a las 

ERM reductoras de presión MOP 10 a MOP 5. 

 

10.8. CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES  

Las canalizaciones proyectadas se ejecutarán realizando la conexión en los bordes de las 

etapas previamente ejecutadas, de modo que vaya completándose el tramado de la red. Esta se 

obtendrá con la culminación de las obras de urbanización de todo el Sector. 

Además de las conexiones entre las distintas etapas, existirán conexiones con el exterior del 

ámbito que se realizarán a través de las galerías de servicio o mediante canalizaciones en zanja que 

dispondrán de arquetas que facilitará la conexión con la red exterior del ámbito. 
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10.9. GALERÍAS DE SERVICIOS 

Las Galerías de Servicios proyectadas se ejecutarán mediante la conexión con las previamente 

ejecutadas en los bordes del ámbito de las distintas etapas de modo que vaya completándose el 

tramado de la red. Esta se obtendrá con la culminación de las obras de urbanización de todo el sector.  

Además de las conexiones entre las distintas etapas, existirán conexiones con el exterior del 

ámbito: 

 En la Etapa 1, la galería GS-1, unirá galerías existentes en el Ensanche de Vallecas y 

en la Avda del Mayorazgo.  La GS-2, conectará también con la Galería existente en la 

Avenida del Mayorazgo. 

 En la Etapa 5, la galería GS5 conectará con la existente del Ensanche de Vallecas en 

la Gran Vía Urbana del Sureste. 

 La galería GS-13, ejecutada en etapa 4 se quedará en disposición de una eventual 

continuación en el futuro hacia el noroeste, donde se encuentra el Ensanche de Vallecas. 

Asimismo, se conectan con los cruces ya ejecutados para su paso bajo la carretera M-31, 

coincidentes con los viales H-1, H-3, H-5, H-6 y H-8.  
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10.10. RETRANQUEO OLEODUCTO 

El desvío del oleoducto “Loeches – Villaverde”, ramal del “Rota – Zaragoza”, en el tramo 

interior del U.Z.Pp.-03.01 "Desarrollo del Este – Valdecarros” se realiza aprovechando, como trazado 

alternativo, el “pasillo” formado por parcelas calificadas como zona verde según el Plan Parcial 

aprobado. Las parcelas por las cuales discurre son: B.50.b, B.50.a, B.54.d, B.75.a, B.77.a, B.76.b, 

B.76.c, B.76.a, B.55.b, C.51.a, C.43.b, C.43.a, C.43.c y C.31.b. 

Para el retranqueo del oleoducto es necesario cruzar el enlace que une las Autovías M-31 y M-

50. para lo que está previsto ejecutar dos hincas de φ 21”. 

Los puntos de conexión con el oleoducto se ubican en la zona Sur del ámbito, en la parcela 

C.31.b, cerca del Ramal del AVE Madrid – Barcelona, y en la zona Norte del ámbito en la parcela 

B.50.b. La longitud total de retranqueo es de 7.619,556 m. Los puntos de conexión tienen las 

siguientes coordenadas: 

INICIO X: 448 729.044  Y: 4 467 775.343 

FINAL X: 445 070.184  Y: 4 465 323.618 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Tal como se ha citado en el Apartado Relación de los Servicios Proyectados, las obras y 

servicios proyectados se han dividido en grupos de obras afines, y en documentos diferenciados, 

atendiendo fundamentalmente a dos criterios generales: prioridad en la ejecución de las diferentes 

obras y conformidades de los organismos implicados. 

Así pues, las obras y servicios proyectados se han dividido en los siguientes documentos: 

11.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En este proyecto específico se definen las demoliciones necesarias de todas las construcciones 

correspondientes a los usos actuales, pavimentos existentes, eliminación de los obstáculos que afectan al 

suelo público a urbanizar (delimitaciones de las propiedades precedentes, vallas...), trasplantes del 

arbolado susceptible de ser reutilizados, troceado y eliminación de los tocones en los no aprovechables, 

demoliciones de las obras de paso de los caminos actuales sobre las vaguadas existentes, obras de 

fábrica actuales, y en general todas aquellas que suponen un obstáculo a la ejecución de las obras de 

urbanización. 

Asimismo, se contempla la ejecución de los movimientos de tierras precisos para conformar las 

futuras rasantes de los viales y las parcelas. Define la remodelación topográfica del terreno actual 

procurando no modificar la cuenca vertiente hacia el arroyo principal de la que es tributaria. La 

remodelación proyectada no genera ningún punto bajo interior, de modo que, si la red de saneamiento 

no pudiera absorber más caudal, las escorrentías superficiales tienen salida natural hacia los arroyos 

existentes. 

La conformación final del terreno en parcelas públicas consiste en rasantearlas realizando las 

excavaciones y rellenos necesarios para dejarlas a cota de viario terminado. Con respecto a las 

parcelas lucrativas, consiste en excavar las zonas que queden en desmonte hasta dejar la rasante de 

la misma 1 metro, como máximo, sobre la rasante del viario circundante, mientras que no se procederá 

al relleno de las zonas de terraplén 
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Con los volúmenes de tierras resultantes se conforman las zonas verdes de borde. En dichas 

zonas verdes será necesario prever, además, el acopio de tierra vegetal que, en el futuro, podrá ser 

utilizada en todas las zonas verdes del Sector. 

En las zonas de protección acústica y paisajística que discurren en paralelo a las grandes 

infraestructuras de transporte (M-45, M-31, M-50 y AVE) se ha dispuesto un movimiento de tierras con 

el objetivo de conformar diques de tierra como elementos atenuadores de ruido en cumplimiento del 

Estudio de contaminación acústica que figura como anexo en el Plan Parcial. 

11.1.1. Eliminación de vertederos existentes 

Contempla la eliminación de los vertederos históricos y vertidos localizados, mediante el 

tratamiento de los residuos para su reciclado y aprovechamiento, transportando la parte no 

aprovechable a gestor autorizado, según se indica en el Apéndice de Gestión de Residuos.  

Se han localizado escombreras repartidas por el Sector, de escasa magnitud, aparentemente 

procedentes de la actividad urbanística de las zonas próximas y de las demoliciones efectuadas en el 

propio Sector que no se han retirado, y que contemplan todo tipo de residuos inertes mezclados. Las 

actuaciones sobre estas escombreras consisten en transportarlas en su totalidad a gestor autorizado. 
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A continuación, se indica la propuesta de actuación y la etapa de desarrollo del Sector en la 

cual se procederá a su retirada de cada uno de los vertederos localizados: 

 Denominación 

Proyecto 

Propuesta de 

actuación 
Etapa 

VERTEDEROS 

HISTORICOS 

A.3.0 Retirada y tratamiento Etapa 2 

A.2.0 Retirada y tratamiento Etapa 7 

A.2.1 
Retirada y tratamiento. 

Sellado 
Etapa 7 

A.3.1 - - 

D.1.0 Retirada y tratamiento Etapa 4 

VERTIDOS 

LOCALIZADOS 

A.1.0 Retirada y tratamiento Etapa 2 

A.1.1 Retirada y tratamiento Etapa 2 

A.1.2 Retirada y tratamiento Etapa 2 

A.1.3 Retirada y tratamiento Etapa 2 

B.1.0 Retirada y tratamiento Etapa 6 

B.2.0 Retirada y tratamiento Etapa 6 

B.2 Retirada y tratamiento Etapa 6 

B.3 Retirada y tratamiento Etapa 6 

B.5 Retirada y tratamiento Etapa 6 

B.6 Retirada Etapa 8 

D.1.1 Retirada y tratamiento Etapa 4 

NOTA: El Vertedero A.3.1 se encuentra localizado dentro del Sistema General Exterior denominado como AOE-00-11, 

por lo que su retirada no es objeto del Proyecto Específico Eliminación de Vertederos. 
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Como podemos observar en las propuestas de actuación de la tabla anterior, todos los 

rellenos antrópicos se proponen retirar y tratar a excepción del A2.1 Resto del 129 Los 

Barranquillos. Siguiendo las indicaciones del Plan Parcial, se señala esta zona (vertedero A2.1) como 

“vertederos a tratar y configurar como zona verde”.  

 

11.2. EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN 

Desarrollan las obras de construcción de todas las calzadas, aparcamientos y aceras y de las 

pequeñas zonas verdes de las rotondas, así como la plantación del arbolado de alineación y de los 

arbustos que se colocan en medianas, glorietas y jardineras del viario. 

Se incluyen en este proyecto la red de riego precisa para el mantenimiento del arbolado de 

alineación, los arbustos y las glorietas del viario. 

Asimismo, se incluyen el mobiliario urbano, la señalización horizontal y vertical necesarias, las 

señales luminosas y las canalizaciones para semaforización en gran número de intersecciones. 

Descripción de la red viaria 

El trazado del viario se basa en el Plan Parcial de Ordenación de esta actuación y en las 

directrices contenidas en el Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid.  

Se han previsto ejes de trazado que comprenden una superficie viaria en todo el Sector 

próxima a las 270 Ha (Red Local y Red General). 

La nomenclatura de los diferentes ejes se explica a continuación: 

• H: Vías Urbanas, Distritales o Locales Colectoras con orientación Oeste-Este (paralelos a la 

autovía M-45). 

• V: Vías Urbanas, Distritales o Locales Colectoras con orientación Sur-Norte (paralelos a la 

autovía M-31 y a la Avenida del Mayorazgo) 

• G: Glorietas 

• C: Vías locales de acceso con orientación tanto Oeste-Este como Sur-Norte. 

Clasificación del sistema viario 

El diseño propuesto dentro del Proyecto de Urbanización contempla la ejecución de una serie 

de viales interiores y perimetrales que componen la red viaria del ámbito, conforme a las directrices del 

PEISEM. 
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Su clasificación es la siguiente: 

Red viaria principal: 

• Vía Metropolitana. Constituida por vías de alta capacidad para tráfico exclusivamente 

motorizado y cuyos viajes son de carácter interurbano o metropolitano. Tienen esta calificación 

las Vías colectoras de la M-45, Vías de servicio de la M-45, Vías de servicio de la M-31 y la Vía 

de servicio de conexión con la M-602 proyectadas. 

• Vía Urbana. Constituida por vías de gran capacidad para tráfico preferentemente motorizado 

sirviendo a desplazamientos urbanos o metropolitanos. Tienen esta calificación los viarios H-8, 

y las glorietas G-16, G-20, G-24, G-34, G-37, G-41 y G-50. 

• Vía Distrital. Formada por vías colectoras-distribuidoras que articulan distritos y los conectan 

entre sí. Tiene esta calificación los viales H-1, H-4, H-5, H-6, H-7, V-1, V-5, V-6, V-7 y las 

glorietas G-5, G-6, G-7, G-12, G-14, G-15, G-18, G-21, G-22, G-23, G-31, G-32, G-33, G-38, 

G-40, G-45, G-47, G-48 y G-49.  

 

Red viaria secundaria: 

• Vía Local Colectora. Dentro de la red local, lo constituyen los viales que forman la malla 

principal y conectan con los sectores vecinos, concentrando la conexión de la red secundaria a 

la red principal. Está compuesta por los ejes H-2, H-3, H-9, H-10, V-2 (entre la futura vía de 

servicio de M-45 y eje H-3), el eje V-4 completo, los ejes C-67, C-75, C-97 y C-127 entre la 

futura vía de servicio de M-45 y eje H-2, parte del eje C-81, C-86, parte del eje C-87 y C-104, 

eje C-108, C-123, C-151 y las glorietas G-11, G-13, G-17, G-19, G-27, G-28, G-29, G-36, G-

42, G-51, G-52, G-54, G-55, G-56 y G-57.  

• Vías Local de acceso. Destinada para asegurar el acceso rodado y peatonal a edificios e 

instalaciones. Está formado por el viario secundario de la red local, viales denominados por la 

letra C. 

Explanada mejorada 

Los firmes de viario se han proyectado de acuerdo con la Normalización de Elementos 

Constructivos del Ayuntamiento de Madrid que considera que la explanada de asiento del firme tiene 

capacidad portante correspondiente a suelo adecuado, explanada tipo E-1 de carreteras. 

Dada la mala calidad del suelo natural existente se ha procedido a interponer una explanada 

mejorada con espesor mínimo de 100 cm de suelo adecuado de préstamos externos con el espesor 

necesario para conseguir dicha capacidad portante. 

En la parte inferior de la explanada de suelo mejorado se situará como coronación del núcleo 

de terraplén una capa de 15 cm de suelo estabilizado S-EST 1 con cal sobre la que se colocará una 

lámina de geotextil tipo TS60.  
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Drenaje del viario 

Se dispondrá bajo la explanada mejorada del viario un drenaje profundo longitudinal. Discurrirá 

por todos los viales, en los que se ha previsto la sustitución de una capa de 1 m de terreno natural por 

una explanada mejorada de suelo adecuado. Asimismo, en las glorietas, se prevé este drenaje en el 

borde interior y exterior de las calzadas. 

Firmes y pavimentos 

Para el dimensionamiento de los firmes, tanto de calzadas como de aceras, se ha seguido la 

Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

En calzadas se han establecido los tres tipos de firme mixto de la Normalización de Elementos 

Constructivos del Ayuntamiento de Madrid en función del tipo y nivel de tráfico previsto. De esta forma 

se ha considerado firme 1-A para tráfico pesado, en vías urbanas y distritales, firme 1-B para tráfico 

medio, en vías locales colectoras, y firme 1-C para tráfico ligero en vías locales de acceso. En casos 

puntuales se ha empleado firme adoquinado tipo 4-C, en vías locales de acceso, a modo de templado 

de tráfico y en coordinación con pasos de peatones elevados. 

En aparcamientos se ha empleado el firme tipo 1-C.  

En aceras se han determinado varios tipos de acabado superficial. En las zonas de uso 

residencial-comercial el pavimento elegido son baldosas de hormigón prefabricado 60x40 cm color gris 

difuminado con cenefa 40x40 cm color tierra resaltando las avenidas de mayor importancia de la 

actuación (vías urbanas y distritales). En el resto de la actuación (vías locales colectoras y locales de 

acceso) se ha elegido un pavimento de baldosas de hormigón prefabricado 20x20 cm color gris 

difuminado con cenefa 40x40 cm color tierra. Como carácter puntual, se ha considerado en zonas 

industriales el empleo de baldosa hidráulica gris y negra de los tipos y características marcadas por la 

normativa de Ayuntamiento de Madrid. Las demás capas del firme de las aceras son las establecidas 

en la Normalización de Elementos Constructivos del Ayuntamiento de Madrid. 

Se ha considerado en la pavimentación del sistema viario una acera permeable de anchura 

variable colindante a la calzada/aparcamiento, en cumplimiento de la Ordenanza de Gestión y Uso 

Eficiente del Agua. 

Señalización 

Se incluye el proyecto de señalización, tanto vertical como horizontal, flechas direccionales, 

giros, pasos de cebra, etc., así como la señalización vertical de precaución, prohibido aparcamiento, 

etc., de acuerdo con los modelos oficiales. 

También se ha realizado la planta general de señalización informativa. 
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Se han señalizado las reservas correspondientes de plazas de aparcamiento para PMR, motos, 

bicis y VMP. 

Semaforización 

Se incluye la semaforización mediante señales luminosas de las principales intersecciones, en 

cumplimiento de las directrices municipales, así como la obra civil necesaria para su ejecución. 

La regulación semafórica se realiza mediante reguladores de nueva instalación, controlados 

por una red de comunicaciones de fibra óptica para su comunicación con el Centro de Gestión de la 

Movilidad. Dicha red comunica todos los cruces semaforizados del sector, centralizando la información 

en un nodo de comunicaciones previsto en la intersección del vial H-2 y V-5 (etapa 2). A su vez, dicho 

nodo se conecta con el nodo de comunicaciones ubicado en la Avenida del Ensanche de Vallecas con 

la calle Peñaranda de Bracamonte.  

Se disponen cámaras de control de tráfico en los cruces semaforizados que se han 

considerado de mayor importancia.  

Mobiliario urbano 

Se ha previsto la instalación de mobiliario urbano normalizado por el Ayuntamiento de Madrid 

con las siguientes características: 

- Bancos, con una interdistancia máxima de 100 metros (tipo Madrid MU-16, tablillas MU-17 o 

modelo DIANA o similar, en función de su ubicación) 

- Papeleras, con una interdistancia máxima de 100 metros (modelo Cibeles de 50 litros 

adosada a báculo o elemento portante color gris en viario o color verde en paseos 

peatonales) 

- Aparcabicicletas universal modelo MU-51 

- Valla tipo sol alta MU-46A para canalizar el tráfico peatonal en intersecciones de elevado 

tráfico. 

Plantaciones 

Este apartado determina la jardinería proyectada en el arbolado de alineación, medianas y 

rotondas. 

Se interpretan las plantaciones como una parte de un sistema verde que estructura el medio 

urbano, aportando diversidad y continuidad. Este ayuda a mejorar la calidad de vida de los habitantes y 

caracteriza las calles, aportándoles jerarquía y contribuyendo a la orientación y a su identificación 

dentro de la trama de la ciudad. 

Para la elección de las especies dentro de la trama urbana se han tenido en cuenta diversos 
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factores, como el carácter de la calle, su orientación, el espacio de acera disponible, su 

comportamiento ante el clima de Madrid, las necesidades hídricas, su buena adaptación al medio 

urbano y su interés visual durante las distintas estaciones, así como contribuir a una mayor 

biodiversidad en la ciudad de Madrid 

Red de riego 

La red de riego consta de la red secundaria, terciaria, emisores de riego y programación para el 

Ajardinamiento Viario (arbolado de alineación, glorietas y medianas). Esta red se abastece de la red 

primaria definida en el Proyecto Específico de Agua Regenerada.  

Estudio de tráfico 

El Estudio de Tráfico se ha realizado por la empresa TEMA INGENIERIA, S.A. Para el análisis 

del Sector completo se han realizado dos estudios independientes: 

- Estudio de tráfico de las Etapas 1, 2 y 3 de Valdecarros, el cual contempla la incidencia del 

desarrollo de las 3 primeras etapas sobre las infraestructuras perimetrales y en el interior del 

ámbito de estudio. 

- Estudio de tráfico de las Etapas 1 a 8 de Valdecarros, el cual contempla la totalidad del ámbito del 

UZPp 03.01 Desarrollo del Este - Valdecarros.  

El objeto del Estudio consiste en determinar el impacto del tráfico generado por el Sector en la 

red viaria existente y futura, determinando el funcionamiento del mismo mediante la obtención de los 

niveles de congestión y de servicio para la situación futura, con el Sector ocupado en su totalidad. 

Dado que el desarrollo del Sector UZPp 03.01 Valdecarros está compuesto por 8 etapas, que 

se irán desarrollando progresivamente, se ha decidido realizar un Estudio de Tráfico a la finalización de 

la urbanización completa que determinará las necesidades de infraestructuras viarias para esas 8 

etapas, comprobándose que con dichas actuaciones el impacto sobre el tráfico sea aceptable. 

Estudio geotécnico 

El conocimiento de los terrenos se basa en el Estudio Geotécnico realizado por la empresa 

EUROCONSULT GEOTECNIA, S.A. en mayo de 2005 y su estudio complementario de noviembre de 

2005, el cual contemplaba la totalidad del ámbito del UZPp 03.01 Desarrollo del Este – Valdecarros.  

El objeto del Estudio consiste en determinar la naturaleza y las características geotécnicas 

básicas de los diferentes materiales que componen el subsuelo del conjunto del área estudiada, así 

como las condiciones de cimentación de las estructuras. 

Estudio topográfico 
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La topografía ha sido obtenida mediante la restitución realizada por la empresa CARTOGESA a 

partir de un vuelo realizado en diciembre de 2004 y otro posterior de ampliación en marzo de 2005.  

El trabajo ejecutado se ha realizado para escala 1:1000 y equidistancia de curvas de nivel de 1 

m, con indicación de las bases de apoyo utilizadas. 

Se han materializado bases de replanteo para ser posteriormente utilizadas por las obras de 

ejecución y por el control de las obras de urbanización. 

Posteriormente, se ha procedido a realizar la conversión de la posición de todos los elementos, 

desde su actual representación en ED-50 al sistema geodésico de referencia ETRS-89. 

Finalmente, se ha realizado la corrección de actualización de la topografía mediante la 

Cartografía Municipal del Ayuntamiento de Madrid y el curvado del último vuelo LIDAR del Instituto 

Geográfico Nacional. 

Gestión y uso eficiente del agua 

El anejo se incorpora en cumplimiento de la Ordenanza de Gestión y uso eficiente del Agua en 

la ciudad de Madrid, la cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la gestión del agua en la 

ciudad de Madrid, fomentar el uso racional de los recursos hídricos, el aprovechamiento de recursos 

alternativos y la protección de las redes de abastecimiento, de saneamiento y del sistema de 

depuración. 

En dicho anejo, y dado que el desarrollo en cuestión tiene una magnitud superior a 2.500 m2, 

se incluye el correspondiente Plan de Control de la Erosión. Dicho Plan incluye las medidas adoptadas 

para la adecuada gestión de las aguas de escorrentía, minimizando el arrastre incontrolado de 

materiales y la contaminación de los recursos hídricos 

11.2.1. Vías colectoras M-45 

Se contemplan las vías colectoras de la M-45 de acuerdo a lo definido por el Modelo de 

Desarrollo Territorial y con los puntos de conexión con el tronco de la autovía consensuados por el 

sector con la Comunidad de Madrid. 

En la actualidad la carretera M-45 dispone de Vías Colectoras en algunos tramos del enlace 

con las carreteras M-301 y A-4 y en correspondencia con el enlace con la carretera M-31. El Proyecto 

completa y amplía dichas vías colectoras entre ambos enlaces. 

Las Vías Colectoras planteadas respetan el planeamiento aprobado ya que discurren dentro de 

suelos calificados por el Plan Parcial como Red General de Infraestructuras. – Viario. (RG-I). Los 

tramos de Vías Colectoras exteriores al ámbito de Valdecarros discurren por terrenos de titularidad de 

la Comunidad de Madrid. 
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11.2.2. Vías de servicio M-45 

Se proyectan unas vías de servicio sin conexión con el tronco de la autovía, pero sí con las vías 

colectoras, de acuerdo al esquema de conexión consensuado con la Comunidad de Madrid. 

ETAPA 2 

Consiste en la ampliación del ramal de transferencia existente entre la vía de servicio del 

Ensanche de Vallecas, a la salida de la Glorieta de la Avenida del Mayorazgo, y la vía colectora de la    

  M-45. 

ETAPA 6 

Las vías de servicio comienzan en los ramales Oeste que proceden de la glorieta existente en 

la M-45 que conecta con la Avenida del Mayorazgo, ubicada a unos 2.200 m al Este del enlace con la 

M-31. 

Desde estos puntos discurren vías de servicio por ambas márgenes de la M-45 hacia el enlace 

con la M-31, proyectándose una nueva glorieta de conexión con la urbanización en el centro de este 

tramo. 

La vía de servicio Norte finaliza en su conexión con la vía de servicio de la M-31 en su Etapa 6. 

La vía de servicio Sur finaliza igualmente en su conexión con la vía de servicio de la M-31 en su 

Etapa 6. 



 

Proyecto de Urbanización del U.Z.P.p 03.01 “Valdecarros” 

 

 

 

Proyecto Específico MR  Memoria 45  
Memoria Resumen 

ETAPA 7 

Las vías de servicio comienzan en una nueva glorieta de conexión con la urbanización, incluida 

en este Proyecto, que se ubicará sobre la M-45, a unos 1.260 m a Oeste del enlace con la M-31. 

Desde esta glorieta discurren vías de servicio por ambas márgenes de la M-45 hacia el enlace 

con la M-31. Por ambas márgenes, hacia el centro del tramo, las vías de servicio conectan con sendas 

glorietas, incluidas en los proyectos de urbanización y no en este Proyecto. 

La vía de servicio Norte finaliza en el punto común con la vía de servicio de la M-31 en sus 

Etapas 7 y 8. 

La vía de servicio Sur finaliza en su conexión con la vía de servicio de la M-31 en su Etapa 8, 

previa conexión con otro vial de la urbanización. 

Próximas al enlace con la M-31, ambas vías de servicio conectan con las actuales vías 

colectoras de la M-45. 

 

 

11.2.3. Vías de servicio M-31 

Este proyecto incluye las vías de servicio entre la Gran Vía Urbana del Sureste y la M-40. 
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ETAPA 6 

La vía de servicio comienza en la glorieta, que se ubicará en la carretera M-31, a unos 1.200 m 

al Sur de su enlace con la M-45 y proyectada en la Etapa 8 de esta vía de servicio. En su Etapa 6, la 

vía de servicio de la M-31 discurre por su margen Este, cruza la M-45 y conecta con la glorieta incluida 

en la Etapa 7, ubicada justo al Norte del enlace con la M-45. 

Desde esta glorieta sale un lazo que conecta con la calzada Este de la M-31 y un ramal que, 

tras cruzar el arroyo de La Gavia, conecta con la Calle Provisional Atalayuela Uno. 

ETAPA 7 

La vía de servicio comienza en la glorieta, ejecutándose en esta etapa, que se ubicará justo al 

Norte del actual enlace de las carreteras M-31 y M-45, hasta la conexión con los ramales de las Vías 

de Servicio de M-31 Etapa 8 y de M-45 Etapa 7. 

ETAPA 8 

La vía de servicio comienza en el punto común de la vía de servicio de la M-31 en su Etapa 7 y 

la vía de servicio de la M-45 en su Etapa 7, en el cuadrante Noroeste del enlace de la M-31 con la M-

45. A continuación cruza dicho enlace y la M-45, discurriendo por la margen Oeste de la M-31 hasta 

finalizar en la glorieta, incluida en esta etapa, que se ubicará en la carretera M-31, a unos 1.200 m al 

Sur de su enlace con la M-45. 
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11.2.4. Estructuras de paso de gran vía urbana del sureste sobre M-31 (P4.1, 

P4.2 y P4.3) 

La Urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31 por lo que 

es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El 

denominado Puente 4 es una de dichas estructuras y cruza la M-31 al sur de la M-45. El puente 4 

consta de 3 puentes (P4.1, P4.2 y P4.3) que conforman una rotonda partida sobre la M-31. Los 

puentes laterales (P4.1 y P4.3) son curvos en planta con un radio de 88.25 metros en el eje del tablero 

y con estribos esviados con una anchura total de tablero de 39.50 metros, incluyendo una acera lateral 

de 8.50 metros. El puente central (P4.2) es recto de 34.00 m de ancho y sin aceras.  

11.2.5. Estructura de paso del área dotacional sobre M-31 (P5.1 y P5.2) 

La urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31, por lo 

que es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El puente 

5 viene a cumplir dicha función y cruza la M-31 en la zona central de Valdecarros. El puente 5 consta 

de 2 puentes (P5.1 y P5.2). 

11.2.6. Estructuras de paso al sur del enlace con M-45 sobre M-31 (P6.1 y P6.2) 

La Urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31 por lo que 

es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El 

denominado Puente 6 viene a cumplir esta función y cruza la M-31 al sur de la M-45. El puente 6 

consta de 2 puentes (P6.1 y P6.2). 

11.2.7. Estructuras de paso al norte del enlace con M-45 sobre M-31 (P7.1 y P7.2) 

La urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-31, por lo que es 

necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El puente 7 

viene a cumplir dicha función, formando parte de una rotonda situada sobre la M-31. 

11.2.8. Estructuras de paso de la gran vía urbana del sureste sobre M-45 (P12.1 

y P12.2) 

La urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45, por lo que es 

necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El puente 12 

viene a cumplir dicha función, formando una rotonda situada sobre la M-45. 

11.2.9. Estructura al oeste del enlace con eje sureste sobre M-45 (P13) 

La Urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31 por lo que 

es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El 

denominado Puente 13 viene a cumplir esta función y cruza la M-45 al oeste de la M-31. 
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11.2.10. Estructura de vía de servicio al oeste del enlace con eje del 

sureste sobre M-45 (P14) 

El viaducto proyectado, denominado Estructura 14, responde a la necesidad de cruce sobre la 

autopista M-45 del eje de conexión del polígono de Valdecarros, cruce que se produce en las 

proximidades del enlace entre la M-45 y el eje Sureste. 

11.2.11. Estructura de vía de servicio al este del enlace con eje del sureste 

sobre M-45 (P15) 

El viaducto proyectado, denominado Estructura 15, responde a la necesidad de cruce sobre la 

autopista M-45 del eje de conexión del polígono de Valdecarros, cruce que se produce en las 

proximidades del enlace entre la M-45 y el eje Sureste. 

11.2.12. Estructuras al este del enlace con el eje del sureste sobre M-45 

(P16.1 y P16.2.) 

La Urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31 por lo que 

es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El Puente 16 

viene a cumplir esta función y cruza la M-45 al este de la M-31. El puente 16 consta de 2 puentes 

(P16.1 y P16.2). 

11.2.13. Estructuras de paso de la vía meridional sobre M-45 (P17.1 y 

P17.2) 

La urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45, por lo que es 

necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El puente 17 

viene a cumplir dicha función, formando una rotonda situada sobre la M-45. 

11.2.14. Estructuras al este de la vía meridional sobre M-45 (P18.1, P18.2 y 

P18.3) 

La Urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31 por lo que 

es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. El Puente 18 

viene a cumplir esta función y cruza la M-45 cerca del borde de unión con el Ensanche de Vallecas. El 

puente 18 consta de 3 puentes (P18.1, P18.2 y P18.3). 

11.2.15. Pasarela peatonal sobre M-45 (P20) 

La Urbanización de Valdecarros se desarrolla a ambos lados de la M-45 y de la M-31 por lo que 

es necesario dotarla de los elementos de unión necesarios para dar continuidad al viario. La pasarela 

peatonal P20 es una de dichas estructuras y cruza la M-45 al oeste de la M-31. 
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11.2.16. Vía de servicio conexión con M-602 

Incluye el viario de conexión con la carretera M-602 en paralelo a la M-31, al norte del enlace 

M-31 / M-45. 

La vía de servicio comienza a la salida Este de la glorieta de acceso a Mercamadrid desde la 

carretera de Villaverde a Vallecas. Comienza con una dirección Oeste-Este, cruza el ferrocarril 

mediante un túnel y a continuación discurre paralela a la carretera M-31 por su margen Oeste. Finaliza 

en la conexión con la futura glorieta de conexión con el desarrollo de Valdecarros, no incluida en este 

Proyecto, y que estará ubicada justo al Norte del actual enlace de la M-31 con la M-45. 

 

 

11.3. SANEAMIENTO 

Desarrollan todas las obras de los colectores precisos para recoger las aguas negras y 

pluviales de todas las parcelas y del suelo público, así como las aguas pluviales que, aunque 

exteriores al ámbito de urbanización caigan dentro de su cuenca vertiente. 
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Los caudales de cálculo obtenidos en los diferentes puntos de vertido se incorporan a 

continuación: 

 VERTIDO 
Q punta 

(l/s) 

ETAPA 1  

U-1 1.153,07 

U-2 60,91 

U-3 1.478,54 
      

ETAPA 2  

U-4 3,00 

U-5 315,00 

U-6 211,27 

U-7 236,39 

U-8 3.146,26 

U-9 67,00 

U-10 953,65 
      

ETAPA 3 

U-11 117,00 

U-12 323,00 

U-13 6.051,00 

U-14 217,00 
      

ETAPA 4 U-15 9.196,39 
      

ETAPA 5 U-16 3.908,70 

  U-17 13.888,65 
       

ETAPA 7 U-18 17.805,88- 
   

ETAPA 6 U-19 49.944,80 
      

ETAPA 8 
U-19 1.210,97 

U-20 22.047,27 

 

Topología de la actuación 

En su conjunto, este ámbito pertenece a la margen izquierda del río Manzanares, más 

concretamente a las cuencas de los arroyos de la Gavia, de Monteviejo (y su afluente la Araña) y de 

las Barranquillas. 

El arroyo de la Gavia discurre por el norte del sector, formando el límite del UZPp 03.01 en las 

etapas 2 y 3, mientras que atraviesa la etapa 7, dividiéndola en dos márgenes.  

El arroyo de las Barranquillas se ubica en la etapa 8, al oeste de la carretera M-31, y el arroyo 

de Monte Viejo nace al sur de la M45 y discurre por las etapas 6 y 8 hasta su vertido al río 

Manzanares. El arroyo de la Araña, afluente del arroyo de Monte Viejo por su margen derecha, nace 

aguas arriba de la M-31 y vierte justo antes de su paso bajo la línea de alta velocidad. 
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Plano I.41 del PEISEM – Cauces y vías pecuarias existentes 

 

La totalidad del ámbito se encuentra en la cuenca de estos cauces, a excepción de la Etapa 4, 

que se encuentra aislada al este del sector, confinada entre el Ensanche de Vallecas y la línea de AVE 

y la carretera M-50. 

Las grandes infraestructuras que atraviesan el ámbito (autovía M-45 y autovía M-31) han 

formado pantalla modificando las cuencas originarias, separando el sector en 4 grandes sectores. 

Zonificación y vertido de la red 

La red de saneamiento está dividida en 6 cuencas vertientes, dos de las cuales aportan sus 

aguas al Colector Sur, ubicado en la margen izquierda del río Manzanares, y las otras cuatro a los 

colectores Gavia I y II.  

La nomenclatura de estas cuencas vertientes es la base para denominar los colectores y pozos 

de la red de alcantarillado. 

Las cuencas resultantes tienen las siguientes características: 

Cuenca C-4  

Comprende la etapa 4 al completo, una parte de la etapa 5 (en adelante, etapa 5 sur) y la 

parte de la etapa 8 situada al oeste de la M-31 (en adelante, etapa 8 oeste). 

Esta cuenca vierte al Estanque de Tormentas Monteviejo Sur, situado al sur de la etapa 8. 

Para evacuar las aguas procedentes de etapas 4 y 5 sur se dispone un colector emisario 

denominado D-C-4 que discurrirá paralelo a la M-50 hasta su vertido al mencionado 

estanque de tormentas. 
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Cuenca C-5  

Comprende la mayor parte de la etapa 5 (en adelante, etapa 5 norte), la totalidad de la 

etapa 6 y la parte de la etapa 8 situada al este de la M-31 (en adelante, etapa 8 este).  

Esta cuenca vierte al Estanque de Tormentas Monteviejo Norte, situado al suroeste de la 

etapa 6. Presenta un doble colector visitable de gran diámetro que discurre por la Gran Vía 

del Sureste denominados E-C-5 y F-C-5. 

Cuenca C-7  

Comprende la totalidad de la etapa 7 y es atravesada por los colectores denominados 

Gavia I, Gavia II y emisario Mercamadrid. La cuenca de Mercamadrid se incorpora al 

saneamiento de la Etapa 7, siendo necesaria la eliminación de un tramo por verse afectado 

por la nueva ordenación. Por el mismo motivo será retranqueado otro tramo del colector 

Gavia I. 

Esta cuenca vierte al Estanque de Tormentas Gavia Sur margen derecho, situado al 

noreste de la EDAR de La Gavia. 

Cuenca C-8 

Comprende la casi totalidad de la Etapa 3 desde el vial V-5 hasta la M-45, y su vertido se 

realiza al estanque de tormentas Gavia Centro.  

Cuenca C-9a  

Comprende la Etapa 1 al completo desde el límite con el Ensanche de Vallecas hasta el 

vial V-6. Su vertido se realiza al colector emisario del Ensanche de Vallecas, situado al 

norte de la etapa y cuyo destino final es el Estanque de Tormentas del Parque de La Gavia. 

Cuenca C-9b 

Engloba la totalidad de la Etapa 2, desde el Vial V-6 hasta el vial V-5, además de abarcar 

una pequeña franja de la Etapa 3 situada al norte de la misma. Su vertido se realiza al 

estanque de tormentas Gavia Centro. 

La zonificación de cuencas queda representada en la siguiente imagen: 
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Criterios de diseño 

La red de saneamiento es unitaria, recogiendo conjuntamente las aguas pluviales y residuales. 

En primer lugar, se ha diseñado una red de saneamiento tradicional para la recogida de 

aguas pluviales y residuales de las parcelas lucrativas (Residencial, Industrial, Terciario, Equipamiento 

y Dotacional), así como para el viario asociado (Red Local y Red General). 

En segundo lugar, en las parcelas viarias de uso exclusivamente peatonal y las destinadas a 

Red Local de Espacios Libres, se ha proyectado una red de sistemas urbanos de drenaje sostenible 

empleados para la gestión adecuada de las aguas de escorrentía, siguiendo los criterios indicados en 

la “Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión Sostenible de Aguas Pluviales en Zonas Verdes y 

otros Espacios Públicos” del Ayuntamiento de Madrid. El saneamiento y drenaje de las parcelas 

calificadas como Red Local de Espacios Libres forma parte del Proyecto Específico Parques y 

Jardines, habiéndose dejado prevista una acometida en el Proyecto Específico de Saneamiento. 

En tercer lugar, los caudales procedentes de las obras de drenaje de las infraestructuras 

viarias que atraviesan el Sector se han interceptado mediante obras de drenaje longitudinal y 

transversal hasta su incorporación bien a la red de saneamiento de la urbanización (consideradas 

como Aportaciones Exteriores) o bien a los arroyos cercanos. 

RED DE SANEAMIENTO TRADICIONAL 

El trazado en planta se ha diseñado disponiendo en general un colector por el eje central de 

cada vial y dos colectores en el caso de calles con anchura igual o superior a 50 metros, debido a la 

elevada distancia de acometidas. Las secciones de viario donde se emplean secciones visitables, por 

razones hidráulicas o de profundidad, disponen de uno o varios colectores no visitables en paralelo 
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donde entroncan los absorbederos y las acometidas de parcela. 

Las tapas de pozos de registro se sitúan no coincidiendo con las franjas de circulación de las 

ruedas de los vehículos, y fuera de los pasos cebra y badenes de peatones. 

El trazado en alzado se ha diseñado conforme a la consecución de los siguientes objetivos: 

o Profundidad superior al resto de servicios. 

o Profundidad mínima con acometidas a parcelas   3,0 m 

o Recubrimiento superior mínimo en calzada   1,8 m 

o Recubrimiento superior mínimo en acera   1,5 m 

o Recubrimiento superior mínimo en terrizo   1,0 m 

o Profundidad máxima de tubulares no visitables    4,5 m 

o Velocidad máxima normal en colectores unitarios  5,0 m/sg 

o Velocidad máxima excepcional en colectores unitarios de HM 6,0 m/sg 

o Pendiente máxima limitada por velocidad máxima (salvo casos excepcionales, no 

superará el 4%) 

o Pendiente mínima en cabecera.      1,0 % 

o Disposición en lo posible paralela a la rasante del viario.  

En tramos concretos ha sido necesario reducir la pendiente longitudinal a valores inferiores al 

1,00% por la necesidad de recogida de aguas pluviales de las vías de servicio o de sus ramales de 

conexión con la urbanización, o bien por la necesidad de desaguar puntos bajos en galerías de 

servicio. 

Se han dispuesto colectores circulares no visitables de PVC-U corrugados con junta elástica 

SN-8 de diámetros hasta Ø630 mm y de hormigón armado enchufe campana resistente a los sulfatos 

de diámetros desde Ø800 mm hasta Ø1600 mm. 

En cuanto a colectores visitables se dispondrán galerías normalizadas tipos I, II y III y tubulares 

circulares con andén de diámetros entre Ø2000 mm y Ø3000 mm. 

La recogida de las aguas pluviales de viario se realiza mediante pozos absorbederos 

conectados a pozos de registro con tubo de PVC Ø315 mm SN-8. Para la recogida de las aguas de 

parcelas se han proyectado acometidas domiciliarias conectadas a la red de saneamiento mediante 

colector de PVC Ø315 mm SN-8. 

La red es ramificada con dimensiones en aumento progresivo aguas abajo siguiendo la 

topología del sistema viario. La denominación de los colectores sigue este mismo criterio ramificado y 

jerarquizado.  

Para facilitar el drenaje del arbolado viario se ha previsto un drenaje profundo mediante tubo 

dren corrugado de PVC de 160 mm que desagua a la red de saneamiento general en pozos 
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absorbederos cercanos.  

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE 

Los criterios para el diseño y cálculo del sistema de drenaje empleados en este proyecto han 

sido los recogidos en la “Guía Básica de Diseño de Sistemas de Gestión Sostenible de Aguas Pluviales 

en Zonas Verdes y otros Espacios Públicos”, publicada en noviembre de 2018 por el Ayuntamiento de 

Madrid, y que se resumen a continuación: 

- Minimizar las superficies impermeables. 

- Detener temporalmente las aguas de escorrentía generadas en origen para 

laminar el caudal punta. 

- Dimensionar SUDS que sean capaces de gestionar un alto porcentaje de los 

eventos de precipitación anuales, determinado por el volumen de lluvia que no es 

superado por el 80% de los eventos de precipitación (en adelante, V80). 

V80 = 15 mm = 15 l/m2 

- Dimensionar elementos de vaciado y rebose para que el conjunto sea 

capaz de gestionar las lluvias de diseño de periodo de retorno 10 años. 

- Analizar el comportamiento del conjunto empleando la pluviometría de un 

año tipo o una serie histórica que sea representativa. 

En particular, se han utilizado los siguientes tipos de SUDS: 

- Para la captación y transporte de la escorrentía se han empleado drenes 

filtrantes. 

- No se ha considerado infiltración al terreno, dado que la explanada mejorada 

de suelo adecuado sobre la que se colocan los drenes filtrantes es impermeable, 

según los resultados del ensayo de permeabilidad. 

- Para el almacenamiento, se han empleado depósitos de cajas reticulares. 

- Para el control del vaciado se han empleado válvulas de vórtice que 

permiten regular el caudal de vaciado en función de su diseño. 

- Para los elementos de rebose se ha previsto la instalación de colector 

tubular de PVC a modo de rebosadero. 

Esta solución se ha dimensionado de modo que sea capaz de evacuar el caudal 

correspondiente a la tormenta de periodo de retorno 10 años y 20 min de duración 

(iT10,20’ = 48 mm/h = 133,3 l/s/ha), en cumplimiento de lo indicado en la Guía de 

SUDS del Ayuntamiento de Madrid. 

OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL 

Para permitir el drenaje natural de los viarios que presentan un punto bajo, se ha diseñado 
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éste con salida natural hacia parcelas de espacios libres, para evitar daños catastróficos en caso de 

fallo de la red de saneamiento. Igualmente, dado que se urbaniza en las vaguadas naturales donde 

desaguan actualmente las obras de drenaje de la M-45 y M-31, dicho caudal o bien se han incorporado 

a la red de saneamiento de la urbanización o bien se han dispuesto obras de drenaje para canalizarlas 

hasta cauces cercanos. 

Para el cálculo de las obras de drenaje transversal se dispondrán galerías visitables, 

colectores visitables o marcos de hormigón armado prefabricado con los siguientes condicionantes de 

diseño: 

 Todos los elementos diseñados funcionan en lámina libre. 

 El calado no alcanza más del 80% de la altura del conducto. 

 La velocidad máxima de flujo en todos los elementos es inferior a 4,5 m/s, 

valor máximo recomendable para hormigón. 

 La velocidad mínima de flujo se sitúa por encima de 0,5 m/s en la mayoría de 

los elementos.  

11.3.1. Estanque de tormentas Gavia Centro 

El estanque se ubica en una parcela situada dentro de la Etapa 3 de Valdecarros, denominada 

A.1.j.2, la cual queda conectada con la Etapa 2 mediante espacios libres. 

 

Este estanque permite la laminación de los caudales transportados por los colectores C-8 y C-

9, situados en el área de urbanización correspondiente con las etapas 2 y 3, a las cuales presta 

servicio exclusivamente. Su conexión exterior se plantea sobre el colector existente Gavia II. 

El Proyecto Específico consta de las siguientes actuaciones: 

 Conexión de saneamiento del colector C-9 (tramo comprendido entre el vial 

V-5 Vía Meridional y la cámara de entrada al estanque de tormentas). 
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 Estanque de tormentas Gavia Centro, que consta de cámara de entrada y 

aliviadero de emergencia, en la que confluyen los colectores C-8 y C-9, y dos 

compartimentos para la laminación de la avenida, dotados con un sistema de 

autolimpieza. 

 Colector de salida, con cámara de entronque con el colector Gavia II. 

 Acondicionamiento del arroyo. 

La definición de las obras se realiza para ser capaz de laminar (y evacuar) la avenida producida 

por lluvias de un periodo de retorno de 10 años, pues la red de colectores se diseña para evacuar el 

caudal de aguas pluviales generado por esas lluvias. 

Las características geométricas del tanque proyectado se resumen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS E. Gavia Centro 

Morfología Rectangular 

Anchura (interior) 42,50 

Longitud (interior) 93,75 

Nº Compartimentos 2 

Pdte. longitudinal de los compartimentos 1 % 

Altura med. calado agua 6,00 

Volumen laminación 23.900 m3 

 

11.3.1. Estanques de tormentas Monteviejo Sur Fase I 

El estanque se ubica al sur de la etapa 8 y al norte de la M-50, en la zona denominada como 

AOE 00.11. 

 

Este estanque se desarrollará en dos Etapas, la primera dará servicio a las Etapas 4 y 5 del 

Sector UZPp 03.01 Desarrollo del Este – Valdecarros y en la segunda a las etapas 4, 5sur y 8oeste. Su 
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conexión exterior se plantea sobre el colector Sur existente. 

El Proyecto Específico consta de las siguientes actuaciones: 

 Aliviadero Previo 

 Estanque de tormentas Monteviejo Sur, que consta de cámara de entrada y 

aliviadero de emergencia, en la que confluye el colector D-C-4 ya aliviado, y 

dos compartimentos para la laminación de la avenida, dotados con un 

sistema de autolimpieza. 

 Colector de salida, con cámara de entronque con el colector Sur. 

 Acondicionamiento del arroyo Monteviejo 

La definición de las obras se realiza para ser capaz de laminar (y evacuar) la avenida producida 

por lluvias de un periodo de retorno de 10 años, pues la red de colectores se diseña para evacuar el 

caudal de aguas pluviales generado por esas lluvias. 

Las características geométricas del tanque proyectado se resumen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS E. Monteviejo Sur Fase I 

Morfología Rectangular 

Anchura (interior) 101,10 

Longitud (interior) 94,90 

Nº Compartimentos 2 

Pdte. longitudinal de los compartimentos 2,5 % 

Altura med, calado agua 5,2 m 

Volumen laminación 49.900 m3 

 

11.3.2. Estanques de tormentas Monteviejo Norte 

El estanque se ubica en la etapa 8, parcela denominada B.55.a.2, lindando al este con etapa 6. 
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Este estanque permite la laminación de los caudales transportados por los colectores F-C-5 y 

E-C-5 situados en el área de urbanización correspondiente con las etapas 5 y 6. Su conexión exterior 

se plantea con el colector emisario D-C-4. 

El Proyecto Específico consta de las siguientes actuaciones: 

 Aliviadero con canal de encauzamiento al arroyo de Monteviejo. 

 Estanque de tormentas Monteviejo Norte, que consta de cámara de entrada y 

aliviadero, en la que confluyen los colectores F-C-5 y E-C-5, y dos 

compartimentos para la laminación de la avenida, dotados con un sistema de 

autolimpieza. 

 Colector de salida, con cámara de entronque con el colector emisario D-C-4 

de etapa 4. 

 Acondicionamiento del arroyo. 

La definición de las obras se realiza para ser capaz de laminar (y evacuar) la avenida producida 

por lluvias de un periodo de retorno de 10 años, pues la red de colectores se diseña para evacuar el 

caudal de aguas pluviales generado por esas lluvias. 

Las características geométricas del tanque proyectado se resumen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS E. Monteviejo Norte 

Morfología Trapezoidal 

Anchura (interior) 119,8 

Longitud (interior) 132,1-140,1 

Nº Compartimentos 2 

Pdte. longitudinal de los compartimentos 1,00 % 

Altura med. calado agua 5,9 m 

Volumen laminación 96.200 m3 

11.3.3. Estanques de tormentas Gavia Sur 

El estanque se ubica en la etapa 7 al este de la EDAR de la Gavia, en la parcela denominada 

como A.36.a.2 perteneciente al ámbito del sector UZPp 03.01 Valdecarros  
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Este estanque permite la laminación de los caudales transportados por el colector G-C-7 

situado en el área de urbanización correspondiente con la etapa 7 y teniendo en cuenta la 

incorporación exterior de Mercamadrid. Su conexión exterior se plantea con el colector denominado 

Gavia I. 

El Proyecto Específico consta de las siguientes actuaciones: 

 Aliviadero Previo, que actuaría, en caso de ser necesario, como aliviadero de 

emergencia. 

 Estanque de tormentas Gavia Sur, que consta de cámara de entrada, en la 

que confluye el colector G-C-7, y dos compartimentos para la laminación de 

la avenida, dotados con un sistema de autolimpieza. 

 Colector de salida, con cámara de entronque con el colector Gavia I. 

 Acondicionamiento del arroyo de la Gavia 

La definición de las obras se realiza para ser capaz de laminar (y evacuar) la avenida producida 

por lluvias de un periodo de retorno de 10 años, pues la red de colectores se diseña para evacuar el 

caudal de aguas pluviales generado por esas lluvias. 

Las características geométricas del tanque proyectado se resumen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS E. Gavia Sur 

Morfología Rectangular 

Anchura (interior) 70,00 

Longitud (interior) 100,00 

Nº Compartimentos 2 

Pdte. longitudinal de los compartimentos 3,05 % 

Altura med, calado agua 5,00 m 

Volumen laminación 35.000 m3 
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11.3.4. Estanques de tormentas Monteviejo Sur Fase II 

El estanque se ubica al sur de la etapa 8 y al norte de la M-50, en la zona denomidana como 

AOE 00.11. 

 

En esta segunda etapa permite la laminación de los caudales transportados por los colectores 

D-C-4 y el colector de la etapa 8 H-C-4.2. Su conexión exterior, determinada en la Fase I, se realiza 

sobre el colector Sur existente. 

El Proyecto Específico consta de las siguientes actuaciones: 

 Ampliación del estanque de tormentas Monteviejo Sur, añadiendo un tercer 

compartimento a los ya ejecutados en la Etapa 4. 

La definición de las obras se realiza para ser capaz de laminar (y evacuar) la avenida producida 

por lluvias de un periodo de retorno de 10 años, pues la red de colectores se diseña para evacuar el 

caudal de aguas pluviales generado por esas lluvias. 

Las características geométricas del tanque proyectado se resumen a continuación: 

CARACTERÍSTICAS Fase I Fase II TOTAL 

Morfología Rectangular Rectangular Rectangular 

Anchura (interior) 101,10 101,10 101,10 

Longitud (interior) 94,90 29,90 124,80 

Nº Compartimentos 2 1 3 

Pdte. longitudinal de los compartimentos 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Altura med. calado agua 5,2 m 5,2 m 5,2 m 

Volumen laminación 49.900 m3 15.700 m3 65.600 m3 
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11.3.5. Desodorización e integración paisajística de la EDAR de la Gavia 

El Proyecto Específico desarrolla una solución, a nivel de obra completa, de forma que queden 

definidas tanto la solución de desodorización, como los tratamientos de regeneración de hábitat 

naturales que se consideran más adecuados para acometer la integración de las instalaciones de 

depuración en la ordenación del ámbito del UZPp 03.01 Valdecarros, para lo que se proponen dos 

actuaciones: 

- La primera y principal es implantar un sistema de desodorización de las instalaciones con 

cubiertas de aluminio. 

 

- La segunda es la naturalización y regeneración del entorno de la EDAR mediante una 

solución para la recuperación y conservación del hábitat y su biodiversidad. Para la 

creación de este ecosistema de regeneración será necesaria la existencia de agua dulce, 

presente todo el año en los decantadores secundarios de la EDAR. 
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La propuesta se basa en el desarrollo sostenible, el capital natural, la biodiversidad, los 

servicios ecosistémicos, la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza. 

 

11.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E HIDRANTES 

CONTRAINCENDIOS 

Contemplan las redes de transporte y distribución del agua potable por todo el ámbito de 

urbanización, así como su mallado con las redes próximas existentes y las que están en previsión, de 

acuerdo a los diferentes puntos desde donde ha de suministrarse la red. 

El informe de viabilidad del Canal de Isabel II establece que, para poder transportar el caudal 

demandado al sector, se deberán realizar las siguientes actuaciones: 

 Tubería de Ø1000mm FD desde el límite oeste del sector (que CYII conectará en un 

futuro con la “Arteria Río Manzanares”, con origen en los depósitos de Islas Filipinas y 

Santa Engracia) hasta conectar con la arteria vertebradora de los PAU del Sureste de 

Madrid. 

 Tubería Ø1000mm FD desde el 6º depósito de Vallecas hasta el sector, conectando 

con la arteria con origen en los depósitos de Islas Filipinas y Santa Engracia. 

 Tubería Ø1000mm FD de conexión entre el futuro tramo 8 del Segundo Anillo y el 

Primer Anillo (Cintura Sur). 

 Tubería Ø500/600mm desde la “Arteria de Rivas” de Ø1000mm FD hasta la arteria 

vertebradora de los PAU del Sureste de Madrid. 

 Tres conexiones con tuberías Ø400mm FD a la red de distribución de los sectores del 

Ensanche de Vallecas. 

 Tuberías Ø400/500/600mm FD que recorrerían cada etapa, uniendo las tuberías de 

transporte en alta y suministrarían a las tuberías de distribución de menor diámetro. 

 Instalación de caudalímetros y válvulas reguladoras de presión. 
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El conjunto de las etapas de la urbanización contiene un parque de 53.649 viviendas, que se 

desarrollan sobre una superficie edificada de 493,6 ha y una superficie edificable total a abastecer en 

uso no residencial de 785,0 ha. 

El caudal medio de agua potable a suministrar es de 1.185,6 l/s, al que corresponde un caudal 

punta de 1.759,0 l/s.  

La edificación se desarrolla entre las cotas (puntos de la red) 570,9 m y 645,0 m; lo que 

representa un salto máximo de 74,1 m. Esta circunstancia obliga a que el abastecimiento deba darse 

en dos pisos de presión. 

El primer piso de presión abarca las etapas 7 y 8 al oeste de la M-31; y el segundo piso el resto 

de la urbanización.  

La red de transporte en alta definida por el CYII consiste en dos ejes principales: 

• la tubería de interconexión de los depósitos 2 y 3 (con dirección Este-Oeste); 

• la tubería de interconexión del 1 y 2 anillo (con dirección Norte-Sur). 

Estos dos ejes atraviesan el ámbito solapándose e interconectándose internamente, de 

acuerdo con las necesidades operativas que el CYII ha previsto. 

De los anteriores ejes parte una red mallada de transporte en baja que, adaptándose al tejido 

urbano del ámbito, alimenta la red de distribución. La adecuación de presiones se realiza mediante 
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válvulas de reducción de presión en los puntos de entronque, 7 en su totalidad, de la red de transporte 

en baja en la de alta. 

Las conducciones de la red de transporte son de FD para los diámetros: 400 mm, 500 mm y 

600, así como para el diámetro 1000 mm conforme se ha indicado en los condicionantes del informe 

de viabilidad de suministro. 

La red de distribución es completamente de FD con diámetros: 150 mm, 200 mm y 250 mm. 

En el siguiente esquema se resume la red de distribución contemplada. 

 

Incluye todos los hidrantes contraincendios precisos. 

Se ha empleado una Presión Máxima de Diseño de 16 atm. 

No se han ubicado las acometidas a la edificación por desconocer su precisa posición y no 

contar en estos momentos con los proyectos de edificación que las justifican, requisito necesario por la 

nueva normativa del CYII. 

Completando la malla de tuberías expuesta anteriormente, se han dispuesto los oportunos 

dispositivos de seccionamiento, de desagüe y de aeración que dotan de funcionalidad a la red. 

De acuerdo con la normativa del CYII, el material de la red son tubos de fundición dúctil 

cementada interiormente para diámetros hasta 600mm, y también de fundición dúctil las piezas 

especiales. Para las tuberías de mayor diámetro se ha empleado acero helicosoldado de calidad 

mínima L-275 conforme a la norma UNE-EN 10224. En concreto, se ha empleado tubería de 1.016mm 
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de diámetro y 8,8mm de espesor a la cual se le instala un sistema de protección catódica por 

corrientes impresas. 

No se contemplan redes de distribución de agua potable en el interior de las zonas verdes, ya 

que estas se riegan con agua regenerada. 

Las demandas calculadas se resumen en la siguiente tabla: 

  
DEMANDA 

(l/día) 

ETAPA 1 3.079.750,09 

ETAPA 2 5.272.914,94 

ETAPA 3 6.562.004,56 

ETAPA 4 4.084.830,78 

ETAPA 5 10.718.856,81 

ETAPA 6 37.873.219,57 

ETAPA 7 0,00 

ETAPA 8 21.025.584,27 

TOTAL 88.617.161,01 

 

11.4.1. Retranqueo y protección arteria Rivas – Arganda 

El retranqueo de la arteria Rivas – Arganda (formada por una tubería φ 1000 mm) se ve 

motivado por atravesar el trazado actual de parcelas calificadas como edificables en el Plan Parcial, 

por lo que el retranqueo se realizará, en el mismo diámetro de la tubería existente, por un nuevo 

trazado acordado con el Canal de Isabel II, explotadora de la arteria. 

La Arteria Rivas – Arganda se ejecutará, siguiendo las normas del Canal de Isabel II, en 

tubería de acero helicosoldado de calidad mínima L-275. El revestimiento interior se realizará con 

pintura epoxi alimentaria de 400 micras de espesor y la protección exterior será de 3mm de polietileno 

extruido en caliente. En concreto, se ha empleado tubería de 1.016mm de diámetro y 12,5mm de 

espesor para una Presión Máxima de Diseño de 25 atm. 

Se han dispuesto los oportunos dispositivos de seccionamiento, de desagüe y de aeración que 

dotan de funcionalidad a la red. 

El desvío de la arteria se realizará en un primer momento por las parcelas 5.30 perteneciente al 

U.Z.P. 01.03 “El Ensanche de Vallecas” y ya dentro del ámbito del UZPp 03.01 “Desarrollo del Este – 

Valdecarros” por las parcelas D.1.c.2. y la D.2.b. hasta llegar al vial C-104 por el que continuará hasta 

la parcela D.7.h. 

Los puntos de conexión entre el trazado actual y el futuro se encuentran ubicados, al noroeste 
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del ámbito, fuera del mismo, en la parcela ZV 5.30 del U.Z.P. 01.03 “El Ensanche de Vallecas” y otro al 

sureste en la parcela D.7.h. calificada como Red Supramunicipal de infraestructuras. 

Del p.k. 0+000 al 0+160 la tubería discurre bajo zona verde y parcela de reserva de 

infraestructuras, del 0+160 al 0+840 dentro de la galería de servicio GS-13 y el tramo final del p.k. 

0+840 al 0+960 vuelve a discurrir bajo parcela de reserva de infraestructuras.  

 

11.4.2. Protección arteria cintura sur 

La protección de la arteria Cintura Sur en el tramo interior del UZPp 03.01 “Desarrollo del Este 

– Valdecarros” se realiza debido a la coincidencia en su trazado con viales proyectados, pasando a ser 

zonas en las cuales los efectos del tráfico podrían influir de manera negativa en la arteria. 

Los viales que afectan a la arteria son:  

• VIAL H-2, VIAL C-24, VIAL C-127 y VIAL H-1 en etapa 1 

• VIAL V-1 en etapa 7.  

Del mismo modo, se considera que la carga de tierras de un terraplén proyectado en la vía 

pecuaria de etapa 7 pueda afectar a la arteria, procediendo a la protección de la misma en dicho 

tramo.  

La estructura de protección consiste en un arco enterrado constituido por elementos 

prefabricados de hormigón armado, dispuestos sobre una cimentación de hormigón armado ejecutada 

in situ. Se trata de una bóveda triarticulada dividida en dos piezas, con tres rótulas situadas en apoyos 

y en clave. La directriz curva de la bóveda se asemeja al antifunicular de las cargas verticales que 

soporta. 
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11.4.1. Arteria de suministro de agua desde el 6º depósito de Vallecas 

Las obras que se describen en este proyecto son parte de las actuaciones solicitadas en el 

Informe de Viabilidad del CYII, desarrollándose en la Etapa 6 (Unidad Funcional 6.1) del proyecto de 

Urbanización. 

La conducción Ø 1000 mm proyectada se ejecutará en acero helicosoldado de calidad mínima 

L-275. El revestimiento interior se realizará con pintura epoxi alimentaria de 400 micras de espesor y la 

protección exterior será de 3mm de polietileno extruido en caliente. En concreto, se ha empleado 

tubería de 1.016mm de diámetro y 12,5mm de espesor para una Presión Máxima de Diseño de 25 

atm. 

El trazado de la conducción parte del 6º Depósito de Vallecas hacia el sur por la calle San Feliú 

de Guixols hasta la Avenida de la Albufera por donde continuará su recorrido. Girará de nuevo hacia el 

sur por la Avenida de Rafael Alberti, para discurrir posteriormente por la calle Torremolinos y la 

Avenida de Miguel Hernández. Atravesará el Parque Lineal de Palomeras para cruzar bajo la autovía 

M-40 mediante una hinca y posteriormente el ferrocarril Madrid –Barcelona. La conducción continúa 

por la calle González Dávila hasta la intersección con la carretera de Villaverde a Vallecas, donde 

transcurrirá hasta la altura con la calle Provisional Atalayuela Cuatro por donde irá el primer tramo y se 

desviará por la calle Guadalcanal para tomar seguidamente la calle Provisional Atalayuela Nueve hasta 

la terminación de la misma. Por último, se toma la calle Provisional Atalayuela Cinco hacía el sur 

donde se llevará a cabo la conexión con la red existente (Ø1600 mm Primer Anillo Cintura Sur).  
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11.5. RIEGO CON AGUA REGENERADA 

Se definen los trabajos a realizar para la ejecución de la red de riego con agua regenerada que 

previamente ha sido almacenada en depósitos de regulación. En concreto, para el sector de 

Valdecarros se disponen un total de 6 depósitos para riego de zonas verdes. El diseño de la red está 

condicionado por la ubicación y características de los depósitos de regulación, los cuales se definen en 

el Proyecto Específico Arterias de suministro de agua regenerada y depósitos de regulación. 

El proyecto de la red de distribución de agua regenerada ha sido adaptado a la división en 

etapas del sector. Cada etapa conforma una parte de una red de distribución de mayor envergadura 

que abarca la totalidad del sector UZP.p 03.01 “Valdecarros”.  

Este Proyecto Específico define y valora la ejecución de la red general. La red local se diseña 

en aquellos proyectos específicos donde es necesario emplear el agua regenerada para riego de 

plantaciones (principalmente, los Proyectos Específicos de Parques y Jardines y de Explanación y 

Pavimentación). 
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Descripción de la red 

De la salida de los depósitos, para el suministro de cada una de las zonas se han diseñado 

redes malladas, que abrazan grandes superficies y que sirven de distribuidoras de los caudales hacia 

los distintos puntos de consumo. Las tuberías de estas redes se proyectan en diámetros desde 400mm 

hasta 80mm (tramos finales de red según el caudal demandado). 

Las tuberías de esta red cubren todas las grandes zonas verdes, permitiendo también el 

suministro de las zonas verdes más pequeñas que estén cercanas a ellas. Así, el dimensionado de la 

red (y de todas las instalaciones anteriores) se ha realizado atendiendo también el consumo de estas 

zonas.  

Las conducciones proyectadas se ejecutarán en fundición dúctil. 

Criterios generales de cálculo 

Para el dimensionamiento de la red a proyectar se han tenido en cuenta tanto las zonas verdes del 

Sector independientemente de su tamaño, así como los parterres, medianas, arbolado de alineación y 

pequeñas zonas verdes dispuestas en el viario. 

Las superficies a regar son el 100 % de las zonas libres de la urbanización (Red General y Red 

Local de Espacios Libres) y el 5 % de las superficies de viario (que cubrirá el riego de las medianas, 

arbolado de alineación y pequeñas zonas verdes).  

Dotaciones específicas 

En relación con la dotación por hectárea y año para riego, se han diseñado de modo que la 

dotación cumpla el artículo 21 de la Ordenanza de Gestión y uso eficiente del Agua en la ciudad de 

Madrid: 

 Dotación diaria: inferior a 1,8 litros/m2 

 Dotación anual: inferior a 2.500 m3/ha 

 El riego se realiza en un máximo de 8 horas diarias de bombeo. 
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Demandas para riego 

Considerando la dotación anual establecida, resultan las demandas de agua que se enumeran 

a continuación: 

  
DEMANDA 
(m3/año) 

DEMANDA 
(m3/día) 

ETAPA 1 10.298,25 68,66 

ETAPA 2 42.679,75 284,53 

ETAPA 3 44.396,00 295,97 

ETAPA 4 78.478,50 523,19 

ETAPA 5 51.771,50 345,14 

ETAPA 6 405.629,25 2.704,25 

ETAPA 7 192.743,25 1.284,98 

ETAPA 8 103.225,50 688,18 

TOTAL 929.222,00 6.194,90 

 

11.5.1. Arterias de suministro con agua regenerada y depósitos de regulación 

La red de agua regenerada del sector UZPp 03.01 Valdecarros es de nueva implantación y se 

encuentra integrada dentro de las infraestructuras coordinadas por el Ayuntamiento de Madrid a través 

del Modelo de Desarrollo Territorial de los ámbitos de la Estrategia del Sureste. Su alimentación se 

realiza desde la ERAR de La Gavia, tal y como viene previsto en el Proyecto de Construcción 

Infraestructura Común de Agua Regenerada Estrategia del Sureste.  

Red principal de impulsión 

La red principal de impulsión (acción N18IR02 - Tubería Principal de Impulsión Tramo 1) 

viene determinada por lo indicado en el Proyecto de Construcción Infraestructura Común de Agua 

Regenerada Estrategia del Sureste del año 2016, donde se adopta un diámetro de 400 mm desde la 

EDAR de La Gavia hasta la alimentación a los depósitos de Etapa 6 y de 300 mm desde la etapa 6 

hasta la conexión con el Ensanche de Vallecas.  
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Particularmente, hasta la ejecución completa de la arteria, prevista para la etapa 6, la 

procedencia del agua de los depósitos que permiten regar las etapas previas se obtiene desde el 

depósito del Ensanche de Vallecas.  

Red secundaria de impulsión 

Derivadas de la red general de impulsión se proyectan cada una de las conducciones que 

alimentarán a cada uno de los depósitos de regulación. Los criterios empleados para el dimensionamiento 

dependen del tipo de depósito: 

 Para las conducciones que alimentan desde la red general de impulsión los depósitos de 

regulación para riego de zonas verdes, se ha supuesto un tiempo medio de 

funcionamiento del bombeo desde el punto de suministro de 20 h/día. Dichas 

conducciones se diseñan con unos diámetros que minimizan las pérdidas de carga a lo 

largo de su trazado. 

 En el caso de los depósitos de regulación para almacenamiento de agua regenerada 

destinada al baldeo de calles, su capacidad no es equivalente a la demanda diaria 

estimada. En el dimensionamiento de estos depósitos se ha adoptado la propuesta 

recogida en el Proyecto Básico de la Red Sureste de Reutilización de Aguas. En el 

mismo, se propone una capacidad de almacenamiento para estos depósitos de 250 m3. 

Volúmenes de almacenamiento 

Los depósitos de almacenamiento del agua regenerada para el riego de zonas verdes deberán 

almacenar la demanda diaria de las zonas verdes a las que prestan servicio en un día de máxima 

necesidad. A partir de las necesidades totales diarias y el alcance de cada depósito, se establecen los 

volúmenes mínimos de almacenamiento de los depósitos de agua regenerada para el riego de 

espacios libres, siendo: 
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VOLUMEN MIN. 

(m3) 

DEPÓSITO 1 649,16 

DEPÓSITO 2 1.284,98 

DEPÓSITO 3 688,33 

DEPÓSITO 4.1 1.774,81 

DEPÓSITO 4.2 929,44 

DEPÓSITO 5 868,33 

 

En el caso de los depósitos de regulación para almacenamiento de agua regenerada destinada al 

baldeo de calles, se propone una capacidad de almacenamiento para estos depósitos de 250 m3. 

 

Depósitos e instalaciones de bombeo 

Los depósitos para el riego de zonas verdes se diseñan rectangulares y semienterrados, 

mientras que los depósitos para baldeo tienen también un diseño rectangular pero totalmente 

soterrado. A parte deben considerarse las instalaciones anexas a los depósitos. 
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Las características principales de los depósitos de agua regenerada se resumen en la siguiente 

tabla: 

Depósito Etapa de 

ejecución 

Volumen 

(m3) 

Dimensión total (m) 

(L x A) 

Dimensión vasos (m) 

(nº x L x A x H) 

Depósito 1 Etapa 1 660 30,15x21,60 2x20x10,20x2 

Depósito 2 Etapa 7 1.345 32,15x21,60 2x22x10,20x3 

Depósito 3 Etapa 8 800 30,15x21,60 2x20x10,20x2 

Depósito 4.1 Etapa 6 1.795 40,65x21,60 2x30,50x10,20x3 

Depósito 4.2 Etapa 6 1.000 27,15x21,60 2x17x10,20x3 

Depósito 5 Etapa 4 1.000 27,15x21,60 2x17x10,20x3 

Depósito 6 (BALDEO) Etapa 5 250 14,60x7,80 1x9,60x7,00x4,00 

Depósito 7 (BALDEO) Etapa 7 250 14,60x7,80 1x9,60x7,00x4,00 

 

11.6. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las obras contempladas son: 

 Una Red Subterránea de Media Tensión de 15 kV formada por conductores de 

aluminio con aislamiento tipo RHZ1-2OL 12/20 kV y sección 3x(1x240) mm² que 

conectará los Centros de Transformación y de Reflexión proyectados con la red de 

distribución en media tensión existente, con subestaciones existentes o con las 

nuevas subestaciones previstas en Valdecarros a ejecutar por UFD (Nueva 

Subestación Valdecarros 1 y Valdecarros 2). 

 Centros de Transformación de Distribución bajo envolvente prefabricada y 

subterránea, para 630 kVA, equipados con la celda de salida de línea telecontrolada, 

vía de comunicación GPRS/3G. 

 Centros de Reflexión bajo envolvente prefabricada y subterránea, con ventilación 

horizontal, y maniobra interior, equipados con celdas provistas de telemando.  

 Una Red Subterránea de Baja Tensión formada por conductores de aluminio con 

aislamiento XZ1 0.6/1 kV de 4(1x240) mm², que alimentará a la urbanización proyecto. 

No se contemplan las subestaciones de transformación alta/media tensión, que serán objeto de 

otros proyectos por la compañía suministradora y para las cuales se han puesto a disposición las 

parcelas B.3.a de etapa 6 (Nueva Subestación Valdecarros 1 de 132/15 kV con 2 transformadores de 

30 MVA, situada junto a la margen Sur de la M-45) y C.7.j de etapa 8 (Nueva Subestación Valdecarros 

2) en la ordenación del Plan Parcial de esta actuación. 
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Demanda eléctrica 

Para el suministro eléctrico a esta Urbanización, se han considerado las siguientes potencias: 

 Viviendas: 9,2 KW/vivienda 

 Comercial: 0,100 KW/m2 

 Equipamientos: 0,100 KW/m2 

 Parque Industrial: 0,100 KW/m2 

 Polígono industrial (industria tradicional): 50 W/m2  

 Garajes: 0,008 KW/m2 

 Serv. generales: 0,006 KW/m2 

 Vehículos eléctricos: 3,68 KW/toma 

 Alumbrado viario: 1W/m2 

Se detalla a continuación el resumen de toda la urbanización: 

POTENCIA 
TOTAL    Kw

POTENCIA 
TOTAL RED DE 

BT       Kw

POTENCIA 
TOTAL CT     

Kva

POTENCIA 
TOTAL RED MT           

Kva

POTENCIA 
TOTAL  PSB 

AT/MT      MVA

589.622 235.849 188.679 150.943 120,75

135.059 39.518 70.447 44.621,25 35,70

619.790 247.916 198.333 158.666 126,93

1.917 709 567 454 0,36

1.346.388 523.992 458.026 354.685 283,75TOTAL

TABLA RESUMEN POTENCIAS TOTALES VALDECARROS (TODAS LAS ETAPAS)

TIPO DE USO

VIVIENDAS

INDUSTRIAL

DOTACIONAL / TERCIARIO

REDES PÚBLICAS

 

Las demandas solicitadas en cada etapa se resumen en la siguiente tabla: 

 

POTENCIA TOTAL 

(Kw) 

ETAPA 1 43.514 

ETAPA 2 74.777 

ETAPA 3 93.961 

ETAPA 4 65.001 

ETAPA 5 103.575 

ETAPA 6 516.543 

ETAPA 7 152.872 

ETAPA 8 296.145 

TOTAL 1.346.388 
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Línea y subestaciones de alta tensión 

Según el Convenio suscrito entre UFD Distribución Electricidad, S.A. y el U.Z.P.p. 03.01 

“Valdecarros”, se tiene prevista para la alimentación a las etapas 1, 2 y 3 la conexión a la Nueva 

Subestación Valdecarros 1 de 132/15 kV con 2 transformadores de 30 MVA, situada en la margen Sur 

de la M-45 (parcela B.3.a), prevista su ejecución durante la etapa 2. Dicha subestación será propiedad 

de Unión Fenosa Distribución (UFD). Hasta que entre en funcionamiento dicha subestación, la 

alimentación se realiza desde las líneas “E/S CERO MMA729 DESDE AV. MAYORAZGO” y 

“PROLONGACIÓN CERO VA2732 DESDE 28SQ43”, las cuales se conectarán con un Centro de 

Reflexión a ejecutar en etapa 1. 

Para la etapa 4 del Sector se tiene prevista la conexión a una Subestación existente de 

transformación alta/media tensión, situada al norte de la Avenida del Mayorazgo. Dicha subestación es 

propiedad de Unión Fenosa Distribución (UFD). 

Para las etapas 5 y 6 se tiene prevista la conexión a la Nueva Subestación Valdecarros 1 antes 

mencionada. 

Para las etapas 7 y 8 del Sector se tiene prevista la conexión a una Nueva Subestación 

Valdecarros 2, a proyectar, situada en la parcela C.7.j de la Etapa 8. 

Centros de reflexión y transformación 

Los Centros de Reflexión, proyectados conforme a las normas de Unión Fenosa Distribución, 

se tratan de edificios prefabricados subterráneos con ventilación horizontal, conteniendo las celdas y 

equipos auxiliares precisos. 

Los Centros de Transformación objeto de este proyecto constan de una única envolvente, en la 

que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquina y demás equipos. El edificio de 

Transformación es el minisub-h, de ventilación horizontal.  

Redes de media y baja tensión 

La red de media tensión, trifásica de 15 KV, se realiza con cables enterrados protegidos en 

canalización, un tubo por cada terna, mediante conductores de conductores de aluminio tipo RHZ1-

2OL 12/20 kV de 3 x (1x240) mm² de sección. 

La red de baja tensión, trifásica 400/230 V, se diseña igualmente con cables enterrados 

canalizados, con conductores de aluminio, con aislamiento XZ1 0,6/1 kV y sección 4(1x240) mm². 
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11.6.1. Subterranización líneas eléctricas 45 kV propiedad de UFD 

Las líneas aéreas de UFD de 45kV que atraviesan el ámbito de Valdecarros son las siguientes: 

 L1 45 kV SC Vertresa – Enadimsa 

 L2 45 kV DC Getafe-Vallecas  

Las denominaciones L1 y L2 son las empleadas por el Plan Especial de Infraestructuras del 

Sureste de Madrid (PEISEM). 

El desvío de ambas líneas en el tramo interior del U.Z.P.-3.01 "Desarrollo del Este – 

Valdecarros” se realiza aprovechando, como trazado alternativo, los viales definidos en el proyecto.  

 

Línea SC 45kV Vertresa – Enadimsa 

Su subterranización se realizará en la etapa 5 de urbanización. 

La línea se soterra colocando en la entrada al ámbito un paso de aéreo a subterráneo, la línea 

recorre 500 metros bajo zanja por zona verde y llega al vial H-9 donde va por viario bajo zanja 1.570 

metros pasando por el vial C-151 y la glorieta G-50. En dicha glorieta entra en galería y continúa a lo 

largo del vial V-7 pasando por las glorietas G-49, G-48 y G-47 con una longitud en galería de 2.015 

metros. Abandona el ámbito por la galería ejecutada en el Ensanche de Vallecas. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 2.805 metros. 

Línea DC 45kV Getafe-Vallecas 

Su subterranización se realizará en las etapas 6 y 8 de urbanización. 

La línea se soterra en la entrada ámbito pasando de aéreo a subterráneo en la galería GS-1, 

continúa por la galería GS-2 por el viario V-7 hasta llegar a la glorieta G-47 donde toma la galería GS-3 

situada en el viario H-7 pasando por las glorietas G-45, G-40, G-38 y G-32. A partir de este punto toma 

el viario H-5 pasando por la glorieta G-31 hasta llegar hasta la glorieta G-22 en la que sale de galería 

para pasar a zanja. Tras llegar a la glorieta G-28 se toma el viario H-4 hasta la glorieta G-20, desde la 

cual se continúa la zanja hasta el límite del ámbito en el cual se realiza un paso de aéreo a 

subterráneo. Al llegar al término del ámbito la línea pasa de subterráneo a aéreo mediante la 

instalación de una torre de paso aéreo a subterráneo. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 2.795 metros en etapa 6 y 1.470 

metros en etapa 8. 
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11.6.2. Subterranización o retranqueo aéreo líneas eléctricas 220 kV propiedad 

de REE 

Las líneas aéreas de REE de 220kV que atraviesan el ámbito de Valdecarros son las 

siguientes: 

 L9 220 kV SC Villaverde-Coslada 

 L10 220 kV SC Villaviciosa-Coslada 

 L11 220 kV SC Morata-Vicálvaro 

 L13 220 kV SC Morata 2 – Villaverde 

 L14 220 kV SC Villaverde – San Sebastián de los Reyes 

 L15 220 kv DC Villaverde-Cerro de la Plata 

Las denominaciones L9. L10, L11, L13, L14 y L15 son las empleadas por el Plan Especial de 

Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM). 

El desvío de estas líneas en el tramo interior del U.Z.P.-3.01 "Desarrollo del Este – 

Valdecarros” se realiza aprovechando, en el caso de los retranqueos aéreos el pasillo aéreo fijado en 

el Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM), mientras que las 

subterranizaciones se realizan aprovechando, como trazado alternativo, los viales definidos en el 

proyecto. 

Línea SC 220kV Villaverde-Coslada 

Su subterranización se realizará en las etapas 5, 6, 7 y 8 de urbanización. 

 Etapa 5 

La línea se subterraniza desde la entrada al ámbito en zanja paralelamente al vial H-7 

recorriendo 450 metros hasta llegar a la rotonda G-47 y toma el vial V-7 donde sale del ámbito 

de la etapa, recorriendo 300 metros en dicho punto se coloca un paso de aéreo a subterráneo 

y la línea continua en aéreo. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 485 metros. 

 Etapa 6 

La línea se subterraniza desde la zanja ejecutada en la durante los trabajos de la 

Etapa 5 en la rotonda G-47 y toma la galería GS-3 situada en el vial V-7 hasta que llega a la 

rotonda G-31, recorriendo 2.597 metros en galería. Desde dicha rotonda se ejecuta una zanja 

de 335 metros de longitud en el vial V-3 hasta que se sale del ámbito y en dicho punto se 

coloca un paso de aéreo a subterráneo y la línea continua en aéreo. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 2.500 metros. 

 Etapa 7 

La línea se subterraniza desde el primer apoyo que se encuentra en el ámbito. Desde 

este punto se procede al soterramiento de la línea bordeando la parcela A.46.a mediante una 
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zanja de 790 metros de longitud, hasta que se sale del ámbito y en dicho punto se coloca un 

paso de aéreo a subterráneo y la línea continua en aéreo. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 670 metros. 

 Etapa 8 

La línea continúa su subterranización partiendo de la zanja ejecutada en la etapa 7 a 

la altura del viario H-8. A partir de este punto toma dicho vial H-8 donde entra en galería y 

hasta llegar al vial C-30 donde abandona dicha galería para continuar por el mismo vial, pero 

en zanja. Al llegar a la glorieta G-15 continúa paralela al viario V-1 donde, a la altura del vial C-

36, se dirige por él hacia la ETD situada en el vial V-2. Siguiendo en dicho vial V-2 llega en 

zanja hasta la glorieta G-22 en la que entra en galería y discurre con ella hasta que se 

empalma la línea con la ya ejecutada en la etapa 6.  

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 1.550 metros. 

Línea SC 220kV Villaviciosa-Coslada 

Su subterranización se realizará en las etapas 5, 6 y 8 de urbanización. 

 Etapa 5 

La línea se subterraniza desde la entrada al ámbito en zanja paralelamente al vial H-7 

recorriendo 450 metros hasta llegar a la rotonda G-47 y toma el vial V-7 donde sale del ámbito 

de la etapa, recorriendo 300 metros en dicho punto se coloca un paso de aéreo a subterráneo 

y la línea continua en aéreo. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 485 metros. 

 Etapa 6 

La línea se subterraniza desde la zanja ejecutada en la durante los trabajos de la 

Etapa 5 en la rotonda G-47 y toma la galería GS-3 situada en el vial V-7 hasta que se bifurca 

en el cruce de la vía C-81. En este punto la línea continúa tanto por la galería del viario C-81 

para alimentar la ETD como por la galería GS-3 del vial V-7 pasando por la rotonda G-32 

hasta que llega a la rotonda G-31, recorriendo 3.090 metros en galería. Desde dicha rotonda 

se ejecuta una zanja de 100 metros de longitud en el vial V-3 hasta que se sale del ámbito en 

zanja 200 metros y en dicho punto se coloca un paso de aéreo a subterráneo y la línea 

continua en aéreo. 

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 2.790 metros. 

 Etapa 8 

La línea se subterraniza colocando en la entrada al ámbito un paso de aéreo a 

subterráneo una vez comenzada la subterranización se realiza en zanja a lo largo de 610 

metros por zona verde hasta llegar a la glorieta G-16 donde entra en galería y discurre con un 

recorrido de 410 metros por el vial H-8 hasta llegar a la glorieta G-20 donde abandona la 

galería para continuar durante 605 metros en zanja por el vial H-4 hasta la glorieta G-21. En 

dicha glorieta continúa en zanja por el vial H-5 pasando por la glorieta G-22 en la que entra en 
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galería hasta llegar a la glorieta G-31 en la cual conecta con la línea ya ejecutada en los 

trabajos de la etapa 6.  

La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 1.805 metros. 

Línea SC 220kV Morata-Vicálvaro 

La línea se retranquea en la etapa 5 colocando nuevos apoyos aéreos en el pasillo aéreo 

establecido en el Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM). Dicho retranqueo 

se inicia en el primer apoyo que existe en el límite del ámbito retranqueando la línea a lo largo de toda 

la zona afectada por el nuevo ámbito. 

La longitud del tramo aéreo existente a desmontar es de 5.715 m. La longitud del tramo aéreo 

retranqueado es de 4.605 m. 

Línea de 220 KV de SC de Morata 2 – Villaverde 

La línea se retranquea en la etapa 6 colocando nuevos apoyos aéreos en el pasillo aéreo 

establecido en el Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM). Dicho retranqueo 

se inicia en el primer apoyo que existe en el límite del ámbito retranqueando la línea a lo largo de toda 

la zona afectada por el nuevo ámbito. 

La longitud del tramo aéreo existente a desmontar es de 6.350 m. La longitud del tramo aéreo 

retranqueado es de 5.710 m. 

Línea de 220 KV de SC Villaverde – San Sebastián de los Reyes 

La línea se retranquea en la etapa 5 colocando nuevos apoyos aéreos en el pasillo aéreo 

establecido en el Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid (PEISEM). Dicho retranqueo 

se inicia en el primer apoyo que existe en el límite del ámbito retranqueando la línea a lo largo de toda 

la zona afectada por el nuevo ámbito. 

La longitud del tramo aéreo existente a desmontar es de 9.170 m. La longitud del tramo aéreo 

retranqueado es de 10.310 m. 

Línea de 220 Kv de DC Villaverde-Cerro de la Plata 

La línea se subterraniza en la etapa 7 colocando en la entrada al ámbito un paso de aéreo a 

subterráneo una vez comenzada la subterranización se realiza a lo largo de 1.414 metros mediante 

zanja por zona verde. Se dan 2 cruces de vía pecuaria que se han de realizar perpendicularmente a la 

misma. Dicha zanja continúa por el viario H-1 pasando por las glorietas G-3 y G-4 a lo largo de 665 

metros. A partir de este punto la zanja continua 321 metros por zona verde hasta llegar al límite del 

ámbito donde continuará por la traza proyectada por la compañía Unión Fenosa en el ámbito del 

U.Z.P. 1.04 “La Atalayuela”. 
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La longitud de la línea aérea existente a desmontar es de 2.130 metros. 

11.6.3. Desvíos provisionales y subterranización de líneas eléctricas M.T. 

existentes 

Incluye el retranqueo provisional aéreo de las líneas de Media Tensión existentes en el ámbito 

del UZP, para la correcta ejecución del movimiento general de tierras, y su posterior subterranización. 

Este desvío se ve motivado por atravesar los trazados actuales parcelas o viarios en los cuales se va a 

realizar las distintas obras de urbanización y que dichas líneas deben seguir en funcionamiento hasta 

la terminación de éstas, momento en el cual quedarán integradas en la red de energía eléctrica de la 

urbanización 

Para la ejecución se han buscado trazados alternativos en aquellos puntos que menos afecten 

a las obras. El desvío se realiza mediante torres metálicas colocadas a interdistancia no mayor a 100m 

y en aquellos puntos que bien por la altimetría, o por quiebros necesarios de realizar sean precisos. 

El retranqueo provisional se realiza a la vez que el Movimiento de Tierras de la urbanización, 

es por ello que se llevará a cabo en las etapas 4 y 7 respectivamente. 

En etapa 4, la longitud del tramo aéreo existente a desmontar es de 1.960 metros, siendo la 

longitud del tramo aéreo retranqueado de 2.190 metros. 

En etapa 7, la longitud del tramo aéreo existente a desmontar es de 2.700 metros, siendo la 

longitud del tramo aéreo retranqueado de 2.730 metros. 

11.7. ALUMBRADO PÚBLICO 

El objetivo básico es definir las actuaciones necesarias para la instalación de una red de 

alumbrado público para el sector U.Z.P.p 03.01 Desarrollo del Este – Valdecarros, adaptándose a la 

división del sector por etapas, permitiendo el funcionamiento independiente de la primera, con el 

posterior encadenamiento temporal del resto. 

Para la definición del nivel de iluminación adoptado en cada caso, se ha tomado como base la 

normativa vigente citada, en particular la del Ayuntamiento de Madrid y la clasificación de los viales 

proyectados.  

Los diferentes tipos de luminarias y potencias propuestas se han obtenido del estudio de 

secciones viales y niveles lumínicos requeridos. 

Materiales empleados 

Se ha contemplado el uso de materiales homologados por la Normativa del Ayuntamiento de 

Madrid. Según la sección tipo considerada, pueden encontrarse puntos de luz de tipo vial para la 
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iluminación de los viales propiamente dicho y ambiental, para iluminación de las aceras.  

Las luminarias empleadas de tipo vial serán: 

 Luminaria LED modelo LUMA GEN2 Medium versión BGP704 o similar, con 

potencias disponibles de 14W a 170W. 

 Luminaria LED modelo LUMA GEN2 Large versión BGP705 o similar, con potencias 

disponibles de 49,50W a 370W. 

Las luminarias empleadas de tipo ambiental serán: 

 Luminaria modelo ARAMIS LED o similar equipada con motor fotométrico 

LEnSofLEX2, con potencias disponibles de 9W a 72W. 

En el proyecto se incluyen los siguientes modelos de columnas: 

 COLUMNA TIPO APM troncocónica de 5 m de altura, según detalle AE-18 del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 COLUMNA TIPO APM troncocónica de 10 m de altura, según detalle AE-21.1 del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 COLUMNA TIPO APM troncocónica de 12 m de altura, según detalle AE-21.1 del 

Ayuntamiento de Madrid. 

Los equipos electrónicos o Driver de las luminarias, se programarán para la reducción del flujo 

luminoso en los horarios de menor actividad ciudadana. 

Se dispondrán centros de mando ubicados próximos a los centros de transformación, los 

cuales serán accesible frontalmente mediante dos puertas, una con cerradura provista con llave 

normalizada por la Compañía y la otra con llave exclusiva Ayuntamiento, y no estarán sujetos a 

servidumbre. 

Los circuitos serán todos trifásicos de tensión 400/230 V conectadas todas las luminarias 

alternativamente entre fase y neutro. Los conductores serán unipolares con recubrimiento XLPE de 

0,6/1 kV y sección mínima de 6 mm2. Se instalará un conductor de protección, de tensión nominal 750 

V, de color amarillo-verde de sección igual a la máxima existente en los conductores activos y mínimo 

16 mm2, el cual se conectará con una placa de puesta a tierra en cada punto de luz y centro de 

mando. 
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11.8. DISTRIBUCIÓN DE GAS 

Las obras necesarias para la alimentación de gas al Sector se han clasificado en función de la 

presión y jerarquía de la red. Estas son las siguientes: 

- Red de transporte, la cual contiene: 

 Conexión con las posiciones de Enagás B21 y B22 en MOP 80 bar. 

 Estaciones de Regulación y Medida (E.R.M.) MOP 80/49,5 G-400. 

 Ramales de distribución MOP 49,5 bar. 

 Estaciones de Regulación y Medida (E.R.M.) MOP 49,5/10 G-1600 

- Red de distribución interior de la red de gas, la cual contiene: 

 Red de distribución principal MOP-10 bar. 

 Estaciones de Regulación y Medida (E.R.M.) MOP 10/5 

 Red de distribución secundaria MOP-5 bar 

La red de transporte es, fundamentalmente, exterior al sector. Su trazado ha sido 

consensuado con la empresa distribuidora REDEXIS, así como las posiciones B21 y B22 de conexión 

con el gasoducto existente. En cada posición se instala una ERM MOP 80/49,5 desde la que parte un 

ramal de transporte de gas mediante conducción de acero API-5-GR, 42-DN 6” MOP 49,5 hasta un 

punto interior del ámbito, donde se instala una ERM MOP 49,5/10 que reducirá la presión de transporte 

a MOP-10. 

Desde dichas ERM MOP 49,5/10 se ha diseñado una red de distribución interior MOP-10, 

denominada red de distribución principal, que recorre todo el sector alimentando las ERM MOP-10/5 

que se localizan distribuidas estratégicamente por la urbanización. La red de distribución principal está 

formada por conducciones de polietileno PE 100 SDR 11 con diámetros DN160 y DN200. 

Finalmente, desde las ERM MOP 10/5 parte la red de distribución secundaria, la cual se ha 

diseñado de modo que discurra por los frentes de todas las parcelas que sean potencialmente 

consumidoras de gas, de manera ramificada y formada por conducciones de polietileno PE 100 SDR 

17/17,6 con diámetros comprendidos entre DN200 y DN63. 

El caudal a distribuir viene definido por el consumo doméstico, comercial e industrial 

considerado en el Plan Parcial. 
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A continuación, se muestra un resumen de los caudales considerados, aportada por la 

compañía suministradora Redexis: 

ETAPA 
CONSUMO 

DOMÉSTICO 
(Nm3/h) 

CONSUMO 
COMERCIAL-

INDUSTRIAL (Nm3/h) 

CONSUMO 
GASOLINERAS 

(Nm3/h) 

CONSUMO 
TOTAL SECTOR 

(Nm3/h) 
1 727 116 - 843 

2 1.299 232 - 1.531 

3 1.744 333 400 2.477 

4 992 173 -- 1.165 

5 736 607 -- 1.343 

6 5.840 1.149 -- 6.989 

7 0 150 -- 150 

8 3.790 1.058 400 5.248 

TOTAL 15.128 3.818 800 19.746 

 
11.9. OBRA CIVIL DE CANALIZACIONES PARA REDES DE COMUNICACIONES 

Se define la red general de infraestructura de Telecomunicaciones necesaria para que las 

Compañías suministradoras puedan efectuar el servicio a las parcelas sin instalaciones aéreas, 

realizando una acometida que implique una obra de baja entidad en acera y evitando en la medida de 

lo posible, tener que romper firmes de calzadas. 

La tecnología empleada actualmente mediante Fibra Óptica permite optimizar notablemente la 

capacidad de los tubos de 110mm. Dichos tubos pueden utilizarse para cablear directamente o 

mediante la utilización de subconductos que faciliten el tendido de cable y permitan compartimentar la 

sección del tubo 110mm.  

La infraestructura de comunicaciones está constituida por las canalizaciones que discurren por 

los diferentes viales que son objeto de este proyecto. Las arquetas se situarán preferentemente en 

acera, y solo en casos de obligada necesidad, se instalarán en zona terriza. La interdistancia entre 

arquetas vendrá fijada teniendo en cuenta, en la medida de los posible, la reglamentación de las 

posibles futuras compañías explotadoras. 

Se diseña la red general de Telecomunicaciones bajo el concepto de una red común, que se 

ejecutará en un mismo prisma y con un uso diferenciado de las arquetas que darán servicio a dicha 

canalización, de forma individualizada para cada futuro operador que se convierta en usuario de la 

mencionada red. 

Se han previsto puntos de conexión con las galerías de servicio proyectadas de modo que 

puedan ser aprovechadas para ubicar las canalizaciones principales de telecomunicaciones e incluso 

conectarse con los desarrollos vecinos. 
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11.10. GALERÍAS DE SERVICIOS 

Situadas bajo la red viaria del sistema general contempla la ubicación en su interior de todos 

aquellos servicios compatibles con la seguridad de la propia galería. Se definen las instalaciones 

complementarias precisas para un buen funcionamiento y explotación de la galería (iluminación, 

ventilación, medidas de seguridad, entradas de personas y materiales, etc.), así como su drenaje y 

vaciado en caso de una posible inundación por rotura de alguna de las conducciones de agua en ella 

instalada. 

La galería está prevista para alojar las tuberías de abastecimiento de agua de diámetros 

Ø600mm o superiores cuando discurren por viario, así como para poder realizar los retranqueos 

necesarios de las siguientes líneas de Alta Tensión: 

 Línea de 45 kV de simple circuito “Vertresa y Enadimsa”. 

 Línea de 45 kV de doble circuito “Getafe – Vallecas”. 

 Línea de 220 kV de simple circuito “Villaverde – Coslada”. 

 Línea de 220 kV de simple circuito “Villaviciosa – Coslada”. 

 Línea de 220 kV de simple circuito “Villaverde – Cerro de la Plata”. 

Se contempla la ejecución de una serie de galerías formadas por elementos prefabricados de 

hormigón armado de longitud mínima de 2,00 m, unidos mediante juntas de estanqueidad. Se han 

definido dos secciones tipo: 

 Galería de dimensiones interiores de 2,50 m de ancho por 2,25 m de alto. 

 Galería de dimensiones interiores de 3,00 m de ancho por 2,25 m de alto. 

 

11.11. PARQUES Y JARDINES 

Contempla todas las obras a ejecutar en los espacios libres, zonas verdes y áreas ajardinadas. 

Todos los servicios que cada una de estas obras demandan (abastecimiento, saneamiento, 

riego...), se definen en este proyecto específico y no en el correspondiente a la red general, que 

discurrirá por el viario.  

Se aplican los criterios de sostenibilidad recogidos en el "Anexo II Criterios De Sostenibilidad 

En El Diseño De Las Zonas Verdes de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad 

de Madrid" y todo lo que establece dicha ordenanza, las indicaciones que recoge el documento de 

"Buenas Prácticas En Arquitectura Y Urbanismo Para Madrid, Criterios Bioclimáticos Y De Eficiencia 

Energética" del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda de julio del 2009, los del "Plan de 

Infraestructuras Verdes y Biodiversidad de la ciudad de Madrid" y los del "Plan Director del Arbolado 

Viario" y "Plan Director de Zonas Verdes" del 2019. 
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Idea de paisaje para Valdecarros 

Poner en valor la evolución del paisaje / el paisaje transformado de Valdecarros: de un paisaje 

natural pasamos a un paisaje antropizado, transformado por el hombre en tres evoluciones:  

1. De paisaje natural - primitivo a paisaje rural y/o agrícola. 

2. De un paisaje agrícola a un paisaje sobreexplotado y altamente degradado tras su 

posterior abandono. 

3. A UN PAISAJE NUEVO DE BIENESTAR, que combina las características de los dos 

anteriores. Una nueva transformación y cambio de actividad, un nuevo paisaje urbano y 

periurbano de bienestar. 

Los paisajes agrícolas se transforman a lo largo del tiempo en función de su uso. El uso viene 

condicionado principalmente por la demanda de productos a fin de cubrir necesidades básicas y otros 

condicionantes de gestión y mantenimiento como mano de obra, maquinaria, recursos, etc.  

El espacio agrario se compone de parcelas, zonas de suelo dedicados a cultivos, y es 

generado al actuar sobre el espacio natural, al realizar actividades; es el resultado de la interacción 

entre el ser humano y la naturaleza. Está compuesto e integrado por subsistemas estrechamente 

interrelacionados entre sí: espacio cultivado, espacio no cultivado, red viaria de comunicaciones y 

población (viviendas/ espacio residencial). 

Se propone mantener el concepto de “ESTRUCTURA PARCELARIA PREEXISTENTE”, la 

estructura de los huertos, pero cambiando, adaptando y transformando las escalas y tamaños, las 

especies vegetales, las texturas y flujos de comunicación, así como sus usos a fin de satisfacer las 

nuevas necesidades (de la población: lugares para los niños, adolescentes, familias, mayores, 

deportistas, etc.).  

Se busca mantener vivo el concepto “ESPACIO AGRÍCOLA”, dándole un nuevo uso basado en 

las nuevas demandas: bienestar, ocio, salud y calidad medioambiental. 

Estratos de actuación 

A la hora de configurar el nuevo paisaje se actuará en los siguientes estratos:  

 Estratos vegetales: arbóreo, arbustivo y herbáceo. Con diferentes características: 

urbano, periurbano y forestal. Estrato aéreo (cobertura arbórea), estrato medio (cobertura 

arbustiva), estrato suelo (cobertura tapizantes y herbáceas).  

 Estratos estructurales: subterráneo y subsuelo: que incluye uno funcional y uno de 

sustento del estrato vegetal, formado por el suelo de la plantación, el drenaje y riego.  El 

estrato subterráneo (condiciona el desarrollo y crecimiento de las plantaciones: tierra 
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vegetal para plantaciones e incluye el riego, las mejoras a las propiedades del suelo de la 

plantación y el drenaje superficial de las zonas pavimentadas.) y en el estrato subsuelo 

(condiciona la capacidad de infiltración de agua en el terreno: drenaje para plantaciones, 

para asegurar el no encharcamiento del arbolado y la no interferencia con los servicios). 

Clasificación de las zonas verdes 

Se determinan diferentes criterios de diseño en función del tipo de espacio libre, partiendo de 

las características de los terrenos y de la imagen que se le quiere dar al sector, y considerando la 

viabilidad de supervivencia de una u otra especie en el entorno en que se encuentra, se ha hecho un 

estudio de las plantaciones, la pavimentación, las zonas de juegos y recreo, etc. que se deben llevar a 

cabo para lograr la integración de las zonas ajardinadas como parte fundamental del diseño del sector. 

Se han clasificado los espacios libres en:  

Zonas Verdes Interiores. 
- Espacios verdes urbanos lineales. 
- Espacios verdes urbanos estanciales. 

Zonas Verdes Exteriores de Borde. 
- Tratamientos de borde y protección. 
- Parques exteriores. 
- Zonas de cañada. 

Zonas Verdes Exteriores S.G. - Parques exteriores, parques periurbanos. 
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11.12. RETRANQUEO DEL OLEODUCTO DE CLH LOECHES – VILLAVERDE 

El Oleoducto Loeches-Villaverde (ramal de Rota-Zaragoza) atraviesa el UZPp en sentido 

Noreste-Sureste. Su desvío se ve motivado por atravesar el trazado actual parcelas calificadas como 

edificables. 

El desvío del oleoducto “Loeches – Villaverde”, ramal del “Rota – Zaragoza”, en el tramo 

interior del U.Z.Pp.-03.01 "Desarrollo del Este – Valdecarros” se realiza aprovechando, como trazado 

alternativo acordado con EXOLUM (antigua Compañía Logística de Hidrocarburos – CLH y explotadora 

del oleoducto), el “pasillo” formado por parcelas calificadas como zona verde según el Plan Parcial 

aprobado. La longitud total de retranqueo es de 7.619,556 m. 

Al tratarse de la variante de un oleoducto existente, se utilizará tubería del mismo diámetro y de 

las mismas características, es decir, tubería de Ø10” de acero al carbono con soldadura longitudinal 

sin aporte de material, calidad API 5L X52, de 7,80 mm de espesor. 

Para el retranqueo del oleoducto es necesario cruzar el enlace que une las Autovías M-31 y M-

50 para lo que está previsto ejecutar dos hincas de φ 21”. 

 

11.13. VÍAS PECUARIAS 

Se incluye el diseño de las vías pecuarias que se relocalizan en el interior del ámbito, según los 

criterios de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. 

El ámbito correspondiente al U.Z.P.p 03.01 Valdecarros está afectado por las siguientes vías 

pecuarias: 



 

Proyecto de Urbanización del U.Z.P.p 03.01 “Valdecarros” 

 

 

 
Proyecto Específico MR  Memoria 89  
Memoria Resumen 

 

La superficie total de las vías pecuarias se ha mantenido en los 294.088 m2 que indica el Plan 

Parcial, permitiendo la continuidad de las mismas con los ámbitos colindantes, tal como indica el 

PEISEM. 

 

 

11.14. URBANIZACIÓN DEL AOE.00.11 

Se propone un tratamiento coherente con los objetivos ambientales establecidos por la Ficha 

urbanística del AOE.00.11, centrados en la proyección, mejora y puesta en valor de los dos elementos 

de interés del ámbito: los hábitats naturales y las trincheras de la guerra civil española. 

Las obras se encuentran incluidas en la etapa 6 de ejecución del sector, y se incorporan como 

proyecto específico al proyecto de urbanización por su carácter singular, con actuaciones no habituales 

en las obras de sectores de nuevo desarrollo, como la preservación histórica-cultural de espacios o los 

tratamientos de regeneración de hábitat naturales existentes. 

El ámbito de actuación se divide en dos zonas:  

 Zona 1: Ubicada en el suroeste del sector, en el triángulo formado la línea de alta 

velocidad Madrid-Barcelona, la M-50 y la vega del río Manzanares. Se encuentra dividida 

Vías Pecuarias 
en el ámbito de 

Valdecarros 

Colada del Santísimo Orientación EO en la zona norte de Valdecarros, 
Etapa 1, 2, 3 y 7 

Colada de Congosto Orientación NS y NO-SE, Etapa 5 y 6 
Colada de Valdeculebra Orientación NO-SE, Etapa 5 
Colada de la Torrecilla Orientación NS, Etapa 6 
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en dos subzonas, al estar atravesada por una reserva de suelos para la línea de alta 

velocidad, con una superficie de 70,8 Ha. 

 Zona 2: Al sur de la M-50, con una amplia banda también paralela a la vega del río 

Manzanares, con una superficie de 220 Ha. 

 
 

Tratamientos del ámbito AOE 00.11 “Cantiles del Manzanares” 

Se han determinado diferentes tratamientos en función de las características de los suelos, 

grado de protección y objetivos planificados: 

 Tipo 1 (Protección y conservación de las trincheras de la guerra civil) 

 Tipo 2 (Restauración de Hábitats naturales) 

 Tipo 3 (Vías Pecuarias) 

 Tipo 4 (Acondicionamiento y limpieza). 

11.15. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por lo que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, este proyecto incluye como 

documento independiente un estudio específico al respecto, e incluida su valoración en el Presupuesto 

del Proyecto. 

11.16. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Analiza los riesgos previsibles que se producirán con las obras de urbanización y propone 

cuáles son las medidas que aminoran dicho riesgo, el cual ha de ser posteriormente desarrollado por 
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la empresa contratista que resulte adjudicataria de las obras, en función de las decisiones propias que 

tome sobre los medios y personal que vaya a disponer, plazo de ejecución ofertado, etc. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y en el 

Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en las obras de Construcción se ha realizado el 

correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, recogido como Proyecto Específico, e incluida su 

valoración en el Presupuesto del Proyecto. 

11.17. MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA 

La movilidad no motorizada dentro del nuevo desarrollo se apoya en una red de itinerarios 

peatonales y ciclistas y en la creación de espacios para el esparcimiento de los residentes y 

trabajadores del ámbito.  

La red de itinerarios peatonales cumple con la legislación al respecto del Ayuntamiento de 

Madrid y de la Comunidad de Madrid, con aceras de más de 4 metros y hasta 9 metros en las calles 

secundarias y principales, respectivamente. De igual manera, los itinerarios peatonales accesibles 

están diseñados acorde a la legislación vigente, la cual indica:  

• Una anchura mínima de 180 cm de ancho y 220 cm de altura libre.  

• Una pendiente longitudinal menor del 6%.  

• Una pendiente transversal menor del 2%.  

De igual modo queda garantizado, mediante dicha red, la accesibilidad a las superficies 

dotacionales y zonas de esparcimiento para los peatones. 

La red ciclista queda estructurada a partir de ciclocarriles y carriles unidireccionales 

segregados, tal y como se muestra en el plano de Tipología de carriles bici. 
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11.18. ACCESIBILIDAD 

El proyecto se ha diseñado bajo las directrices marcadas en los dos documentos de referencia 

en el ámbito geográfico al que pertenece el proyecto. En primer lugar, el Real Decreto 505/2007, de 20 

de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

Por otro lado, la Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados. Al ser de competencia estatal, sólo marca las líneas principales de 

actuación, dejando el desarrollo pormenorizado al Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en 

materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

Se ha incorporado a este Proyecto Específico un Anejo donde se justifica el cumplimiento de 

Accesibilidad, siguiendo las instrucciones vigentes para los proyectos de espacios y vías públicas del 

Ayuntamiento de Madrid. 
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12. REAJUSTES RESPECTO AL PLANEAMIENTO 

El Proyecto se adapta en general, salvo los necesarios reajustes de detalle, a la Revisión 

Parcial del PGOU de Madrid de 1985 y la Modificación del PGOU 1997. 

En el anejo “Cumplimiento de las determinaciones del Planeamiento” se ha incorporado un 

conjunto de tablas donde se puede comprobar las superficies resultantes del Proyecto de 

Urbanización, comparadas con las asignadas en el Plan Parcial, así como la calificación o uso 

asignada por el mismo. Además, se incorporan tablas donde comprobar sumas parciales y totales 

resultantes de cada uso y etapa. 

A continuación, se incorpora la tabla resumen de usos asignados a la urbanización completa: 

 

13. COORDINACIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

Las obras que se definen en este Proyecto de Urbanización se coordinarán entre sí 

estableciéndose un orden lógico que no obligue a la repetición de actividades y evite la destrucción de 

otras ya ejecutadas. 

Es recomendable, para cada etapa, proceder a la contratación conjunta de las obras con una 

sola empresa con solvencia y capacidad suficiente. 

Los servicios cuyo suministro y mantenimiento dependa de empresas concesionarias y vayan a 

recibir las correspondientes instalaciones, se habrán de ejecutar por empresas especializadas 
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homologadas, bien lo sea la empresa contratista o subcontratados. En este último caso, es ventajoso 

que la obra civil de dichas instalaciones sea ejecutada por la empresa principal, de manera que pueda 

coordinar más adecuadamente las diferentes unidades de obra y los diferentes subcontratistas. 

Para coordinar las obras definidas en los distintos proyectos específicos, y ello para cada una 

de las etapas en las que se subdivide el proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Los desmontes se efectuarán antes de las obras de apertura de zanjas y los terraplenes 

después (en saneamiento y galerías de servicio). 

Los cruces de calzadas de las canalizaciones se ejecutarán antes de la construcción de la 

subbase de calzadas. 

Todos los servicios que discurren por calzadas o viario deberán instalarse antes del 

hormigonado de la base de las mismas. Se vigilará que guarden las distancias entre ellos, previstas en 

los diferentes reglamentos y precisas para que no existan interferencias de cruces o solapes entre 

ellos, tanto en la primera instalación como en reparaciones posteriores. Estas distancias están 

definidas en los planos de secciones esquemáticas que se adjuntan en el documento de planos de 

esta Memoria Resumen. 

 

14. CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

El control de calidad de las obras será contratado por la Junta de Compensación de 

Valdecarros a una empresa homologada, de manera directa previa propuesta a los Servicios Técnicos 

Municipales del Ayuntamiento de Madrid. 

La consignación de costes ha sido recogida en el Presupuesto General del Proyecto, con una 

estimación del uno y medio por ciento (1,5%) respecto al coste total de las obras. 

Este control de calidad no es sustitutivo ni eximente del que ha de realizar el Contratista para 

su autocontrol de calidad, cuyos resultados ha de comunicar a la Dirección Facultativa. 

Los controles y ensayos necesarios para la comprobación de las condiciones que han de 

cumplir los materiales y unidades de obra, así como las condiciones de aceptación o rechazo de las 

mismas, serán como mínimo los definidos expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas del 

Proyecto, o en su defecto, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales del 

Ayuntamiento de Madrid. 
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15. PLAZOS DE REPLANTEO, EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Dentro del plazo que se consigne con el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde la 

formalización del mismo, se realizará el acta de comprobación de replanteo. 

De acuerdo con la programación establecida en el presente Proyecto de Urbanización, se 

proponen los siguientes plazos para cada una de las etapas (contados a partir del día siguiente de la 

firma del Acta de Replanteo de cada una de ellas): 

- Etapa 1:   VEINTICUATRO (24) MESES. 

- Etapa 2:   TREINTA (30) MESES. 

- Etapa 3:  TREINTA Y SEIS (36) MESES. 

- Etapa 4:  TREINTA (30) MESES.  

- Etapa 5:  TREINTA (30) MESES.  

- Etapa 6:   CUARENTA Y OCHO (48) MESES. 

- Etapa 7:  TREINTA (30) MESES.  

- Etapa 8:  TREINTA Y SEIS (36) MESES.  

 

El plazo de garantía de las obras será de DOS (2) AÑOS a contar desde la fecha de 

Recepción de las obras. Durante dicho periodo la conservación correrá a cargo del promotor en las 

condiciones que al respecto fija el Ayuntamiento de Madrid. 

 

16. REVISIÓN DE PRECIOS 

No siendo de obligado cumplimiento la inclusión de revisión de precios en el contrato de 

ejecución de las obras entre dos partes privadas Propiedad-Contratista, y entendiendo que las 

variaciones de precios a lo largo del plazo de ejecución de las obras pueden ser previstas y asumidos 

en los precios de contrato, no se ha considerado fórmula de revisión de precios. 

 

17. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

Los Presupuestos de Ejecución Material (PEM) se han obtenido mediante la definición de 

unidades de obra y realizando sus correspondientes mediciones. Se han realizado mediciones tanto 

por Etapas de Ejecución como por Proyectos Específicos. 

Los Presupuestos de ejecución por Contrata sin IVA (PEC sin IVA) se han obtenido 
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incrementando los Presupuestos de Ejecución Material en un 19% en concepto de Gastos Generales y 

Beneficio Industrial. 

Los Presupuestos de Ejecución por Contrata con IVA (PEC con IVA) se han obtenido aplicando 

el Impuesto de Valor Añadido IVA vigente (21 %). 

Además, se contemplan aparte los costes derivados del Control de Calidad, que se estima en 

un 1,50% del Presupuesto de Ejecución por Contrata sin IVA. 

ETAPA PEM PEC sin IVA PEC con IVA

E1 25.450.785,96 € 30.286.435,29 € 36.646.586,70 €

E2 76.018.993,84 € 90.462.602,67 € 109.459.749,23 €

E3 58.859.232,26 € 70.042.486,39 € 84.751.408,53 €

E4 132.169.242,82 € 157.281.398,96 € 190.310.492,74 €

E5 137.711.232,16 € 163.876.366,27 € 198.290.403,19 €

E6 444.405.867,57 € 528.842.982,40 € 639.900.008,70 €

E7 393.336.947,24 € 468.070.967,21 € 566.365.870,32 €

E8 269.815.995,99 € 321.081.035,23 € 388.508.052,63 €

TOTAL 1.537.768.297,84 € 1.829.944.274,43 € 2.214.232.572,06 €

OBRA COMPLETA
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A continuación, desglosamos aquellas etapas que se ha previsto la división en Unidades 

Funcionales: 

 Etapa 2 

ETAPA PEM PEC sin IVA PEC con IVA

E21 75.661.990,02 € 90.037.768,12 € 108.945.699,43 €

E22 357.003,82 € 424.834,55 € 514.049,81 €

E2 76.018.993,84 € 90.462.602,67 € 109.459.749,23 €  

 Etapa 3 

ETAPA PEM PEC sin IVA PEC con IVA

E31 58.056.351,56 € 69.087.058,35 € 83.595.340,60 €

E32 802.880,70 € 955.428,03 € 1.156.067,92 €

E3 58.859.232,26 € 70.042.486,39 € 84.751.408,53 €  

 Etapa 6 

ETAPA PEM PEC sin IVA PEC con IVA

E61 172.427.590,03 € 205.188.832,13 € 248.278.486,88 €

E62 54.079.908,56 € 64.355.091,18 € 77.869.660,33 €

E63 69.607.817,24 € 82.833.302,51 € 100.228.296,04 €

E64 112.774.868,89 € 134.202.093,98 € 162.384.533,72 €

E65 35.515.682,85 € 42.263.662,59 € 51.139.031,73 €

E6 444.405.867,57 € 528.842.982,40 € 639.900.008,70 €  

 Etapa 8 

ETAPA PEM PEC sin IVA PEC con IVA

E81 198.568.490,51 € 236.296.503,71 € 285.918.769,49 €

E82 71.247.505,48 € 84.784.531,52 € 102.589.283,14 €

E8 269.815.995,99 € 321.081.035,23 € 388.508.052,63 €  
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18. CONDICIONANTES DEL BOSQUE METROPOLITANO 

El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano está tramitando el concurso de proyectos para la 

ordenación y diseño de un cinturón verde ambiental metropolitano para la ciudad de Madrid, con el 

objetivo de configurar en el medio plazo una nueva infraestructura verde, a escala metropolitana, 

sostenible ambiental y económicamente. 

Se busca la interconectividad de espacios verdes, la mejora de la biodiversidad y una 

contribución a la adaptación de la ciudad al reto del cambio climático. 

El ámbito general de la U.Z.P.p 03.01 “Valdecarros” se encuentra afectado de algún modo por 

los lotes 3 y 4 de dicho concurso: 

• En concreto, el lote 3 del concurso, Corona sureste “El Anillo Verde del Sureste” tiene 

como objetivo la puesta en valor de la red general y supramunicipal de espacios libres 

de los desarrollos urbanístico de los Cerros, Cañaveral, Ahijones, Berrocales, 

Ensanche de Vallecas y Valdecarros, conectando el Cerro de la Herradura con la zona 

de cantiles del Manzanares. 

• Por otra parte, el lote 4 del concurso, culminación del “Parque Lineal del Manzanares 

en el tramo I”, mejora la conectividad del Parque Lineal del Manzanares al sur del 

ámbito analizando el calado de la barrera del nudo supersur; y con el barrio de 

entrevías al este del ámbito. 

El desarrollo de estos lotes 3 y 4 del bosque metropolitano está previsto sean realizados sobre 

las reservas de suelos destinadas en el planeamiento vigente a zonas verdes y espacios libres 

pendientes de urbanizar y, en su caso, sobre dotaciones públicas susceptibles de implantación del uso 

de la zona verde como alternativo, con un carácter unitario para el conjunto de los ámbitos de 

planeamiento   

Por este motivo, el presente Proyecto de Urbanización se adapta a estos condicionantes y, en 

caso de determinación por parte del Ayuntamiento, incorporará el contenido del proyecto o 

anteproyecto de ejecución resultante del concurso que el Ayuntamiento supervise, siempre con la 

colaboración y, en todo caso, con la previa audiencia de la Junta de Compensación.  

Las obligaciones económicas derivadas de la incorporación del contenido de dicho proyecto o 

anteproyecto no superarán los costes de ejecución de las zonas verdes de sistema general que se 

preveían en los proyectos de urbanización iniciales y en el propio planeamiento. 
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19. ARTÍCULO 176 DEL REGLAMENTO DE GESTIÓN URBANÍSTICA 

Las obras que define el presente proyecto cumplirán el Artículo 176 del Reglamento de Gestión 

urbanística que dice lo siguiente: 

“1. Las obras de urbanización que se ejecuten en el polígono o unidad de actuación por el 

sistema de compensación serán a cargo de la Junta. 

2. La contratación para la ejecución de las obras se llevará a cabo por la Junta de 

Compensación con la empresa o empresas que se determinen en virtud de acuerdo de los órganos de 

gobierno de aquélla. 

3. En el contrato de ejecución de las obras se harán constar, además de las cláusulas que 

constituyen su contenido típico, las siguientes circunstancias: 

a) El compromiso de la empresa constructora de realizar las obras de total conformidad 

con los proyectos de urbanización debidamente aprobados. 

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción inspectora de la Administración 

actuante. 

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar a la resolución del 

contrato, así como las indemnizaciones que correspondan por inobservancia de las 

características técnicas de las obras o de los plazos de ejecución. 

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, haya de efectuar la Junta, en 

garantía de la correcta ejecución de las obras. Estas retenciones no serán devueltas 

hasta que no se haya recibido definitivamente la obra. 

e) El modo y plazos para abono por la Junta de cantidades a cuenta en función de la 

obra realizada. 

4. Si a la Junta de Compensación se hubiera incorporado alguna empresa urbanizadora que 

aporte, total o parcialmente, los fondos necesarios para urbanizar el suelo, la ejecución de la obra 

podrá realizarse directamente por dicha empresa si las bases lo hubieran así previsto, en cuyo caso se 

garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas en el número anterior”. 
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20. ARTÍCULOS 2.2.4. Y 2.2.5. DE LAS N.N.U.U. DEL P.G.P.U.M. 

Las obras proyectadas estás supeditadas al deber de conservación, tal como se recoge en los 

artículos 2.2.4. y 2.2.5. de las NN.UU. que en particular dicen lo siguiente: 

Artículo 2.2.4. El deber de conservación. 

“1. Los propietarios de edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán 

conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público”. 

Artículo 2.2.5. Contenido del deber de conservación. 

“2. En tanto la urbanización no sea recibida definitivamente por el Ayuntamiento, su 

conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios 

urbanísticos, serán a cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla o, en su caso, 

corresponderá a los adquirientes de los terrenos”. 

 

21. OBRA COMPLETA 

Las obras incluidas en el presente proyecto se consideran como obra completa según lo 

dispuesto en el artículo 64 del Reglamento General de Contratación del Estado y explicitado en el 

artículo 59 del mismo; cuando señala que: una obra fraccionada debe serlo de forma que sus partes 

sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general, o del servicio, o puedan 

ser sustancialmente definidas como lo son las contempladas en el presente proyecto. 

 

22. CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

Cada uno de los Proyectos Específicos que componen el Proyecto de Urbanización del U.Z.P.p 

03.01 “Desarrollo del Este-Valdecarros” se ha realizado conforme a la normativa y directrices del 

Ayuntamiento de Madrid o, en su defecto, del organismo competente. Para llevar a cabo las 

actuaciones contempladas en este Proyecto de Urbanización, se atenderán las instrucciones y 

directrices que transmita el Departamento de Inspección y Seguimiento de la Dirección General de 

Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, considerando igualmente las 

del resto de organismos que puedan verse implicados en el proceso de aprobación del presente 

Proyecto.  

De este modo, la situación actual de la documentación aportada en referencia con las 
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compañías de servicio se encuentra en el siguiente estado: 

 Informe de Viabilidad de agua para consumo humano y puntos de conexión exterior 

de fecha 11-12-2020 y Aclaración al Informe de Viabilidad de agua para consumo humano 

y puntos de conexión exterior de fecha 23-04-2021.  

Acuerdo Marco para el desarrollo de la Conformidad Técnica por Fases del Proyecto de 

abastecimiento al sector, de fecha 22 de diciembre de 2022. 

 Convenio suscrito entre UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A. y el UZPp 03.01 

“Valdecarros”, con fecha 15 de junio de 2021 donde: 

o “UFD otorga la viabilidad de suministro, para lo cual la JUNTA ha 

presentado las demandas de cada una de las etapas”. 

o “UFD otorga la conformidad técnica favorable condicionada a la 

posibilidad de proceder a las modificaciones necesarias por cambios legislativos o 

normativos en los proyectos de energía de cada una de las etapas, en el 

momento de iniciar su desarrollo por parte de la JUNTA”. 

 Conformidad Técnica de REDEXIS GAS a cada etapa del desarrollo, incorporadas en 

su correspondiente Proyecto Específico. 

 Se ha remitido a EXOLUM (antigua Compañía Logística de Hidrocarburos - CLH), 

explotadora del Oleoducto Rota – Zaragoza y de su ramal Loeches – Villaverde, una copia 

del Proyecto Específico de “Retranqueo de Oleoducto” para que proceda a su aprobación. 

Finalmente, la Conformidad al presente Proyecto Específico la otorga el Ayuntamiento de 

Madrid con la aprobación definitiva al Proyecto de Urbanización del U.Z.P.p 03.01 “Desarrollo del Este-

Valdecarros”. 
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23. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO 

La composición de este Proyecto es la siguiente: 

Documento l: MEMORIA Y ANEJOS 

1. Antecedentes 

2. Objeto del Proyecto 

3. Ámbito del Proyecto 

4. Situación urbanística del suelo 

5. Implicaciones de tipo territorial 

6. Relación de los servicios proyectados 

7. Documentación sobre la que se basa el Proyecto 

8. Plan de etapas 

9. Modelo de Desarrollo Territorial 

10. Conexiones con el exterior 

11. Descripción de las obras 

12. Reajustes respecto al planeamiento 

13. Coordinación de las obras de urbanización 

14. Control de calidad de las obras 

15. Plazos de replanteo, ejecución y garantía 

16. Revisión de precios 

17. Presupuesto de las obras 

18. Condicionantes del Bosque Metropolitano 

19. Artículo 176 del Reglamento de Gestión Urbanística 

20. Artículos 2.2.4. Y 2.2.5. de las NN.UU.. del P.G.P.U.M. 

21. Obra completa 

22. Conformidad previa de otros organismos 

23. Documentos integrantes del proyecto 

24. Equipo redactor 

25. Conclusión 

 

ANEJOS 

1. Documentación del Plan Parcial 

2. Documentación Modelo Desarrollo Territorial 

3. Delimitación del área urbanizada 

4. Materialización de la urbanización 

5. Plan de Ejecución de las Obras 

6. Estudio de accesibilidad 
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7. Informes de supervisión y requerimientos 

8. Cumplimiento de las determinaciones del planeamiento 

 

Documento II: PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

3. PLANTA DE ETAPAS 

4. PLANTA DE UNIDADES FUNCIONALES 

5. ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS 

6. CLASIFICACIÓN DE LA RED VIARIA 

7. SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL 

8. ABASTECIMIENTO. PLANTA GENERAL 

9. AGUA REGENERADA. PLANTA GENERAL 

10. ENERGÍA ELÉCTRICA. PLANTA GENERAL 

11. ALUMBRADO PÚBLICO. PLANTA GENERAL 

12. RED DE GAS. PLANTA GENERAL 

13. COMUNICACIONES. PLANTA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

14. GALERÍAS DE SERVICIO. PLANTA FUNCIONAL DE LA RED 

15. PARQUES Y JARDINES. ZONAS AJARDINADAS 

16. RETRANQUEO OLEODUCTO. PLANTA GENERAL 

17 VÍAS PECUARIAS. IMAGEN FINAL 

18. URBANIZACIÓN DEL AOE.00.11 

19. PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE VERTEDEROS 

20. VIAS COLECTORAS M-45. PLANTA GENERAL 

21. VIAS DE SERVICIO M-45. PLANTA GENERAL 

22. VIAS DE SERVICIO M-31. PLANTA GENERAL 

23. VIA DE SERVICIO CONEXIÓN M-602. PLANTA GENERAL 

24. ESTRUCTURAS. PLANTA DE LOCALIZACIÓN 

25. DESVÍOS DE LINEAS AEREAS ELECTRICAS 

26. TIPOLOGÍA DE CARRILES BICI. PLANTA GENERAL 

27. ACCESIBILIDAD. PLANTA GENERAL 

28. IMAGEN FINAL. PLANTA GENERAL 

29. IMAGEN FINAL. ALTIMETRÍA DEFINITIVA 

 

Documento III: PLIEGO DE CONDICIONES 

1. Pliego de Condiciones Generales 

2. Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 
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Documento IV: PRESUPUESTO 

0.- TABLA RESUMEN 

1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

2.- PRESUPUESTO POR ETAPAS 

2.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

2.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 

3.- PRESUPUESTO DE URBANIZACIÓN COMPLETA 

3.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

3.2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 
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24. EQUIPO REDACTOR 

El equipo técnico que ha elaborado el presente Proyecto de Urbanización ha sido el siguiente: 

COORDINADOR GENERAL Y DIRECTOR DE LOS EQUIPOS 

Marcos Sanz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Ldo. en Ciencias Ambientales. 

INFRAESTRUCTURAS GENERALES 

Juan Antonio López, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Antolín Montes, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

César Sanz, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Paloma Suazo, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 

Guillermo Antolín, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Ldo. en Ciencias Ambientales. 

Cristina Jabalquinto, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. 

Jesús Pose, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Sergio González, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Álvaro Sánchez, Ingeniero Civil e Ingeniero Técnico Forestal. 

ESTRUCTURAS 

Ángel Carriazo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Francisco Ponce, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Alejandro Trullench, Ingeniero Técnico Industrial. 

PARQUES Y JARDINES 

Javier Munárriz, Arquitecto. 

Pedro Real, Arquitecto. 

María José Bardi, Arquitecta. 
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REVISIÓN DE TOPOGRAFÍA 

María Rosario Racionero, Ingeniera Técnico Topógrafo. 

José Antonio García, Ingeniero Técnico Topógrafo. 

REVISIÓN DE GEOTECNIA 

Antolín Montes, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

ESTUDIO DE TRÁFICO Y MOVILIDAD 

TEMA INGENIERIA, S.L. 
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25. CONCLUSIÓN  

El Técnico que suscribe considera que los documentos que integran el presente proyecto son 

suficientes para definir y valorar las Obras de “Urbanización del U.Z.P.p 03.01 Desarrollo del Este - 

Valdecarros”, así como que se consideran cumplimentadas las normas vigentes, por lo que se 

entrega al Ayuntamiento de Madrid para su tramitación y aprobación. 

Madrid, febrero de 2021 

LA PROPIEDAD     EL AUTOR DEL PROYECTO 

     

Fdo.: Luis Roca de Togores    Fdo.: Marcos Sanz Riaguas 

Presidente Junta de Compensación   Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 



ANEJOS A LA MEMORIA 



ANEJO Nº 1. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
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1. SITUACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 

Todas las obras proyectadas se ubican dentro del suelo calificado por el Plan General de 

Ordenación Urbana de Madrid como suelo urbanizable programado dentro del área U.Z.P.p. 03.01 

"Desarrollo del Este – Valdecarros=. 

El Plan Parcial del Sector se incorpora, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid de 1 de agosto de 2013, a la Revisión Parcial del PGOU de 

Madrid de 1985 y la Modificación del PGOU 1997 aprobada en dicha resolución. Como resultado de 

ese proceso de revisión y modificación del Planeamiento General, los terrenos del Sector Valdecarros 

quedan clasificados como suelo urbanizable sectorizado pormenorizado U.Z.P.p 03.01 <Desarrollo del 

Este – Valdecarros=. 

El Proyecto se adapta a dicho planeamiento aprobado en agosto de 2013. 

 

2. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

A continuación, se incorporan las tablas de superficie, edificabilidades y número estimado de 

viviendas extraídas de la documentación del Plan Parcial Modificado: 
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2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR 
   
 U.Z.P.p. 03.01 <DESARROLLO DEL ESTE – VALDECARROS=  
 USO SUPERFICIE SUPERFICIE 

EDIFICABLE 
nº DE 

VIVIENDAS
 

         

 RESIDENCIAL  RC 1.306.585,00 m2 4.752.316,86 m2 e 51.641  
         

 INDUSTRIA TRADICIONAL IT 228.870,00 m2 729.670,00 m2 e    
         

 PARQUE INDUSTRIAL PI 460.793,00 m2 969.749,94 m2 e    
         

 TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 129.399,00 m2 694.331,71 m2 e    
         

 RESTO DE TERCIARIO          

   Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 175.579,00 m2 e    

   Edificio Exclusivo RT 210.439,00 m2 285.509,00 m2 e    
                

 DOTACIONAL PRIVADO DP 117.384,00 m2 78.446,30 m2 e    
                

 RED LOCAL          

   Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 1.125.694,00 m2 1.575.971,60 m2 e    

   Espacios Libres-RL RL(EL) 1.244.094,00 m2 0,00 m2 e    

   Viario RL(V) 1.362.249,00 m2 0,00 m2 e    
                

 RED GENERAL          

   Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 2.330.141,00 m2 3.262.197,40 m2 e    

   Espacios Libres-RG          

     Espacios Libres-RG RG(EL) 2.341.509,00 m2 0,00 m2 e    

   Infraestructuras          

     Otros  RG(I) 241.409,00 m2 0,00 m2 e    

     Viario RG(V) 1.357.360,00 m2 0,00 m2 e    
                

 RED SUPRAMUNICIPAL          

   Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 84.959,00 m2 0,00 m2 e    

   Transporte Ferroviario RS(TF) 30.404,00 m2 0,00 m2 e    

   Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 512.458,00 m2 184.484,88 m2 e 2.008  
                

 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5          

   VIA PECUARIA RS(NUP5) 270.523,00 m2 0,00 m2 e    
     

 RED SUPRAMUNICIPAL (VSP)          

   Eje SurEste RS(I) 747.548,00 m2 0,00 m2 e    

   M-45 RS(I) 955.552,00 m2 0,00 m2 e    
     

 S.G. EXTERIORES ADSCRITOS         

   AOE.00.11 <CANTILES DEL MANZANARES= 3.743.647,00 m2 0,00 m2 e   

  OTROS  479.274,00 m2 0,00 m2 e   
     

   TOTAL    19.280.291,00 m2 12.708.256,69 m2 e 53.649  
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2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 1 

ETAPA 1 

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDAS

              

RESIDENCIAL  RC 72.121,00 m2 237.336,70 m2 e 2.579 

              

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

PARQUE INDUSTRIAL PI 55.435,00 m2 116.666,06 m2 e   

              

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 1.800,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

DOTACIONAL PRIVADO DP 576,00 m2 18,00 m2 e   

              

RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 20.820,00 m2 29.148,00 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 36.569,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 50.993,00 m2 0,00 m2 e   

              

RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros  RG(I) 0,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 26.172,00 m2 0,00 m2 e   

              

RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 6.119,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 0,00 m2 0,00 m2 e - 

              

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 5.214,00 m2 0,00 m2 e       

  TOTAL    274.019,00 m2 384.968,76 m2 e 2.579 
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2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 2 

ETAPA 2 

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDAS

              

RESIDENCIAL  RC 118.166,00 m2 423.835,38 m2 e 4.608 

              

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

PARQUE INDUSTRIAL PI 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 4.116,00 m2 21.631,79 m2 e   

              

RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 7.500,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

DOTACIONAL PRIVADO DP 20.081,00 m2 19.138,00 m2 e   

              

RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 133.578,00 m2 187.009,20 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 104.673,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 113.295,00 m2 0,00 m2 e   

              

RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 58.637,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros  RG(I) 0,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 31.820,00 m2 0,00 m2 e   

              

RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 14.557,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 0,00 m2 0,00 m2 e - 

              

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 28.692,00 m2 0,00 m2 e       

  TOTAL    627.615,00 m2 659.114,37 m2 e 4.608 
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 3 

ETAPA 3 

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDAS

              

RESIDENCIAL  RC 163.420,00 m2 568.884,45 m2 e 6.185 

              

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              

PARQUE INDUSTRIAL PI 16.100,00 m2 33.883,35 m2 e   

              

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 5.711,00 m2 30.014,37 m2 e   

              

RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 9.900,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 19.514,00 m2 30.802,00 m2 e   

              

DOTACIONAL PRIVADO DP 6.541,00 m2 920,00 m2 e   

              

RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 80.798,00 m2 113.117,20 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 81.552,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 138.400,00 m2 0,00 m2 e   

              

RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 23.378,00 m2 32.729,20 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 86.356,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros  RG(I) 9.442,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 57.294,00 m2 0,00 m2 e   

              

RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 9.894,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 0,00 m2 0,00 m2 e - 

              

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 8.924,00 m2 0,00 m2 e       

  TOTAL    707.324,00 m2 820.250,57 m2 e 6.185 
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 4 

ETAPA 4 

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDAS

              

RESIDENCIAL  RC 50.061,00 m2 245.025,53 m2 e 2.659 
              

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

PARQUE INDUSTRIAL PI 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 3.900,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 143.207,00 m2 71.500,00 m2 e   
              

DOTACIONAL PRIVADO DP 1.233,00 m2 35,00 m2 e   
              

RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 79.336,00 m2 111.070,40 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 65.064,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 70.820,00 m2 0,00 m2 e   
              

RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 256.612,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros  RG(I) 0,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 112.566,00 m2 0,00 m2 e   
              

RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 3.313,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 219.647,00 m2 79.072,92 m2 e 860 
              

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 0,00 m2 0,00 m2 e   
    

  TOTAL    1.001.859,00 m2 510.603,85 m2 e 3.519 
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2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 5 

ETAPA 5 

    

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDA

S 
              

RESIDENCIAL  RC 72.794,00 m2 240.205,23 m2 e 2.610 
              

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 228.870,00 m2 729.670,00 m2 e   
              

PARQUE INDUSTRIAL PI 69.089,00 m2 145.401,67 m2 e   
              

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 1.200,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

DOTACIONAL PRIVADO DP 2.982,00 m2 48,00 m2 e   
              

RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 159.523,00 m2 223.332,20 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 148.661,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 201.075,00 m2 0,00 m2 e   
              

RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 41.827,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros  RG(I) 0,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 123.515,00 m2 0,00 m2 e   
              

RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 0,00 m2 0,00 m2 e - 
              

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 96.078,00 m2 0,00 m2 e   

    

  TOTAL    1.144.414,00 m2 1.339.857,10 m2 e 2.610 
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2.7. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 6 

ETAPA 6 

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDA

S 
              

RESIDENCIAL  RC 509.892,00 m2 1.875.333,50 m2 e 20.383 

            

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e 

            

PARQUE INDUSTRIAL PI 249.141,00 m2 524.547,96 m2 e 

        

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 7.377,00 m2 53.770,09 m2 e 

            

RESTO DE TERCIARIO       

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 61.800,00 m2 e 

  Edificio Exclusivo RT 47.718,00 m2 183.207,00 m2 e 

            

DOTACIONAL PRIVADO DP 50.326,00 m2 34.601,30 m2 e 

            

RED LOCAL       

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 348.115,00 m2 487.361,00 m2 e 

  Espacios Libres-RL RL(EL) 253.219,00 m2 0,00 m2 e 

  Viario RL(V) 438.427,00 m2 0,00 m2 e 

            

RED GENERAL      

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 1.081.094,00 m2 1.513.531,60 m2 e 

  Espacios Libres-RG       

    Espacios Libres-RG RG(EL) 1.294.043,00 m2 0,00 m2 e 

  Infraestructuras       

    Otros  RG(I) 198.071,00 m2 0,00 m2 e 

    Viario RG(V) 509.327,00 m2 0,00 m2 e 

            

RED SUPRAMUNICIPAL       

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 17.395,00 m2 0,00 m2 e 

  Transporte Ferroviario RS(TF) 18.746,00 m2 0,00 m2 e 

  Viviendas Públicas de Integración Social RS(V) 83.003,00 m2 29.881,08 m2 e 325 

            

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5       

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 107.096,00 m2 0,00 m2 e 
    
S.G. EXTERIORES ADSCRITOS         

  AOE.00.11 <CANTILES DEL MANZANARES - 3.743.647,00 m2 -   
    

  TOTAL    8.956.637,00 m2 4.764.033,53 m2 e 20.708 
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2.8. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 7 

ETAPA 7 

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE nº DE VIVIENDAS 

              

RESIDENCIAL  RC 0,00 m2 0,00 m2 e 0 
              

INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

PARQUE INDUSTRIAL PI 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 0,00 m2 0,00 m2 e   
              

DOTACIONAL PRIVADO DP 64,00 m2 2,00 m2 e   
              

RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 427.679,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 43.811,00 m2 0,00 m2 e   
              

RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 1.089.784,00 m2 1.525.697,60 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 336.850,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros RG(I) 10.818,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 85.075,00 m2 0,00 m2 e   
              

RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 33.681,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  
Viviendas Públicas de Integración 
Social RS(V) 0,00 m2 0,00 m2 e - 

              

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 24.519,00 m2 0,00 m2 e   
   

  TOTAL    2.052.281,00 m2 1.525.699,60 m2 e 0 
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2.9. CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA 8 

    ETAPA 8       

USO SUPERFICIE SUPERFICIE 
EDIFICABLE 

nº DE 
VIVIENDAS 

              
RESIDENCIAL  RC 320.131,00 m2 1.161.696,07 m2 e 12.617 

              
INDUSTRIA TRADICIONAL IT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              
PARQUE INDUSTRIAL PI 71.028,00 m2 149.250,90 m2 e   

              
TERCIARIO DE OFICINAS TO-2 112.195,00 m2 588.915,47 m2 e   

              
RESTO DE TERCIARIO         

  Terciario en Otros Usos - 0,00 m2 89.479,00 m2 e   

  Edificio Exclusivo RT 0,00 m2 0,00 m2 e   

              
DOTACIONAL PRIVADO DP 35.581,00 m2 23.684,00 m2 e   

              
RED LOCAL         

  Equipamiento Sociales y SS Urbanos RL(ES) 303.524,00 m2 424.933,60 m2 e   

  Espacios Libres-RL RL(EL) 126.677,00 m2 0,00 m2 e   

  Viario RL(V) 305.428,00 m2 0,00 m2 e   

              
RED GENERAL         

  Equipamiento Sociales y Servicios RG(ES) 135.885,00 m2 190.239,00 m2 e   

  Espacios Libres-RG         

    Espacios Libres-RG RG(EL) 267.184,00 m2 0,00 m2 e   

  Infraestructuras         

    Otros  RG(I) 23.078,00 m2 0,00 m2 e   

    Viario RG(V) 411.591,00 m2 0,00 m2 e   

              
RED SUPRAMUNICIPAL         

  Infraestructuras y Equipamientos RS(I) 0,00 m2 0,00 m2 e   

  Transporte Ferroviario RS(TF) 11.658,00 m2 0,00 m2 e   

  Viviendas Públicas de Integracion Social RS(V) 209.808,00 m2 75.530,88 m2 e 823 

              
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION 5         

  VIA PECUARIA RS(NUP5) 0,00 m2 0,00 m2 e   

   

  TOTAL    2.333.768,00 m2 2.703.728,91 m2 e 13.440 
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A continuación, se incorporan las características urbanísticas básicas de las parcelas 

contempladas en cada etapa. 



ETAPA 1 



ETAPA ZONA PARCELA Nº DIV. USO / A B C ORDENANZA REGIMEN 
PROTECCION

SUPERFICIE 
SUELO (M2) EDIFICABILIDAD Nº DE PLANTAS Nº VIV PLURIF

1 A 16 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 4.117,00 13.746,91 8 149
1 A 16 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
1 A 16 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 4.029,00 13.746,91 8 149
1 A 16 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 6.404,00 20.762,17 8 226
1 A 16 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
1 A 16 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.385,00 22.113,28 8 y 10 240
1 A 16 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
1 A 16 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.117,00 - - -
1 A 16 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 16 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 16 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 16 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 17 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 8.009,00 11.212,60 6 -
1 A 17 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 4.218,00 - - -
1 A 17 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 577,00 - - -
1 A 17 d RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 1.644,00 - - -
1 A 17 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 25 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 7.068,00 23.011,41 8 y 10 250
1 A 25 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
1 A 25 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 7.057,00 21.619,30 8 235
1 A 25 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
1 A 25 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.709,00 25.117,21 8 y 10 273
1 A 25 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 7.236,00 25.365,80 8 y 10 276
1 A 25 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
1 A 25 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.882,00 - - -
1 A 25 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 25 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 25 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 25 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 26 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 6.946,00 21.619,30 8 235
1 A 26 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 7.580,00 25.117,21 8 y 10 273
1 A 26 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 7.590,00 25.117,21 8 y 10 273
1 A 26 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 419,00 - - -
1 A 26 e RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 398,00 - - -
1 A 26 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 11.971,00 - - -
1 A 26 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 26 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 26 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 26 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 27 a RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 1.613,00 - - -
1 A 27 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.703,00 - - -
1 A 27 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 33 a PARQUE INDUSTRIAL PI 25.200,00 53.034,81 7 -
1 A 33 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 34 a PARQUE INDUSTRIAL PI 30.235,00 63.631,25 7 -
1 A 34 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 34 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A 35 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 12.811,00 17.935,40 6 -
1 A 35 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 10.896,00 - - -
1 A 35 d RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 2.464,00 - - -
1 A 35 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
1 A - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 26.172,00 - - -
1 A - - RED LOCAL Viario RL(V) 50.993,00 - - -

Página 1



ETAPA 2 



ETAPA ZONA PARCELA Nº DIV. USO / A B C ORDENANZA REGIMEN 
PROTECCION

SUPERFICIE 
SUELO (M2) EDIFICABILIDAD Nº DE PLANTAS Nº VIV PLURIF

2 A 3 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
2 A 3 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.064,00 19.213,60 8 y 10 209
2 A 3 c DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) 5.792,00 954,20 3,00 -
2 A 3 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 28.692,00 - - -
2 A 3 e RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 12.483,00 - - -
2 A 3 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 46.916,00 - - -
2 A 3 f' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 2.074,00 - - -
2 A 3 g RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 30.042,00 - - -
2 A 3 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 3 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 3 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 3 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 3 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 133,00 1,00 - -
2 A 7 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 23.318,00 32.645,20 6,00 -
2 A 7 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 38.657,00 54.119,80 6,00 -
2 A 7 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 6.849,00 - - -
2 A 7 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 7 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 7 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 7 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 12 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.361,00 22.446,87 8 y 10 244
2 A 12 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 12 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 9.775,00 13.685,00 6,00 -
2 A 12 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 12 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 13 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
2 A 13 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 13 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
2 A 13 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 13 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.465,00 18.584,90 8,00 202
2 A 13 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 13 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 18.989,06 8,00 206
2 A 13 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 13 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
2 A 13 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 13 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 13 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 13 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 14 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
2 A 14 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 14 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.465,00 18.584,90 8,00 202
2 A 14 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 14 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 14 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 15 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.143,00 19.502,28 8 y 10 212
2 A 15 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 15 b TERCIARIO OFICINAS TO-2 4.116,00 21.631,79 8,00 -
2 A 15 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.841,00 23.011,41 8 y 10 250
2 A 15 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 15 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.812,00 21.619,30 8,00 235
2 A 15 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 15 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.965,00 - - -
2 A 15 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 15 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 15 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 15 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 22 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 10.415,00 14.581,00 6,00 -
2 A 22 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.465,00 18.584,90 8,00 202
2 A 22 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 22 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.482,00 19.977,01 8 y 10 217
2 A 22 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 22 d RESIDENCIAL Colectiva RC1 VL 6.130,00 24.142,87 8 y 10 262
2 A 22 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
2 A 22 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.708,00 - - -
2 A 22 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 22 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 22 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 22 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 23 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.465,00 18.584,90 8,00 202
2 A 23 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 23 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.449,00 19.977,01 8 y 10 217
2 A 23 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 23 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 24 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 4.963,00 17.821,49 8,00 194
2 A 24 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 24 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 4.990,00 19.213,60 8 y 10 209
2 A 24 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 24 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.229,00 20.719,57 8 y 10 225
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2 A 24 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
2 A 24 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.037,00 21.337,04 8 y 10 232
2 A 24 e DOTACIONAL PRIVADO Servicio Colectivo DP(SC) 12.930,00 18.146,80 6,00 -
2 A 24 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.763,00 - - -
2 A 24 g RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.772,00 - - -
2 A 24 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 24 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 24 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 24 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 24 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 31 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 16.850,00 23.590,00 6,00 -
2 A 31 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 8.491,00 - - -
2 A 31 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 31 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 32 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 34.563,00 48.388,20 6,00 -
2 A 32 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 11.087,00 - - -
2 A 32 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 2.631,00 - - -
2 A 32 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 32 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
2 A 33 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 8.123,00 - - -
2 A 33 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 1.665,00 - - -
2 A 34 b.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 13.356,00 - - -
2 A 34 b.2 DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 106,00 1,00 - -
2 A 35 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 13.284,00 - - -
2 A - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 31.820,00 - - -
2 A - - RED LOCAL Viario RL(V) 113.295,00 - - -
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3 A 1 a RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 23.378,00 32.729,20 6,00 -
3 A 1 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 10.412,00 - - -
3 A 1 b' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 3.975,00 - - -
3 A 1 c RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 5.230,00 - - -
3 A 1 d PARQUE INDUSTRIAL PI 16.100,00 33.883,35 7,00 -
3 A 1 e SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 7.938,00 - - -
3 A 1 f SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 986,00 - - -
3 A 1 g RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 20,00 - - -
3 A 1 h RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 11.536,00 - - -
3 A 1 i RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 512,00 - - -
3 A 1 i' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 669,00 - - -
3 A 1 j.1 RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 15.161,00 - - -
3 A 1 j.2 RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 9.442,00 - - -
3 A 1 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 1 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 1 m DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 1 n DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 1 o DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 133,00 1,00 - -
3 A 2 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.523,00 21.744,40 8 y 10 236
3 A 2 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.191,00 11.913,99 8,00 129
3 A 2 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 7.734,00 25.532,59 8 y 10 278
3 A 2 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 2 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 2 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 2 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 1.982,00 - - -
3 A 2 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.908,00 - - -
3 A 2 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 2 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 2 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 2 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 4 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
3 A 4 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 4 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 4 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.165,00 20.624,95 8 y 10 224
3 A 4 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 4 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.112,00 19.438,13 8 y 10 211
3 A 4 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
3 A 4 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 4 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 4 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 4 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 5 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 5 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 5 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
3 A 5 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 5 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 5 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 5 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.165,00 20.624,95 8 y 10 224
3 A 5 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 5 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
3 A 5 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 5 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 5 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 5 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 6 a RESTO TERCIARIO Edificio Exclusivo RT-3 19.514,00 30.802,00 3,00 -
3 A 6 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 6 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 8 a RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 10.600,00 - - -
3 A 8 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.001,00 - - -
3 A 8 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 8.816,00 - - -
3 A 8 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 21.261,00 - - -
3 A 9 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.402,00 24.393,94 8 y 10 265
3 A 9 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.487,00 21.611,15 8 y 10 235
3 A 9 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 9 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 4.851,00 15.139,93 8 y 10 165
3 A 9 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 9 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 2.884,00 9.706,23 8,00 106
3 A 9 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.735,00 - - -
3 A 9 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 9 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 9 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 9 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 10 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 3.421,00 12.238,64 8 y 10 133
3 A 10 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 10 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 1.849,00 11.915,99 8,00 130
3 A 10 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 10 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 6.918,00 23.502,23 8 y 10 255
3 A 10 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
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3 A 10 d RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 8.790,00 12.306,00 6,00 -
3 A 10 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.735,00 - - -
3 A 10 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 10 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 10 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 10 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 11 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 6.011,00 13.863,26 5,00 151
3 A 11 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
3 A 11 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 3.659,00 5.122,60 5,00 -
3 A 11 c RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 4.244,00 6.654,36 5,00 72
3 A 11 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 11 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 2.612,00 7.763,42 5,00 84
3 A 11 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 11 e RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 2.994,00 6.654,36 5,00 72
3 A 11 e RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 11 f RESIDENCIAL Colectiva RC1 VL 1.332,00 4.990,77 5,00 54
3 A 11 f RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 11 g RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.916,00 - - -
3 A 11 h RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.636,00 - - -
3 A 11 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 11 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 11 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 18 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 49.483,00 69.276,20 6,00 -
3 A 18 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 19 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 19 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 19 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
3 A 19 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
3 A 19 c TERCIARIO OFICINAS TO-2 3.181,00 16.717,86 8,00 -
3 A 19 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.328,00 20.719,57 8 y 10 225
3 A 19 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 7.038,00 - - -
3 A 19 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 19 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 19 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 19 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 20 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 2.530,00 13.296,51 8,00 -
3 A 20 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 18.989,06 8,00 206
3 A 20 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 20 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 20 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
3 A 20 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 7.561,00 - - -
3 A 20 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 20 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 20 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 20 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 20 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 21 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.951,00 21.701,10 8 y 10 236
3 A 21 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 21 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 9.267,00 30.334,39 8 y 10 330
3 A 21 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
3 A 21 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 21 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 28 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 4.622,00 6.470,80 6,00 -
3 A 28 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 3.820,00 5.348,00 6,00 -
3 A 28 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 5.447,00 - - -
3 A 28 d RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.151,00 - - -
3 A 28 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 28 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 29 a RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 17.143,00 - - -
3 A 29 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 1.825,00 - - -
3 A 29 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 285,00 - - -
3 A 29 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
3 A 30 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 10.424,00 14.593,60 6,00 -
3 A 30 b DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) 5.000,00 875,00 3,00 -
3 A 30 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 8.931,00 - - -
3 A - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 57.294,00 - - -
3 A - - RED LOCAL Viario RL(V) 138.400,00 - - -
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4 D 1 a RED SUPRAMUNICIPAL Viviendas Públicas - Integración Social RS(V) 219.647,00 79.072,92 - 860
4 D 1 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 26.853,00 - - -
4 D 1 c.1 RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.694,00 - - -
4 D 1 c.2 RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 1.324,00 - - -
4 D 1 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 1 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 2 a.1 DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera RT-1 25.811,00 71.500,00 3,00 -
4 D 2 a.2 DOTACIONAL PRIVADO Esta parcela y la de arriba posible Centro Comercial RT-1 117.396,00 -
4 D 2 b RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 1.624,00 - - -
4 D 2 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 12.188,00 - - -
4 D 2 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 2 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 2 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 2 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 2 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 3 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.974,00 13.900,94 15,00 151
4 D 3 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 3 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.811,00 13.433,89 15,00 146
4 D 3 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 3 c RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 3 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 3 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 4.311,00 16.038,06 8,00 174
4 D 3 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 3 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.486,00 - - -
4 D 3 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 3 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 3 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 3 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 4 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.811,00 13.433,89 15,00 146
4 D 4 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 4 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.811,00 13.433,89 15,00 146
4 D 4 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 4 c RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 4 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 4 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.173,00 - - -
4 D 4 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 4 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 4 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 4 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 5 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.811,00 13.433,89 15,00 146
4 D 5 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 5 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.811,00 13.433,89 15,00 146
4 D 5 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 5 c RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 5 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 5 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.173,00 - - -
4 D 5 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 5 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 5 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 5 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 6 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.811,00 13.433,89 15,00 146
4 D 6 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 6 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.711,00 12.253,97 15,00 133
4 D 6 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 6 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.711,00 12.253,97 15,00 133
4 D 6 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 6 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 6 e RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 6 e RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 6 f RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
4 D 6 f RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
4 D 6 g RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.173,00 - - -
4 D 6 h RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 69.858,00 97.801,20 6,00 -
4 D 6 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 6 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 6 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 6 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 6 m DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 6 n DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 7 a.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 156.020,00 - - -
4 D 7 a.2 RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 9.478,00 13.269,20 - -
4 D 7 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 12.584,00 - - -
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4 D 7 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 7.046,00 - - -
4 D 7 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 58.938,00 - - -
4 D 7 e RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 6.122,00 - - -
4 D 7 f RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 3.472,00 - - -
4 D 7 g RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 12.430,00 - - -
4 D 7 h RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 1.689,00 - - -
4 D 7 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 145,00 1,00 - -
4 D 7 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 7 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D 7 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
4 D - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 112.566,00 - - -
4 D 2* a
4 D - - RED LOCAL Viario RL(V) 70.820,00 - - -
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5 B 21 a PARQUE INDUSTRIAL PI 17.922,00 37.717,85 7,00 -
5 B 21 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 16.791,00 - - -
5 B 21 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 6.189,00 - - -
5 B 21 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 12.290,00 - - -
5 B 21 e SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 2.320,00 - - -
5 B 21 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 21 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 22 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
5 B 22 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
5 B 22 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
5 B 22 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.246,00 22.588,00 8,00 246
5 B 22 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.244,00 18.110,18 8,00 197
5 B 22 e RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 10.168,00 14.235,20 6,00 -
5 B 22 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
5 B 22 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 22 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 22 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 22 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 22 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 22 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 49 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 9.333,00 13.066,20 6,00 -
5 B 49 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.524,00 22.992,16 8,00 250
5 B 49 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.279,00 18.405,28 8,00 200
5 B 49 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.503,00 18.989,06 8,00 206
5 B 49 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
5 B 49 e RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.541,00 18.989,06 8,00 206
5 B 49 e RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
5 B 49 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.008,00 - - -
5 B 49 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 166,00 1,00 - -
5 B 49 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 49 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 49 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 49 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 49 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 50 a RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 21.821,00 - - -
5 B 50 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 28.479,00 - - -
5 B 50 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 748,00 - - -
5 B 50 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 50 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 50 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 51 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 1.833,00 - - -
5 B 52 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.482,00 22.992,16 8,00 250
5 B 52 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
5 B 52 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 6.981,00 21.619,30 8,00 235
5 B 52 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 2.456,00 - - -
5 B 52 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 868,00 - - -
5 B 53 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.390,00 18.770,95 8,00 204
5 B 53 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.482,00 18.770,95 8,00 204
5 B 53 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 53 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 54 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 44.250,00 61.950,00 6,00 -
5 B 54 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 10.458,00 - - -
5 B 54 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 2.945,00 - - -
5 B 54 d RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 21.951,00 - - -
5 B 54 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 54 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 54 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 158,00 1,00 - -
5 B 68 a PARQUE INDUSTRIAL PI 51.167,00 107.683,82 7,00 -
5 B 68 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 68 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 69 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 47.093,00 65.930,20 - -
5 B 69 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 69 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 70 a INDUSTRIA TRADICIONAL IT 52.040,00 165.910,90 7,00 -
5 B 70 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 70 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 70 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 70 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 71 a INDUSTRIA TRADICIONAL IT 75.541,00 240.835,42 7,00 -
5 B 71 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 71 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 71 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 71 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 71 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 72 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 48.679,00 68.150,60 6,00 -
5 B 72 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 72 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 73 a INDUSTRIA TRADICIONAL IT 46.452,00 148.095,56 7,00 -
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5 B 73 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 73 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 73 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 73 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 74 a INDUSTRIA TRADICIONAL IT 54.837,00 174.828,13 7,00 -
5 B 74 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 74 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 74 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 74 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B 75 a RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 89.034,00 - - -
5 B 75 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 29.247,00 - - -
5 B 75 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 887,00 - - -
5 B 76 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 156,00 1,00 - -
5 B 77 a.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 15.157,00 - - -
5 B 77 a.2 DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 1.094,00 1,00 - -
5 B 77 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 9.879,00 - - -
5 B 77 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 3.547,00 - - -
5 B 77 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
5 B - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 123.515,00 - - -
5 B - - RED LOCAL Viario RL(V) 201.075,00 - - -
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6 B 1 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 42.110,00 58.954,00 6,00 -
6 B 1 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 15.943,00 - - -
6 B 1 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 17.786,00 - - -
6 B 1 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 1 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 2 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 9.765,00 13.671,00 6,00 -
6 B 2 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 3.986,00 5.580,40 6,00 -
6 B 2 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 12.488,00 - - -
6 B 2 d RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.081,00 - - -
6 B 2 e.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 2.542,00 - - -
6 B 2 e.2 DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 120,00 1,00 - -
6 B 2 f RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 576,00 - - -
6 B 2 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 2 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 3 a DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 4.911,00 97,50 2,00 -
6 B 3 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 5.242,00 - - -
6 B 3 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 1.608,00 - - -
6 B 3 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 5 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.435,00 19.977,01 8 y 10 217
6 B 5 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 5 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 5 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 5 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 5 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 5 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 5 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 5 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 5 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 5 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 5 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 6 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 6 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.469,00 21.163,82 8 y 10 230
6 B 6 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 6 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 6 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 6 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 6 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 6 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 6 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 6 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 6 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 6 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 7 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.469,00 19.977,01 8 y 10 217
6 B 7 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 7 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
6 B 7 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.465,00 18.584,90 8,00 202
6 B 7 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 7 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 7 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 7 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 7 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 7 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 7 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 8 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 11.456,00 16.038,40 6,00 -
6 B 8 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 11.361,00 15.905,40 6,00 -
6 B 8 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 7.489,00 - - -
6 B 8 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 8 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 9 a DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) 5.000,00 875,00 3,00 -
6 B 9 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 16.374,00 22.923,60 6,00 -
6 B 9 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 9.422,00 - - -
6 B 9 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 10 a RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.883,00 - - -
6 B 10 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 9.116,00 - - -
6 B 12 a RESIDENCIAL Colectiva RC5 VL 12.901,00 41.444,71 15,00 450
6 B 12 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
6 B 12 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 12 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 13 a RESIDENCIAL Colectiva RC5 VL 16.217,00 56.845,13 15,00 618
6 B 13 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
6 B 13 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 4.713,00 6.598,20 6,00 -
6 B 13 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.657,00 - - -
6 B 13 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 13 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 13 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 14 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 14 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 14 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
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6 B 14 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 14 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 14 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 14 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.282,00 18.101,95 14,00 197
6 B 14 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 14 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 14 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 14 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 14 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 14 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 15 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
6 B 15 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 15 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 15 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 15 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 15 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 15 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 15 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 15 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 15 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 15 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 15 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 15 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 16 a RESIDENCIAL Colectiva RC1 VL 1.423,00 13.937,81 14,00 151
6 B 16 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 16 b RESIDENCIAL Colectiva RC1 VL 1.423,00 13.937,81 14,00 151
6 B 16 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 16 c RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos Posible Intercambiador RL(ES) 5.561,00 7.785,40 6,00 -
6 B 16* d RED LOCAL Espacios Libres -RL Posible Aparcamiento Sub RL(EL) 21.906,00 - - -
6 B 16 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 16 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 16 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 17 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 17 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 17 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 17 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 17 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 17 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 17 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.410,00 18.101,95 14,00 197
6 B 17 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 17 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 17 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 17 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 17 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 17 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 18 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 18 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 18 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 18 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 18 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 18 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 18 d TERCIARIO OFICINAS TO-2 4.568,00 24.007,29 8,00 -
6 B 18 e RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 10.462,00 14.646,80 6,00 -
6 B 18 f RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 14.519,00 - - -
6 B 18 g RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 9.802,00 - - -
6 B 18 h RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 2.782,00 - - -
6 B 18 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 18 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 18 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 18 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 18 m DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 19 a PARQUE INDUSTRIAL PI 11.438,00 24.071,91 7,00 -
6 B 19 b PARQUE INDUSTRIAL PI 14.038,00 29.543,76 7,00 -
6 B 19 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 10.522,00 - - -
6 B 19 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 1.234,00 - - -
6 B 19 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 19 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 20 a PARQUE INDUSTRIAL PI 11.317,00 23.817,26 7,00 -
6 B 20 b PARQUE INDUSTRIAL PI 11.214,00 23.817,26 7,00 -
6 B 20 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.181,00 20.695,51 8,00 225
6 B 20 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 20 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 4.216,00 16.224,10 8,00 176
6 B 20 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 20 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 7.593,00 - - -
6 B 20 f RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 10.322,00 - - -
6 B 20 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 20 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 20 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
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6 B 20 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 24 - RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 51.412,00 71.976,80 6,00 -
6 B 26 a RESIDENCIAL Colectiva RC5 VL 12.901,00 41.444,71 15,00 450
6 B 26 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
6 B 26 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 26 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 27 a RESIDENCIAL Colectiva RC5 VL 16.217,00 56.845,13 15,00 618
6 B 27 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
6 B 27 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 4.713,00 6.598,20 6,00 -
6 B 27 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.657,00 - - -
6 B 27 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 27 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 27 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 28 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.282,00 18.101,95 14,00 197
6 B 28 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 28 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 28 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 28 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 28 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 28 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 28 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 28 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 28 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 28 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 28 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 28 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 29 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 29 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 29 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 29 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 29 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 44.035,00 - - -
6 B 29 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 29 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 30 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 30 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 30 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.410,00 18.101,95 14,00 197
6 B 30 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 30 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 30 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 30 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 30 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 30 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 30 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 30 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 30 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 30 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 a RESTO TERCIARIO Edificio Exclusivo RT-2 47.718,00 183.207,00 10,00 -
6 B 31 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 - 15.000,00 - -
6 B 31 a DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) - 875,00 3,00 -
6 B 31 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 12.933,00 18.106,20 6,00 -
6 B 31 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 31 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 32 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
6 B 32 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 32 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.178,00 18.101,95 14,00 197
6 B 32 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 32 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 32 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 32 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
6 B 32 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 32 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
6 B 32 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 32 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 32 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 32 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 33 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 4.864,00 19.571,24 8 y 10 213
6 B 33 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
6 B 33 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 4.770,00 18.687,55 8 y 10 203
6 B 33 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 33 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.338,00 18.289,80 8,00 199
6 B 33 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 33 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.442,00 19.681,91 8 y 10 214
6 B 33 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
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6 B 33 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.465,00 - - -
6 B 33 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 33 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 33 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 33 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 34 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 4.214,00 17.616,21 8 y 10 191
6 B 34 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 34 b TERCIARIO OFICINAS TO-2 2.809,00 14.762,80 8,00 -
6 B 34 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.448,00 18.289,80 8,00 199
6 B 34 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.449,00 18.289,80 8,00 199
6 B 34 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.474,00 - - -
6 B 34 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 34 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 34 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 34 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 35 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.447,00 18.289,80 8,00 199
6 B 35 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 35 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.353,00 18.289,80 8,00 199
6 B 35 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 35 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 7.570,00 - - -
6 B 35 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 35 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 35 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 36 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 6.049,00 19.944,93 8,00 217
6 B 36 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 36 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VL 3.390,00 10.997,53 8,00 120
6 B 36 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 38 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 38 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 38 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 38 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 38 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 38 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 38 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 38 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 38 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.198,00 - - -
6 B 38 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 38 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 38 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 38 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 39 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 39 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 39 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 39 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 39 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.786,00 12.253,97 15,00 133
6 B 39 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 39 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 39 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 39 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.198,00 - - -
6 B 39 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 39 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 39 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 39 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 40 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 40 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 40 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 40 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 40 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 40 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 40 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.786,00 12.253,97 15,00 133
6 B 40 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 40 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.198,00 - - -
6 B 40 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 40 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 40 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 40 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 41 a DOTACIONAL PRIVADO Servicio Colectivo DP(SC) 21.916,00 30.682,40 6,00 -
6 B 41 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 42 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 42 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 42 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 42 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 42 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 42 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 42 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.848,00 12.253,97 15,00 133
6 B 42 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 42 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.198,00 - - -
6 B 42 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
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6 B 42 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 42 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 42 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 43 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
6 B 43 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 43 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.465,00 18.584,90 8,00 202
6 B 43 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 43 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 43 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 43 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
6 B 43 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 43 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.198,00 - - -
6 B 43 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 43 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 43 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 43 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 44 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.465,00 18.584,90 8,00 202
6 B 44 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 44 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 44 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 44 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.182,00 12.253,97 15,00 133
6 B 44 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 44 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.931,00 13.433,89 15,00 146
6 B 44 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 44 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.254,00 - - -
6 B 44 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 44 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 44 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 44 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 45 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.788,00 20.381,17 8 y 10 222
6 B 45 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 45 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.666,00 18.584,90 8,00 202
6 B 45 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
6 B 45 c RESIDENCIAL Colectiva RC1 VL 5.326,00 25.429,75 15,00 276
6 B 45 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 45 d RESIDENCIAL Colectiva RC1 VL 3.403,00 16.973,65 15,00 184
6 B 45 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 45 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 6.131,00 - - -
6 B 45 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 45 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 45 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 45 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 46 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 38.747,00 54.245,80 6,00 -
6 B 46 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 1.237,00 - - -
6 B 46 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 880,00 - - -
6 B 46 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 46 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 47 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.778,00 18.989,06 8,00 206
6 B 47 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 47 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.681,00 18.584,90 8,00 202
6 B 47 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 47 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 6.109,00 19.944,93 8,00 217
6 B 47 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 6.025,00 19.944,93 8,00 217
6 B 47 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.913,00 - - -
6 B 47 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 47 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 47 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 47 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 48 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.695,00 18.584,90 8,00 202
6 B 48 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 48 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.774,00 18.989,06 8,00 206
6 B 48 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
6 B 48 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 6.038,00 19.944,93 8,00 217
6 B 48 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 6.123,00 19.944,93 8,00 217
6 B 48 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.922,00 - - -
6 B 48 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 48 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 48 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 48 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 51 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 69.442,00 97.218,80 6,00 -
6 B 51 b DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) 5.009,00 875,90 3,00 -
6 B 51 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 14.625,00 - - -
6 B 51 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 51 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 51 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 55 b.1 RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 557.396,00 780.354,40 6,00 -
6 B 55 b.2 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 198,00 - - -
6 B 55 b.3 RED SUPRAMUNICIPAL Transporte Ferroviario RS(TF) 1.718,00 - - -
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6 B 55 b.4 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 30.183,00 - - -
6 B 55 b.5 RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de Monteviejo RS(I) 3.995,00 - - -
6 B 55 b.6 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 14.110,00 - - -
6 B 55 c.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 43.540,00 - - -
6 B 55 c.2 RED SUPRAMUNICIPAL Transporte Ferroviario RS(TF) 17.028,00 - - -
6 B 55 c.3 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 907,00 - - -
6 B 55 c.4 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 8.904,00 - - -
6 B 55 d.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 2.737,00 - - -
6 B 55 d.2 RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de Monteviejo RS(I) 1.221,00 - - -
6 B 55 d.3 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 11.286,00 - - -
6 B 55 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 602,00 1,00 - -
6 B 55 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 156,00 1,00 - -
6 B 56 - RED SUPRAMUNICIPAL Viviendas Públicas - Integración Social RS(V) 64.605,00 23.257,80 - 253
6 B 58 - RED SUPRAMUNICIPAL Viviendas Públicas - Integración Social RS(V) 18.398,00 6.623,28 - 72
6 B 60 - DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) 6.677,00 1.042,50 3,00 -
6 B 61 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 55.080,00 77.112,00 6,00 -
6 B 61 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 61 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 62 a RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 52.372,00 73.320,80 6,00 -
6 B 62 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 62 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 63 a PARQUE INDUSTRIAL PI 45.612,00 95.993,01 7,00 -
6 B 63 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 63 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 64 a PARQUE INDUSTRIAL PI 50.900,00 107.121,90 7,00 -
6 B 64 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 64 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 65 a RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 37.150,00 - - -
6 B 65 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 3.376,00 - - -
6 B 65 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 10.001,00 - - -
6 B 65 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 1.019,00 - - -
6 B 65 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 66 a PARQUE INDUSTRIAL PI 52.521,00 110.533,39 7,00 -
6 B 66 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 66 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 67 a PARQUE INDUSTRIAL PI 52.101,00 109.649,47 7,00 -
6 B 67 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 67 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
6 B 76 a.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 129.187,00 - - -
6 B 76 a.2 RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de Monteviejo RS(I) 6.068,00 - - -
6 B 76 a.3 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 120.225,00 - - -
6 B 76 a.4 DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 1.200,00 1,00 - -
6 B 76 b.1 RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 471.326,00 659.856,40 6,00 -
6 B 76 b.2 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 83.907,00 - - -
6 B 76 c.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 23.462,00 - - -
6 B 76 c.2 RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de Monteviejo RS(I) 5.518,00 - - -
6 B 76 c.3 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 570.000,00 - - -
6 B 76 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 5.371,00 - - -
6 B 76 e RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 28.926,00 - - -
6 B 76 f RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 68.707,00 - - -
6 B 76 g RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 44.616,00 - - -
6 B 76 h SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 73.920,00 - - -
6 B 76 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 159,00 1,00 - -
6 B 78 - RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 4.178,00 - - -
6 B 79 a RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 35.233,00 - - -
6 B 79 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 506,00 - - -
6 B 80 a RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 40.087,00 - - -
6 B 80 b RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 10.607,00 - - -
6 B 80 c SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 229,00 - - -
6 B 80 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 1.034,00 - - -
6 B 80 e SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 269,00 - - -
6 B - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 65.239,00 - - -
6 B - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 84.643,00 - - -
6 B - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 140.630,00 - - -
6 B - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 137.194,00 - - -
6 B - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 81.621,00 - - -
6 D 8 - RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 19.359,00 - - -
6 D 9 - RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 62.216,00 - - -
6 D 10 a RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 12.252,00 - - -
6 D 10 b RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 873,00 - - -
6 D 10 c RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 593,00 - - -
6 D 11 - RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 13.266,00 - - -
6 D - - RED LOCAL Viario RL(V) 95.400,00 - - -
6 D - - RED LOCAL Viario RL(V) 71.210,00 - - -
6 D - - RED LOCAL Viario RL(V) 93.286,00 - - -
6 D - - RED LOCAL Viario RL(V) 59.340,00 - - -
6 D - - RED LOCAL Viario RL(V) 119.191,00 - - -
6 D - - DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) - 5,00 - -
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7 A 36 a' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 3.852,00 - - -
7 A 36 a.1 RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 363.314,00 508.639,60 6,00 -
7 A 36 a.2 RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 10.818,00 - - -
7 A 36 b SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 6.235,00 - - -
7 A 36 c RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 3.186,00 - - -
7 A 36 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 870,00 - - -
7 A 36 e RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 44.795,00 - - -
7 A 37 a RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 74.052,00 - - -
7 A 37 a' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 6.316,00 - - -
7 A 37 b RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 242.986,00 340.180,40 6,00 -
7 A 37 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 1.821,00 - - -
7 A 37 d' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 764,00 - - -
7 A 37 e RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 5.261,00 - - -
7 A 37 f RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 42.538,00 - - -
7 A 37 g SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 11.097,00 - - -
7 A 37 h RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 4.674,00 - - -
7 A 37 i RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 2.324,00 - - -
7 A 45 a' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 4.062,00 - - -
7 A 45 c RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arteria Canal de Isabel II RS(I) 3.901,00 - - -
7 A 45 d SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 5.884,00 - - -
7 A 45 e SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION Via Pecuaria RS(NUP5) 433,00 - - -
7 A 46 a RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 483.484,00 676.877,60 6,00 -
7 A 46 a' RED SUPRAMUNICIPAL Infraestructuras Equipamientos Servicios Arroyo de la Gavia RS(I) 4.602,00 - - -
7 A 46 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 64.783,00 - - -
7 A 46 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 12.665,00 - - -
7 A 46 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 13.335,00 - - -
7 A 46 e.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 314,00 - - -
7 A 46 e.2 RED GENERAL Espacios Libres -RG Espacios Libres -RG RG(EL) 94.058,00 - - -
7 A 49 a RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 353.627,00 - - -
7 A 49 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 29.494,00 - - -
7 A 49 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 8.912,00 - - -
7 A 49 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 18.874,00 - - -
7 A 49 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
7 A 49 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
7 A - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 85.075,00 - - -
7 A - - RED LOCAL Viario RL(V) 43.811,00 - - -
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8 B 4 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 19.703,00 27.584,20 6,00 -
8 B 4 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 4 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 11 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 9.780,00 66.596,84 14,00 -
8 B 11 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
8 B 11 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 23 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 26.915,00 37.681,00 6,00 -
8 B 23 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 23 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 25 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 9.902,00 66.596,84 14,00 -
8 B 25 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
8 B 25 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 37 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 16.748,00 23.447,20 6,00 -
8 B 37 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 168,00 1,00 - -
8 B 37 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 B 55 a.1 RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 39.368,00 55.115,20 6,00 -
8 B 55 a.2 RED GENERAL Infraestructuras Otros RG(I) 23.078,00 - - -
8 B 55 a.3 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 16.810,00 - - -
8 B 55 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 a RED SUPRAMUNICIPAL Viviendas Públicas - Integración Social RS(V) 119.934,00 43.176,24 - 470
8 C 1 b RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 74.690,00 104.566,00 6,00 -
8 C 1 c RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 9.686,00 - - -
8 C 1 d RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 76.754,00 - - -
8 C 1 e RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 20.100,00 - - -
8 C 1 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 1 m DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 170,00 1,00 - -
8 C 2 a RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 23.470,00 - - -
8 C 2 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 14.176,00 - - -
8 C 3 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.336,00 13.433,89 15,00 146
8 C 3 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 3 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 3 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 3 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 3 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.336,00 13.433,89 15,00 146
8 C 3 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 3 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.583,00 - - -
8 C 3 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 3 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 3 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 3 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 4 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 4 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 4 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 4 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 4 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 4 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 5 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 30.489,00 42.684,60 6,00 -
8 C 5 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 5 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 6 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 6 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 6 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 7.248,00 22.992,16 8,00 250
8 C 6 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.436,00 24.384,27 8 y 10 265
8 C 6 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 6 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 6 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 6 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
8 C 6 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 6 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 6 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 6 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 7 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 4.292,00 13.746,91 8,00 149
8 C 7 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 7 c RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 16.267,00 22.773,80 6,00 -
8 C 7 d RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 27.547,00 38.565,80 6,00 -
8 C 7 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 10.923,00 - - -
8 C 7 f RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 3.616,00 - - -
8 C 7 g RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 2.294,00 - - -
8 C 7 h RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 3.525,00 - - -
8 C 7 i.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 4.848,00 - - -
8 C 7 i.2 DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 156,00 1,00 - -
8 C 7 j DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 5.296,00 97,50 2,00 -
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8 C 7 k DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 7 l DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 7 m DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 7 n DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 8 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.336,00 13.433,89 15,00 146
8 C 8 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 8 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 8 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 8 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
8 C 8 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 8 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.236,00 12.253,97 15,00 133
8 C 8 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 8 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.583,00 - - -
8 C 8 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 8 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 8 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 8 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 9 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 9 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 9 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPO 3.513,00 13.746,91 8,00 149
8 C 9 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 9 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 9 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 10 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 3.945,00 12.734,22 8,00 138
8 C 10 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 10 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 3.945,00 12.734,22 8,00 138
8 C 10 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 10 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 3.945,00 14.126,32 8 y 10 154
8 C 10 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 10 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 3.772,00 14.126,32 8 y 10 154
8 C 10 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 10 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 14.653,00 - - -
8 C 10 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 10 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 10 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 10 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 11 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 11 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 11 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 7.436,00 24.384,27 8 y 10 265
8 C 11 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 11 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 7.107,00 25.365,80 8 y 10 276
8 C 11 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 11 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 11 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 11 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
8 C 11 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 11 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 11 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 11 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 12 a DOTACIONAL PRIVADO Servicio Colectivo DP(SC) 16.125,00 22.575,00 6,00 -
8 C 12 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 14.043,00 - - -
8 C 12 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 12 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 13 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 8.186,00 25.608,48 8,00 278
8 C 13 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 13 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 6.810,00 9.534,00 6,00 -
8 C 13 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 8.186,00 25.011,36 8 y 10 272
8 C 13 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 13 d RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.626,00 - - -
8 C 13 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 13 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 13 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 14 a RED GENERAL Equipamientos Sociales. Servicios ipamientos Sociales y Servi RG(ES) 21.827,00 30.557,80 6,00 -
8 C 14 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 15 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.236,00 12.253,97 15,00 133
8 C 15 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 15 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
8 C 15 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 15 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 15 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 15 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 2.222,00 13.433,89 15,00 146
8 C 15 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 15 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.583,00 - - -
8 C 15 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 15 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 15 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 15 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 16 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.513,00 13.746,91 8,00 149
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8 C 16 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 16 b RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 16 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 16 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 16 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 17 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.388,00 19.681,91 8 y 10 214
8 C 17 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 17 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
8 C 17 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 17 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 17 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 17 d RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 17 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 17 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
8 C 17 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 17 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 17 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 17 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 18 a RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 18 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 18 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 7.107,00 25.365,80 8 y 10 276
8 C 18 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 18 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 7.436,00 24.384,27 8 y 10 265
8 C 18 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 18 d RESIDENCIAL Colectiva RC3 VPT 3.686,00 13.746,91 8,00 149
8 C 18 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 18 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
8 C 18 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 18 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 18 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 18 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 19 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 3.610,00 18.972,48 8,00 -
8 C 19 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 6.800,00 23.252,03 8 y 10 253
8 C 19 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 19 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 8.722,00 25.805,29 8,00 280
8 C 19 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 19 d TERCIARIO OFICINAS TO-2 2.016,00 10.595,16 8,00 -
8 C 19 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.728,00 - - -
8 C 19 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 19 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 19 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 19 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 20 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 8.186,00 25.011,36 8 y 10 272
8 C 20 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 20 b RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 6.810,00 9.534,00 6,00 -
8 C 20 c RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPO 8.186,00 25.608,48 8,00 278
8 C 20 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 20 d RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.658,00 - - -
8 C 20 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 20 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 21 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 8.057,00 11.279,80 6,00 -
8 C 21 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 22 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 30.563,00 42.788,20 6,00 -
8 C 22 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 22 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 23 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 23 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 23 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 23 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 23 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
8 C 23 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 23 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
8 C 23 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 23 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 4.658,00 - - -
8 C 23 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 23 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 23 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 23 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 24 - TERCIARIO OFICINAS TO-1 27.597,00 105.378,00 44,00 -
8 C 24 - RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 22.539,50 - -
8 C 25 a RESIDENCIAL Colectiva RC5 VL 10.612,00 36.528,37 15,00 397
8 C 25 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
8 C 25 b RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 2.353,00 - - -
8 C 25 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 25 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 25 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 26 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 12.901,00 87.345,69 14,00 -
8 C 26 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
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8 C 26 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 26 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 27 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 3.006,00 20.353,38 14,00 -
8 C 27 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
8 C 27 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 28 - RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 14.093,00 - - -
8 C 29 - RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 59.062,00 82.686,80 6,00 -
8 C 30 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 8.191,00 11.467,40 6,00 -
8 C 30 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 31 a DOTACIONAL PRIVADO Servicio Público-Gasolinera DP(SP) 9.740,00 894,50 3,00 -
8 C 31 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 7.718,00 - - -
8 C 32 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 9.424,00 13.193,60 6,00 -
8 C 32 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 33 a RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
8 C 33 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 33 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 5.561,00 19.140,93 8 Y 14 208
8 C 33 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 33 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 33 d DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 34 - TERCIARIO OFICINAS TO-1 27.597,00 105.378,00 44,00 -
8 C 34 - RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 22.539,50 - -
8 C 35 a RESIDENCIAL Colectiva RC5 VL 12.997,00 41.444,71 15,00 450
8 C 35 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
8 C 35 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 35 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 36 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 12.901,00 87.345,69 14,00 -
8 C 36 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 2.400,00 - -
8 C 36 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 36 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 37 a TERCIARIO OFICINAS TO-2 2.885,00 20.353,38 14,00 -
8 C 37 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 1.200,00 - -
8 C 37 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 38 a RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 22.549,00 31.568,60 6,00 -
8 C 38 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 38 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 39 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 3.296,00 10.334,93 8,00 112
8 C 39 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 39 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.056,00 19.322,65 8 y 10 210
8 C 39 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 39 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.888,00 12.253,97 15,00 133
8 C 39 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 39 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.973,00 13.433,89 15,00 146
8 C 39 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 39 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.354,00 - - -
8 C 39 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 39 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 39 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 39 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 40 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 20.381,17 8 y 10 222
8 C 40 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 40 b RESIDENCIAL Colectiva RC2 VL 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 40 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 40 c RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
8 C 40 c RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 40 d RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.842,00 12.253,97 15,00 133
8 C 40 d RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 40 e RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 5.198,00 - - -
8 C 40 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 40 g DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 40 h DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 40 i DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 41 a RESIDENCIAL Colectiva RC2 VPT 5.561,00 18.989,06 8,00 206
8 C 41 a RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 300,00 - -
8 C 41 b RESIDENCIAL Colectiva RC4 VL 1.886,00 13.433,89 15,00 146
8 C 41 b RESTO TERCIARIO Terciario en Otros Usos - - 600,00 - -
8 C 41 c RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 9.386,00 13.140,40 6,00 -
8 C 41 d RED LOCAL Espacios Libres -RL RL(EL) 3.323,00 - - -
8 C 41 e DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 41 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 42 - RED LOCAL Equipamientos Sociales y Servicios Urbanos RL(ES) 5.003,00 7.004,20 6,00 -
8 C 43 a RED SUPRAMUNICIPAL Viviendas Públicas - Integración Social RS(V) 31.854,00 11.467,44 - 125
8 C 43 b RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 23.200,00 - - -
8 C 43 c RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 15.749,00 - - -
8 C 43 f DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 171,00 1,00 - -
8 C 44 a PARQUE INDUSTRIAL PI 19.748,00 41.560,77 7,00 -
8 C 44 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 44 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 46 a RED SUPRAMUNICIPAL Viviendas Públicas - Integración Social RS(V) 58.020,00 20.887,20 - 228
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ETAPA ZONA PARCELA Nº DIV. USO / A B C ORDENANZA REGIMEN 
PROTECCION

SUPERFICIE 
SUELO (M2) EDIFICABILIDAD Nº DE PLANTAS Nº VIV PLURIF

8 C 48 a PARQUE INDUSTRIAL PI 14.135,00 29.516,40 7,00 -
8 C 48 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 48 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 49 a PARQUE INDUSTRIAL PI 27.254,00 57.357,57 7,00 -
8 C 49 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 49 c DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 50 a PARQUE INDUSTRIAL PI 9.891,00 20.816,16 7,00 -
8 C 50 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 32,00 1,00 - -
8 C 51 a.1 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 52.345,00 - - -
8 C 51 a.2 RED SUPRAMUNICIPAL Transporte Ferroviario RS(TF) 11.658,00 - - -
8 C 51 a.3 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 94,00 - - -
8 C 51 a.4 RED GENERAL Espacios Libres -RG Zona de Transición RG(EL) 2.485,00 - - -
8 C 51 b DOTACIONAL PRIVADO Servicios Infraestructurales DP(I) 171,00 1,00 - -
8 C - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 232.429,00 - - -
8 C - - RED GENERAL Infraestructuras Viario RG(V) 179.162,00 - - -
8 C - - RED LOCAL Viario RL(V) 200.110,00 - - -
8 C - - RED LOCAL Viario RL(V) 105.318,00 - - -
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3. PLANOS 

Se acompañan a este anejo una reproducción de los planos de la Ordenación pormenorizada 

del Sector U.Z.P.p 03.01 <Desarrollo del Este – Valdecarros= aprobada por el Consejo de Gobierno de 

la Comunidad de Madrid el 1 de agosto de 2013, por el que se aprobó la Revisión Parcial del PGOU de 

Madrid de 1985 y la Modificación del PGOU de Madrid de 1997: 

 Plano general de situación 

 Plano de ordenación y red de transportes ejecutada 

 Plano de calificación pormenorizada 
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